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DOCUMENTO I: MEMORIA 
1. Introducción 
1.1. Carácter de la transformación 
Con la elaboración y ejecución del presente proyecto, se pretende llevar acabo la 
repoblación del monte O Esperón, perteneciente a dos comunidades de Montes 
Vecinales en Mano Común (MVMC) del Ayuntamiento de A Cañiza, en la provincia de 
Pontevedra.  
Las comunidades beneficiarias de esta actuación son la de Parada de Achas y 
Luneda ambas constituidas bajo la figura de MVMC. 
1.2. Localización 
El monte de “O Esperón” se encuentra en al Ayuntamiento de A Cañiza, que se 
sitúa en el extremo Este de la provincia de Pontevedra, limitando ya con la provincia 
de Ourense.  
El origen del nombre del municipio de A Cañiza parece derivar de las ‘cañizas’ o 
‘cañizos’, antiguas casetas construidas con ramas de árboles entrelazadas que se 
dedicaban al almacenamiento de alimentos y que también servían como refugio del 
mal tiempo.  
Las parroquias que componen a este municipio son las siguientes: A Cañiza, A 
Franqueira, Achas, Luneda, Oroso, Parada de Achas, Petán, Valeixe y O Couto. 
PARROQUIA DE LUNEDA 
Se encuentra situada a 8 km de A Cañiza. Con alrededor de 300 habitantes, limita 
por el norte con Parada de Achas y por el sur con el Ayuntamiento de Arbo. Está 
bañada por un afluente del río Deva que discurre por sus tierras. 
En lo turístico, cuenta con una magnífica y recién estrenada playa fluvial 
acondicionada con áreas recreativas, fuentes y merenderos en el lugar de Gonda, 
obra de la Comunidad de Montes y Asociación de Vecinos de Luneda en colaboración 
con el Ayuntamiento.  
PARROQUIA PARADA DE ACHAS  
En el pasado, ha sido muy conocido el mercadillo que se celebraba en la plaza 
contigua al Pazo del Conde de Cervellón, en el que se intercambiaban productos de 
primera necesidad. En la actualidad este lugar acondicionado como área recreativa, se 
conoce como O Feirón y en él se encuentra el Centro Cultural de Parada. 
Su patrón, Santiago, comparte las celebraciones litúrgicas con la Virgen de la Peña 
de Francia, romería que se festeja el 21 de septiembre y que goza de gran popularidad 
en todo el Ayuntamiento. El recinto de la Peña de Francia, acoge un precioso robledal 
ideal para las comidas campestres. En la zona de la montaña, como así se conoce a 
una parte de Parada muy próxima a la parroquia de A Franqueira, se encuentra la 
capilla de La Piedad, en el barrio de Folgoso. En este lugar también existe un pequeño 
centro cultural. Cerca de este entorno, la parroquia cuenta con una espléndida área 
recreativa conocida como “Os Bidueiros”, equipada con fuentes, asaderos y mesas de 
piedra.  
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La parroquia cuenta con una población próxima a los 700 habitantes. La 
Comunidad de Montes Vecinales en Mano Común, única en la parroquia, desde sus 
inicios viene trabajando incansablemente en aras de recuperar el bienestar económico 
y social de esta zona, castigada por la pérdida de la población joven y activa que ha 
abandonado el campo por las urbes más cercanas: Ourense y Vigo. Esta comunidad 
ha desarrollado importantes trabajos de limpieza, acondicionamiento y reforestación 
en todos los montes de la zona además de colaborar activamente con el Ayuntamiento 
en la realización de todo tipo de obras que tengan que ver con la mejora del entorno. 
Ver Plano Nº1 de Situación del Monte 
2. Antecedentes 
2.1. Motivación del proyecto 
Los MVMC tanto de Parada de Achas como de Luneda han sido constituidos como 
tales en la misma fecha ambos, el 7 de diciembre de 1979 y están en el Registro de 
Montes Vecinales en Mano Común, que está dentro del Registro Forestal de Galicia. 
La superficie de cada comunidad asciende en el caso de Parada de Achas a 1.142 ha, 
mientras que la de Luneda a 456 ha. 
En los últimos años la ganadería vacuna extensiva de Parada de Achas ha 
descendido hasta quedar un solo ganadero, por su parte la parroquia de Luneda si 
conserva un mayor número de cabezas, pero con superficie suficiente para su 
sustentación, por ello las dos CMVMC se han juntado para llevar a cabo este proyecto, 
con el objetivo de darle un uso y un valor al monte mediante la repoblación del mismo 
con especies de carácter productor.  
Ver Anejo I Fichas de los MVMC de Parada y Luneda. 
2.2. Promotor  
Se considera promotor de este proyecto a ambas Comunidades representadas por 
sus presidentes. 
 Presidente de Parada de Achas: César Estévez Pérez. 
 Presidente de Luneda: Jesús González Vázquez. 
2.3. Estudios previos 
Según la Ley 7/2012, de montes de Galicia nos dice en sus artículos lo siguiente: 
Art 4. Los montes vecinales en mano común (MVMC) son montes privados, de 
naturaleza germánica, que pertenecen colectivamente, y sin atribución de cotas, a las 
respectivas comunidades vecinales titulares. Están sujetos a las limitaciones de 
indivisibilidad, inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad. 
Artigo 17. Clasificación de los montes privados 
Por su naturaleza, los montes privados poden ser: de particulares; o los 
denominados de varas, abertales, de voces, de vocerío o de fabeo; y  vecinales en 
mano común. 
Artigo 20. Montes vecinales en mano común 
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Son montes vecinales en mano común los montes privados de naturaleza 
germánica que, con independencia de su origen, de sus posibilidades productivas, de 
su aprovechamiento actual y de su vocación agraria, pertenezcan a las comunidades 
vecinales en su calidad de grupos sociales, y no como entidades administrativas, y 
que se vengan aprovechando consuetudinariamente en régimen de comunidad, sin 
asignación de cotas, por los miembros de aquellas en su condición de vecinos. 
Los montes vecinales en mano común son bienes indivisibles, inalienables, 
imprescriptibles e inembargables. 
Las comunidades de montes vecinales en mano común tendrán plena capacidad 
jurídica para la realización de actos o negocios jurídicos vinculados a la gestión y 
defensa de los recursos de su monte. 
Artigo 46. De los montes vecinales en mano común 
El régimen jurídico de los montes vecinales en mano común se regirá por lo 
dispuesto en su normativa específica (Ley 13/1989, do 10 de octubre, de Montes 
Vecinales en Mano Común), en esta ley, en la  legislación de derecho civil de Galicia y 
en la costumbre. 
Las comunidades de Parada de Achas y Luneda viene pensando desde hace 
tiempo en valorizar ciertas partes del monte que en estos momentos no tienen uso. 
Una de  estas zonas es el Monte O Esperón, que salvo el aprovechamiento ganadero 
extensivo, está conformado por formaciones de matorral que a medida que pasan los 
años es necesario desbrozar para que sean de nuevo apropiados para el 
aprovechamiento ganadero. Debido a que tienen superficie suficiente para dedicar a la 
ganadería extensiva, se plantean la posibilidad de realizar una repoblación en este 
monte.  
Por otro lado decir que los ingresos de las dos comunidades están siendo continuos 
todos los años, en parte por los contratos que tienen con las empresas de energía 
eólica. Tampoco debemos olvidar, que obtienen otros ingresos relativos al 
aprovechamiento maderero, que aunque no son tan continuos en el tiempo son de 
gran importancia. De esta forma, se ven en disposición de hacer frente a los costes de 
repoblación del monte O Esperón, ya que se dispone del dinero necesario para tal 
actuación.  
Además la Ley 7/2012 de Montes de Galicia, en su artículo 125 relativo a las cotas 
de reinversión en Montes Vecinales en Mano Común y en su punto 1a) nos dice que: 
como mínimo el 40% de todos los ingresos generados por el monte deberán ser 
reinvertidos en el propio monte. Esto se podrá hacer a lo largo del año natural en el 
que se obtuvieron o dentro de un período máximo de cuatro años. Hay que recordar 
que estos ingresos no sólo son de aprovechamientos forestales sino cualquier ingreso 
que tenga que ver con el MVMC aunque sea de naturaleza extraordinaria. 
En estos momentos las dos comunidades están en fase de elaboración de sus 
respectivos proyectos de ordenación de montes (ya que así lo impone la Ley 7/2012 
de Montes de Galicia en su artículo 77 punto 5) en los cuales ya se recogerá dicha 
repoblación en ambos proyectos, para la planificación futura de los tratamientos a 
llevar a cabo. El coste de ambos proyectos también será sufragado con las cotas de 
reinversión de cada Comunidad. 
Para finalizar una vez visto el objetivo perseguido y el factor económico decir que el 
monte O Esperón es una superficie factible para ejecutar una repoblación forestal. No 
existe ningún factor limitante salvo determinados afloramientos rocosos de pequeñas 
superficies. En estos momentos en el monte se pueden observar unos cuantos pies de 
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Pinus pinaster procedentes de semillas de montes colindantes y se puede ver la buena 
instauración que ha logrado la especie en la zona, lo que nos da una idea de que la 
superficie es apta para repoblar haciendo los trabajos de forma ordenada. 
2.3.1. Autorización del proyecto 
Como ya se ha comentado con anterioridad, la superficie de esta repoblación 
pertenece a dos Comunidades de Montes Vecinales en Mano Común (Parada de 
Achas y Luneda) que harán un desembolso económico en función  de la superficie que 
tiene cada una.  
Para dicha autorización por parte de los comuneros de cada monte, se ha 
celebrado sendas asambleas, presididas por sus correspondientes juntas directivas, 
en las que se ha explicado las actuaciones a llevar a cabo, siendo respaldadas 
mediante votación, por la mayoría de los comuneros y así ha quedado reflejado en las 
actas levantadas en dichas reuniones. Por lo tanto, tal inversión ha sido ratificada por 
los comuneros y ha quedado reflejada en el plan de mejoras del monte para los años 
2015-2016. 
Por su parte, las dos comunidades, han puesto en conocimiento de la 
Administración Forestal Gallega la intención de realizar una repoblación en dicho 
monte mediante un documento explicativo de los trabajos, sin oponerse ésta, una vez 
revisado dicho documento, a la actuación siempre y cuando se cumpla la legislación 
actual en materia forestal y los distintos procedimientos que sean necesarios, tales 
como permisos, tasas, informes, etc. La actuación no será llevada a cabo mediante 
subvenciones públicas, sino con capital propio. 
2.4. Normativa, planes y programas 
La normativa que se expone a continuación, hace referencia a la estatal y 
autonómica que en estos momentos rige en la Comunidad Autónoma Gallega y por la 
que de algún modo, deberá regirse nuestro proyecto y actuación. 
 Ley 43/2003, do 21 de noviembre, de Montes y sus modificaciones. 
 Ley 30/2006, de 26 de julio, de semillas y plantas de vivero y de recursos 
fitogenéticos. 
 Real Decreto 1220/2011, que modifica el RD 289/2003, sobre comercialización 
de los materiales forestales de reproducción. 
 Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre comercialización de los 
materiales forestales de reproducción.(Consolidado) 
 Resolución de 28 de julio de 2009, de la Dirección General de Recursos 
Agrícolas y Ganaderos, por la que se autoriza y publica el Catálogo Nacional 
de las Regiones de Procedencia relativa a diversas especies forestales.  
 Ley 7/2012, del 28 de junio, de Montes de Galicia.    
 Ley 13/1989, del 10 de octubre, de Montes Vecinales en Mano Común. 
 Decreto 10/2011, del 28 de enero, por lo que se declara de utilidad pública la 
erradicación del organismo de cuarentena del nematodo del pino 
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al., y se ordenan las 
medidas para evitar su propagación. 
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 Decreto 220/2007, del 15 de noviembre, por lo que se crea el sistema oficial 
para el control de la producción y comercialización de los materiales forestales 
de reproducción.    
 Decreto 135/2004, del 17 de junio, por lo que se crea el Registro Gallego de 
Materiales de Base para la Producción de Materiales Forestales de 
Reproducción.    
 Decreto 260/1992, del 4 de septiembre, por lo que se aprueba el reglamento 
para la ejecución de la Ley 13/1989, del 10 de octubre, de montes vecinales en 
mano común.   
 Corrección de erratas. Orden del 26 de septiembre de 2007 por la que se 
aprueba la delimitación y la determinación de los materiales de base para la 
producción de materiales forestales de reproducción de Pinus sylvestris L. y 
Quercus rubra L. en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia, y se 
procede a suspender a autorización de dúas unidades de admisión aprobadas 
de Pinus sylvestris L.    
 Orden del 26 de septiembre de 2007 por la que se aprueba la delimitación y la 
determinación de los materiales de base para la producción de materiales 
forestales de reproducción de Pinus sylvestris L. e Quercus rubra L. En el 
territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia, y se procede a suspender la 
autorización de dos unidades de admisión aprobadas de Pinus sylvestris L.    
 Corrección de erratas -Orden del 26 de septiembre de 2007 por la que se 
aprueba la delimitación y la determinación de los materiales de base para a 
producción de materiales forestales de reproducción de Pinus sylvestris L. y 
Quercus rubra L. En el  territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia, y se 
procede a suspender la autorización de dos unidades de admisión aprobadas 
de Pinus sylvestris L.    
 Orden del 16 de abril de 2007 por la que se aprueba la delimitación y la 
determinación de los materiales de base para la producción de materiales 
forestales de reproducción de Acer pseudoplatanus L., Fraxinus excelsior L., 
Pinus sylvestris L., Pseudotsuga menziesii Franco, Prunus avium L., Pinus 
pinaster Ait., e híbridos artificiales de Castanea spp. en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Galicia.    
 Orden del 17 de marzo de 2005 por la que se aprueba la delimitación y la 
determinación de los materiales de base para la producción de materiales 
forestales de reproducción de Alnus glutinosa (L) Gaertner, Betula pubescens 
Ehrh, Castanea sativa Mill, Fagus sylvatica L., Fraxinus angustifolia Vahl., 
Pinus Pinaster Ait., Pinus radiata D. Don., Prunus avium L., Quercus ilex L., 
Quercus pyrenaica Wild, Quercus robur L., Quercus suber L., Sorbus aucuparia 
L. y Ulmus glabra Huds en el territorio de la Comunidad de Galicia.    
En la actualidad, la Xunta de Galicia no dispone de ningún instrumento de ayuda 
económica (programas, planes, líneas de subvención, etc.) a este tipo de proyectos de 
repoblación, ya que los momentos en los que se ha decidido realizar esta actuación 
dichas líneas se han agotado. Por ello este proyecto se financiará con fondos propios, 
como se ha dicho con anterioridad, de las dos CMVMC. Hay que decir que el promotor 
no quiere establecer convenios con la Administración. 
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3. Objetivos del proyecto 
3.1. Finalidad del proyecto 
El promotor de este proyecto son las dos Comunidades de Monte Vecinales en 
Mano Común de Parada de Achas y Luneda. Desde el primer momento, han intentado 
transformar el monte actual en uno arbolado, para así valorizar el futuro de sus 
comunidades. 
La principal finalidad del proyecto es dar valor al monte en forma de una masa 
arbolada que produzca madera de calidad, aprovechando una superficie que en estos 
momentos tiene poco valor para ambas Comunidades, salvo el uso que se le está 
dando con la ganadería extensiva. 
Ese valor se generará con una repoblación forestal de carácter productor, de la que 
se obtendrá madera de calidad al llegar a la corta final, para la industria de aserrado y 
así poder abastecer a los aserraderos de la zona cercana al monte. 
3.2. Condiciones impuestas por el promotor 
Se citan a continuación las condiciones impuestas por parte del promotor, que 
deben servir como directrices a la hora de elaborar este proyecto: 
 La repoblación tendrá carácter productor aunque sin olvidar un cierto carácter 
protector con el propio medio durante el turno, con las especies  que mejor se 
adapten a la zona. 
 Las especies deberán ser, a ser posible, de crecimiento medio-rápido como las 
coníferas. El promotor no quiere especies frondosas ya que considera que los 
turnos son más largos y ambas comunidades ya disponen de superficies tanto 
de robles como castaños en zonas más bajas y que están siendo tratadas en 
estos momentos. 
 La masa será monoespecífica y nunca mixta. Se podrá optar por varias 
especies dentro del monte pero de forma separada (cada una en un rodal 
distinto). 
 Se hará mediante repoblación artificial. 
 No se contempla repoblar con el Gn. Eucaliptus. Debido entre otras cosas a la 
mala experiencia que ya han tenido en las dos comunidades con esta especie 
(precio de la madera, tratamiento de la masa, crecimientos no tan elevados 
como se esperaba, incertidumbre del sector de la pasta de papel en la 
provincia para un futuro a medio plazo, empobrecimiento del suelo, etc.).  
 La madera que se obtenga deberá de ser de calidad para abastecer a la 
industria de aserrado y desenrollo. 
 Se deberán realizar obras parciales de cierre perimetral para acotar el monte al 
ganado y fauna salvaje en los primeros años de vida. 
 Los costes del proyecto y su ejecución correrán a cargo de ambas 
comunidades atendiendo a la superficie que tiene cada una en el monte, es 
decir, aportará más la que mayor superficie tenga. 
 El proyecto será visado y presentado al órgano competente de la 
Administración, para que dé su visto bueno. 
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 Las obras se adjudicarán mediante una licitación llevada a cabo por el promotor 
a la oferta más económica que cumpla la misma. 
 La supervisión de los trabajos serán llevados a cabo por el técnico competente 
redactor del proyecto. 
 La ejecución de los trabajos deberán de realizarse de forma ordenada y con el 
menor impacto sobre el medio que rodea al monte (pistas forestales, 
vegetación, etc.) 
 La realización de este proyecto tiene como objetivo llevar a cabo una 
repoblación con carácter productor, aunque sin olvidarnos de cierta función 
protectora. La justificación por tanto de sus propietarios es obtener unos 
ingresos económicos futuros procedentes de la venta de madera. 
 Dar un valor futuro a estas zonas que hoy en día están abandonadas y en las 
que se pueden producir incendios forestales con el objetivo de limpiar el 
matorral. 
 Con dicha repoblación se pretende realizar un proceso de naturalización con 
especies arbóreas.  
 A ser posible durante la fase de ejecución generar una serie de empleos en la 
zona, ya que se dispone de mano de obra especializada en trabajos forestales. 
4. Bases del proyecto 
4.1. Estado legal 
4.1.1. Posición administrativa 
El Monte O Esperón está localizado en las parroquias de Luneda y Parada de 
Achas, en el Ayuntamiento de A Cañiza en la provincia de Pontevedra, y bajo la figura 
en ambos casos de Montes Vecinales en Mano Común (MVMC). 
4.1.2. Pertenencia 
La superficie a repoblar pertenece como se ha dicho con anterioridad a dos 
comunidades de montes que limitan entre sí, la CMVMC de Parada de Achas y la 
CMVMC de Luneda ambas pertenecientes al término municipal de A Cañiza.  
Ver Plano Nº2 MVMC de Parada de Achas y Luneda 
4.1.3. Cabida y límites 
La superficie total afectada por los trabajos asciende a 49,39 ha. Existe un deslinde 
a base de mojones, que divide la superficie de cada Comunidad de Montes. Tal 
deslinde discurre por el medio de un cortafuegos en su gran parte, ya que cuando el 
cortafuegos se acaba, el deslinde sigue por el monte. A efectos de superficie de cada 
rodal la superficie del cortafuegos queda excluida.  
La superficie que pertenece a cada Comunidad es de 30,03 ha para la Comunidad 
de Parada de Achas lo que representa un 60,8% de la superficie total. En cuanto a la 
Comunidad de Luneda la superficie asciende a 19,36 ha lo que representa un 39,2% 
de la total. 
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En cuanto a los límites el monte limita con: 
 Al Norte: carretera local A Franquiera-Luneda y MVMC de Parada de Achas. 
 Al Este: pista forestal y MVMC de Luneda. 
 Al Sur: pista forestal y MVMC de Luneda. 
 Al Oeste: pista forestal y MVMC de Parada de Achas. 
Por lo tanto el monte está circundado por pistas forestales y una carretera 
asfaltada. 
Ver Plano Nº 3 Monte O Esperón 
4.1.4. Usos y costumbres 
No existe un uso actual del monte objeto de estudio, salvo el destinado al pastoreo 
extensivo del ganado, pero dicho aprovechamiento no es lo suficientemente apropiado 
para la cabaña vacuna, ya que no existen, las especies adecuadas desde el punto de 
vista de la palatabilidad. 
Otro uso que se le da a esta zona es la práctica de la caza sobre todo la de 
especies de caza menor como el conejo y zorro y de caza mayor el corzo y el jabalí. 
4.1.5. Enclavados y servidumbres. Ocupaciones 
No existen enclavados ni servidumbres según los comuneros de las dos 
Comunidades de Montes, que afectan al territorio destinado a esta repoblación. La 
superficie en su totalidad está incluida en la figura de Montes Vecinales en Mano 
Común (MVMC). Destacar que existe un cortafuegos que divide los dos rodales cuya 
longitud es de 685 metros y una anchura de 9 metros lo que hace un total de 0,62 ha, 
dicha superficie no se ha tenido en cuanta en la superficie total del monte. 
Tampoco existen ocupaciones. 
4.1.6. Régimen de protección 
La superficie de actuación no se encuentra incluida dentro de ninguna figura de 
protección. Tampoco está afectada por Planes de Conservación de Especies 
Amenazadas u otras figuras que podrían condicionar las actuaciones a llevar cabo. 
4.1.7. Registro de bienes de interés cultural 
En la superficie objeto de estudio, no existe dentro de ella ningún bien de interés 
cultural, de ninguna de las figuras de protección existentes a día de hoy aunque en la 
zona existen numerosos yacimientos arqueológicos (mámoas, petroglifos, castros, 
etc.).  
La legislación actual tanto a nivel estatal como autonómico que hace referencia a 
estos bienes son:  
 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio histórico Español. 
 Ley 8/1995, de 30 de octubre, del Patrimonio cultural de Galicia.  
 Decreto 199/1997, de 10 de julio, por lo que se regula la actividad arqueológica 
en la Comunidad Autónoma de Galicia. 
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 Código Penal, artículos 506, 516, 558, 563 y 563 bis. 
Se establece un área de cautela de 200 m medida desde el límite exterior del 
yacimiento, por lo que se necesita autorización por parte de Patrimonio para cualquier 
obra que se ejecute en ese entorno. Los yacimientos arqueológicos existentes 
alrededor del monte se encuentran situados a más de 200 metros de los límites 
exteriores del monte. 
4.1.8. Servicios afectados 
En el monte O Esperón, no existen servicios afectados tales como conducciones de 
abastecimientos de agua para los pueblos de la zona, líneas eléctricas enterradas o 
aéreas que crucen los rodales, tampoco existen propiedades privadas que limiten con 
la superficie o construcciones y edificaciones. 
4.2. Estado socioeconómico 
4.2.1. Introducción 
Las vías de comunicación más importantes para llegar al ayuntamiento de A Cañiza 
son por la carretera N-120 Vigo - Logroño o por la Autovía A-52 de las Rías Baixas. 
 Con una extensión de 108,1 Km.2, su población se aproxima a los 5.500 
habitantes. A Cañiza forma parte de la comarca de A Paradanta y pertenece al Distrito 
Forestal XVII O Condado – Paradanta cuyas oficinas están ubicadas en la localidad de 
Ponteareas siguiendo la A-52 en dirección Vigo. 
El ayuntamiento tiene otros pueblos importantes a parte de su capital como puede 
ser núcleo de Valeixe. 
Ver Anejo II Estado Socioeconómico 
4.2.2. Características poblacionales 
A lo largo del siglo pasado A Cañiza ha ido perdiendo población de forma continua 
con el paso de los años distinguiendo dos fases, una primera hasta los años 90 en los 
tuvo lugar la emigración a otros países (Alemania, Méjico, Suiza; Francia, etc.) o a 
ciudades importantes de España como Madrid y Barcelona debido a su crecimiento 
industrial y una segunda fase a partir de los 90 que es cuando se produce un 
descenso de natalidad y la población va abandonando el medio rural de la zona hacia 
ciudades gallegas en busca de un futuro mejor. Todo ello trae consigo una pérdida de 
población en el medio rural y el abandono de las tierras agrícolas. A día de hoy se 
sigue perdiendo población debido a en parte a una población envejecida y a una tasa 
de natalidad baja. 
4.2.3. Actividades de la población 
La actividad principal de la comarca es la agricultura y ganadería, (destaca en los 
últimos años el crecimiento de la ganadería extensiva), de todas formas hay que decir 
que desde los años 90 se han abandonado muchas explotaciones ganaderas. Otra de 
la actividades importantes es el sector servicios y en menor medida la industria. 
Las empresas que se asientan en el Ayuntamiento suelen ser pequeñas empresas 
de no más de cuatro trabajadores existiendo pocas de más de 20 trabajadores. 
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En cuanto al sector industrial destacar que existe alguna empresa de pequeño 
tamaño que se concentran en el polígono industrial del pueblo de A Cañiza. 
4.3. Estado natural 
4.3.1. Situación geográfica 
La situación del Monte “O Esperón”  con respecto a la capital del ayuntamiento es al 
SW de la misma. Las coordenadas del punto medio del monte a repoblar son: 
 X=555.066   
 Y=4.669.076  
Huso 29 y empleando el Datum ETRS89. 
4.3.2.  Topografía 
La altura media del monte “O Esperón” se sitúa en los 754,63 metros, la altitud del 
punto más alto del monte, que recibe el nombre de “Alto de Coróns” tiene 792 m y la 
altitud mínima es de 704 metros. 
Ya fuera de la superficie de repoblación al oeste del monte nos encontramos con 
“Coto Redondo” con 941 m de altitud, Coto da Vella con 926 m de altitud y “Chan do 
Marco” con 930 m. 
En la parte este del monte destacan As Chans 591 m y A Fontiña 572 m de altitud. 
En el cuadro que se expone a continuación se exponen las superficies que 
corresponden a las pendientes por tramos de la parcela de repoblación. La media está 
en torno a un 23,87%, la máxima en un 60,21% y la mínima en 0%. 
 




(Ha) PORCENTAJE % 
0-5 4,77 9,66 
5-10 1,83 3,71 
10-15 6,86 13,89 
15-20 7,06 14,30 
20-25 7,29 14,76 
25-30 8,33 16,87 
30-35 4,72 9,57 
35-40 1,91 3,88 
40-45 2,38 4,82 
45-50 1,70 3,45 
>50 2,52 5,11 
TOTAL 49,39 100 
 
Ver Plano Nº4 Mapa Topográfico 
Ver Plano Nº5 Mapa de Pendientes 
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4.3.3. Exposición 
La orientación del monte predominante es Sur y Este aunque hay partes de la 
parcela orientadas al Norte y al Oeste. 
4.3.4. Hidrología 
La zona de estudio desde el punto de vista hidrológico pertenece a la 
Confederación Miño-Sil y en concreto a la parte Miño Bajo y Limia.  
 
Los ríos y regatos a los que vierten las aguas de las laderas del monte son los 
siguientes: 
 Al Oeste: “Regato da Fraga” que a su vez desemboca en el río Calvo. 
 Al Norte: Río Calvo que desemboca en el río Deva. 
 Al Este: río Deva. 
 Al Sur: “Regueiro de Aceval” que a su vez desemboca en el río Deva y el 
propio Deva. 
Por lo tanto la zona de estudio en su totalidad pertenece a la cuenca del río Deva, 
que es afluente del río Miño. Este río nace en el pueblo de Bangueses, en el Municipio 
de Verea en la provincia de Ourense. Posee una cuenca de ciento treinta y dos 
kilómetros cuadrados y un recorrido aproximadamente de unos veinte kilómetros; 
finalmente se une al Miño. 
El “Regato da Fraga” discurre muy cerca de la superficie de repoblación y su alveo 
o cauce natural no es superior a los 3 metros en las máximas crecidas y se puede 
considerar discontinuo en el tiempo ya que en la época estival apenas lleva agua. El 
cauce en todo momento se separa del monte mediante una pista forestal. 
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Ver Anejo V Distancias de Plantación 
Ver Plano Nº6 Hidrología del Monte 
4.3.5. Clima 
El clima de esta parte de la provincia de Pontevedra y del área de estudio consiste 
en una transición entre el clima oceánico costero y el clima oceánico de transición. Es 
un microclima caracterizado por tener estación seca y temperaturas superiores en los 
meses más cálidos. 
El oceánico costero es propio de la fachada noroccidental de la Península, se 
caracteriza por la suavidad de sus temperaturas medias, reducida amplitud térmica y 
elevada pluviosidad. Ambos caracteres se deben a la influencia del océano Atlántico, 
ya que de él proceden los vientos dominantes, tibios y cargados de humedad, así 
como las numerosas borrascas que recorren la región, especialmente en invierno, 
produciendo abundantes lluvias durante todo el año.   
Y el oceánico de transición que es una variante del clima oceánico, del que se 
diferencia, porque presenta una mayor amplitud térmica (anual y diaria), y un volumen 
de precipitaciones generalmente inferior, con nevadas frecuentes en invierno. Ello es 
consecuencia de unas temperaturas más bajas debidas, por una parte, a la altitud y, 
por otra, a su localización alejada del mar, que le impide recibir su efecto atemperante. 
Es característico de los valles interiores y regiones de montaña media oceánica. 
Para el estudio del clima de la zona del proyecto utilizamos la estación situada en el 
Ayuntamiento de Mondariz denominada Queimadelos. A continuación se cita las 
características de esta estación: 
La Estación Queimadelos es automática y está ubicada a 42,23º de latitud y -8,43º 
de longitud y a una altitud de 371 metros. Ha sido dada de alta o 1 de enero de 2001. 
Sensores de la estación: 
Anemómetro, cataviento, piranómetro, pluviómetro, sonda de presión, sonda de 
temperatura y humedad. 
A continuación se dan los datos de precipitación y temperatura medios de la zona 
del monte: 
 Precipitación media anual: 1.648,2 mm. 
 Temperatura media anual: 11,4 ºC. 
Ver Anejo III Climatología 
4.3.5.1. Clasificación climática según Köppen 
La zona de estudio está en el límite de dos tipos de clima según esta clasificación: 
 Cfb.- Clima templado húmedo con verano cálido. 
 Csb.- Clima templado lluvioso con verano seco y cálido. 
Debido al estudio climático realizado utilizando datos de una estación meteorológica 
cercana al monte y viendo los datos de precipitación adaptados a la parcela 
consideraremos para este proyecto el clima Csb. 
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4.3.5.2. Regiones fitoclimáticas. Clasificación de Allué 
La clasificación de Allué define regiones fitoclimáticas en base a una serie de 
factores para los que se establezcan intervalos determinados.  
Las subregiones de esta clasificación con presencia en el monte objeto de este 
proyecto es la Atlántico europeo V(VI), sin ningún período árido (i<1) con clima no de 
alta montaña (altitud < 1.500 metros) y con estación fría corta. 
4.3.6. Geología 
Desde el punto de vista geológico la zona de estudio se incluye entre las zonas 
Paleogeográficas IV, Galicia Central-Tras os Montes y V, Galicia Occidental de 
MATTE, Ph. (1968). A su vez forma parte de la zona Centro-Ibérica del Mapa 
Tectónico de la Península Ibérica y Baleares (IGME, 1972).  
La geología que nos encontramos en la parcela de repoblación está formada por el 
dominio de Rocas Plutónicas Hercínicas (Rocas ígneas) formadas en la era del 
Paleozoico. En cuanto a la litología distinguimos dos tipos en la parcelas de 
repoblación. 
 Una primera con una litología de Granitoides de dos micas que ocupa la mayor 
superficie. 
 Y la segunda zona que ocupa la zona norte y de litología de Complejos 
Migmáticos - Anatécticos formados por migmatitas, mármoles y granitoides 
indeferenciados. 
En definitiva estamos ante una zona granítica. 
Ver Plano Nº7 Geología del Monte 
4.3.7. Edafología 
En la zona de estudio a lo largo de los últimos cincuenta años han sucedido varios 
incendios forestales,  debido a esto y a la pendiente del monte se han producido 
erosiones hídricas y pérdidas de suelo. 
El tipo de suelo con el que nos encontramos en el monte de O Esperón pertenece a 
los suelos ranker y dentro de estos a un ranker húmedo, que se caracteriza por 
formarse en climas atlánticos o de transición, con precipitaciones anuales superiores a 
los 800 milímetros, sobre todo repartidas en la estación fría, con temperaturas medias 
de 12 a 15 grados y extremas de 55 a 35ºC. Están desarrollados sobre rocas 
graníticas y exentas de carbonato cálcico, por lo que son suelos ácidos por naturaleza. 
En el caso que nos ocupa, el suelo tiene distinta profundidad de una zona del 
monte a otra, distinguiendo dos tipos a grandes rasgos, una zona alta en donde la 
profundidad es baja menor de 60 cm y otra que son las caídas de las laderas en donde 
la profundidad es mayor de los 80 cm. Así la profundidad del suelo mayor de 60 cm 
ocupa una superficie en el monte de 40,53 ha y la menor de 60 cm es de 8,86 ha. 
Este suelo es de perfil A/C y el horizonte orgánico  varía desde unos pocos 
centímetros de espesor hasta alcanzar en algún momento profundidades superiores al 
1,50 metros. En el horizonte orgánico se diferencia en una capa formada de los restos 
vegetales sin descomponer o por restos resistentes a la humificación como los 
residuos de las ericáceas y el Gn.Ulex. Son suelos que drenan con facilidad. 
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Ver Plano Nº8 Profundidad del Suelo 
4.3.8. Vegetación 
4.3.8.1. Vegetación actual 
La vegetación actual está constituida por un estrato de matorral en el que domina el 
Ulex eurapaeus, de una forma homogénea conformando las formaciones de matorral 
denominadas “Toxeiras”. En menor medida están presentes otras especies con la 
Erica cinerea, Cytisus scoparius, Pteredium aquilinum y gramíneas. 
Datos de la vegetación existente: 
ESPECIE COBERTURA (%) 
ALTURA MEDIA 
(metros) DISTRIBUCIÓN 
Ulex eurapeus 65 1 Homogénea 
Erica cinerea 20 1,2 Homogénea 
Cytisus scoparius 2 2 Heterogénea 
Gn. Pteridium 3 0,5 Heterogénea 
Gn. Gramíneas 10 0,2 Heterogénea 
Los modelos de combustible según la clasificación de Rothermel son el 4 y 6 
predominando este último sobre el anterior, mientras el primero afecta a una pequeña 
superficie en la zona este del monte. 
El diámetro basal de la vegetación existente está entre 0-3 centímetros a excepción 
del GN Cytisus pudiendo llegar a un diámetro de 6 centímetros, esta especie se 
encuentra de forma aislada y con muy poca abundancia. 
4.3.8.2. Vegetación potencial 
Según las series de vegetación de España de Rivas Martínez  estamos en la 
siguiente: 
 Región I: Eurosiberiana. 
 Provincia: Cántabroatlantica. 
 Sector: Galaico-Portugués III. 
 Azonal z: Series climatófilas. 
 Piso C: Piso montano. 
 Cf) Series de los robledales montanos orocantabroatlánticos. 
 Serie 8d: Serie montana galaico-portuguesa acidófila del roble (Quercus robur). 
Vaccinio myrtilli-Querceto roboris sigmetum. VP, robledales acidófilos. 
4.3.9. Usos del suelo 
En estos momentos, el único uso que tiene el suelo, es el del pastoreo extensivo 
del ganado vacuno que existe en la zona y que pertenece en su mayoría a la 
Comunidad de Montes de Luneda. En tiempos más antiguos estas zonas eran 
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aprovechadas para la siembra de cereal en concreto del centeno (Secale cereale), el 
cultivo de esta planta monocotiledónea anual de la familia de las gramíneas daba a los 
agricultores grano y “paja” que se utilizaba para la cama del ganado aunque también 
como forrajera en épocas de escasez del heno. 
4.3.10. Fauna 
Las especies animales más importantes, desde el punto de vista cinegético, ya que 
sobre ellas se ejerce el ejercicio de la caza, una de las actividades más importantes 
que tienen lugar en la zona y que deja ingresos en todo el municipio, son las 
siguientes: 
 Oryctalogos cuniculus (conejo). 
 Vulpes vulpes (Zorro). 
 Capreolus capreolus (corzo). 
 Sus scrofa (jabalí). 
 Alectoris rufa (perdiz roja). 
La superficie correspondiente a Parada de Achas pertenece al TECOR (terreno 
cinegéticamente ordenado) A Cañiza-As Neves con matrícula PO-10093 y la superficie 
correspondiente a Luneda está dentro de la zona libre para el ejercicio de la caza. 
Otra especie de gran importancia: 
 Canis lupus (lobo).  
Actualmente no está en el Catálogo Gallego de Especies Amenazadas. El Decreto 
284/2001, de 11 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de caza de Galicia, 
incluye en su anexo IV al lobo entre las especies cazables en el territorio de la  
comunidad autónoma. No obstante lo anterior, desde hace varios años la orden anual 
que fija los períodos hábiles de caza sólo autoriza la caza del lobo después de 
constatar fehacientemente la existencia de daños y con plenas garantías de 
conservación de la población de esta especie. 
En Galicia existe un Plan de Gestión del Lobo mediante el Decreto 97/2008, del 30 
de diciembre el cual zonifica el territorio en tres zonas de gestión, atendiendo a los 
criterios de zonificación definidos y asumiendo que la probabilidad de daños es mayor 
en las zonas de alta densidad de lobos donde hay más abundancia de ganado, se 
establecen tres zonas de gestión, denominadas zona 1, zona 2 y zona 3. 
En este caso el monte O Esperón pertenece al Ayuntamiento de A Cañiza, el cual 
está metido en la zona 1 y que según la norma dice lo siguiente en su artículo 8:  
 La zona 1 es la prioritaria a la hora de aplicar y fomentar las medidas de 
prevención de los daños producidos por el lobo. La Administración podrá 
realizar en esta zona una planificación para controlar la población de lobo, 
después de una evaluación técnica de los daños sobre la cabaña ganadera, de 
la adopción de medidas preventivas, del grado de conflictividad social y del 
estado poblacional del lobo, que deberá ser objeto de seguimiento. Se podrán 
realizar además controles puntuales no previstos en la planificación a solicitud 
de las personas afectadas por los ataques del lobo, en el caso de daños 
recurrentes y teniendo en cuenta los criterios establecidos a tal fin. 
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El resto de especies que forman parte de la biodiversidad del territorio y no menos 
importantes que las anteriores, se citan en su correspondiente anejo a la memoria, 
clasificándolas en aves, mamíferos y reptiles. 
La fauna salvaje así como la ganadería extensiva y los caballos salvajes pueden 
producir daños en la repoblación sobre todo en los primeros años de vida de las 
plantas. De ahí que sea necesario el acotamiento al monte mediante cierre perimetral 
con postes de madera y malla anudada. 
Ver Anejo IV Fauna 
4.3.11. Estado fitosanitario, plagas y daños abióticos 
Durante el año 2010, en el marco de la ejecución en la Comunidad Autónoma de 
Galicia del plan de acción nacional para el control del nematodo de la madera del pino 
(PWN) de fecha 25 de mayo de 2010, en cumplimiento del artículo 4 de la Decisión 
2006/133/CE de la Comisión de 13 de febrero de 2006 por la que se exige a los 
estados miembros que adopten con carácter temporal, medidas contra la propagación 
de Bursaphelenchus xylophilus, se detectó un brote constituido por un único árbol. 
La detección del PWN se produjo en una muestra recolectada en septiembre de 
2010 sobre un pino muerto recientemente, sito en la coordenada N 42º 08´ 08,7” y W 
8º 26´ 38,3”, en el ayuntamiento de “As Neves” (Pontevedra), y fue diagnosticada 
positiva por el Laboratorio regional con fecha 21 de octubre de 2010. 
El 5 de Noviembre de 2010, fue confirmado el diagnóstico positivo por el 
Laboratorio nacional de referencia y en cumplimiento de la normativa vigente se 
efectuó la comunicación el 9 de noviembre de 2010 al Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino y éste lo comunicó a la Comisión Europea y a los demás 
Estados miembros de la Unión Europea con fecha 10 de noviembre de 2010. 
El monte en el que se va a realizar la repoblación pertenece a la zona tampón D y 
dentro de esta zona pertenece a la red de puntos situados entre 5-20 Km de la zona 
infectada. Durante estos años se han llevado inspecciones por la zona en cuestión y 
según el Distrito Forestal XVII O Condado-Paradanta no se ha manifestado ningún 
árbol infectado, en los alrededores del monte a repoblar, dichos controles siguen en la 
actualidad. 
Se ha realizado una inspección visual alrededor del monte, en busca de otras 
posibles plagas y enfermedades, siendo el resultado negativo, por lo que de entrada 
podemos afirmar que el monte y sus alrededores goza en estos momentos de un buen 
estado en lo que se refiere a plagas, enfermedades. De todos modos es fácil apreciar 
en zonas más alejadas plagas como la procesionaria del pino (Thaumetopoea 
pityocampa) entre otras. 
En cuanto a los daños abióticos los factores climáticos como la nieve y el viento 
pueden causar daños importantes en las masas, aunque no es una zona en donde la 
nieve tenga una gran presencia, salvo contados días al año, el viento tiene una mayor 
presencia y efectos más constantes en las masas. Por lo que respecta a los incendios 
estamos ante una de las zonas con mayor número de incendios de Galicia en la 
década de los ochenta y noventa, de hecho el Ayuntamiento de A Cañiza está 
considerado como zona de alto riesgo, de todos modos en la última década el número 
de incendios ha bajado más de la mitad y también la superficie afectada. Así a día de 
hoy desde el monte a repoblar se pueden apreciar en las zonas cercanas las 
devastadoras consecuencias de incendios recientes. Este daño es quizá el más 
importante al que tendrá que enfrentarse la repoblación a ejecutar, por lo que conviene 
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que se llevan a cabo trabajos de limpieza de pistas forestales y márgenes del monte 
que quedarán sin repoblar, debido a la nueva normativa, de forma regular. 
4.3.12. Infraestructuras de comunicación y accesos 
El monte “O Esperón” está rodeado en todo su perímetro por una carretera 
asfaltada adscrita al organismo público del Ayuntamiento de A Cañiza, en su parte 
oeste y norte y por el resto por dos pistas forestales, una que discurre de oeste a sur y 
la otra de este a sur. La carretera principal comunica la parroquia y el núcleo de 
Luneda con otros pueblos del ayuntamiento de A Cañiza como pueden ser Parada de 
Achas, y la propia capital. 
En cuanto a las pistas forestales comunican distintas partes de los montes de 
Luneda y Parada de Achas y su estado es aceptable en estos momentos para el 
tránsito de vehículos. 
Ya en el propio monte de repoblación discurre un cortafuegos que divide el límite de 
las dos comunidades por lo que sirve también para dividir los rodales de plantación, 
salvo en la parte más este en donde no existe. Aprovechando las obras que se van a 
realizar, el promotor ha propuesto realizar una limpieza del mismo con motoniveladora. 
La longitud del mismo es de 685 ml por 9 m de ancho lo que hace un total de  0,616 
ha.  
TIPO DE VÍA LONGITUD (m) SITUACIÓN 
Carretera asfaltada 1.265 Exterior 
Pista forestal Este 1.370 Exterior 
Pista forestal Oeste 675 Exterior 
Cortafuegos 685 Interior 
No se contempla la construcción de ninguna infraestructura más ya que se 
considera suficiente la existente, por otro lado nuevas pistas o cortafuegos tendrían un 
impacto visual muy negativo en el monte. 
Ver Plano Nº 9  Infraestructuras y Accesos 
5. Ingeniería del proyecto 
5.1. Identificación de rodales de repoblación 
La superficie de repoblación se organiza en dos rodales, que son definidos en 
función de la pertenencia, la exposición, la pedregosidad y la profundidad del suelo. 
Rodal 1:  
La característica principal de este rodal es que se encuentra orientado al Este, al 
Norte, al Oeste y menor medida al Sur. Por otro lado en este rodal la profundidad 
media del suelo es superior a 60 cm y con  una baja pedregosidad y menor pendiente. 
La superficie real es de 30,03 ha. Pertenece en su totalidad a la Comunidad de Montes 
de Parada de Achas. La vegetación actual del rodal es a base del Gn Ulex como 
especie predominante (Véase apartado de vegetación actual). 
Rodal 2:  
En este caso la orientación es Sur y Este. La pedregosidad es más elevada que en el 
anterior así como una menor profundidad media del suelo es inferior a 60 cm. La 
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superficie real es de 19,36 ha. Pertenece en su totalidad a la Comunidad de Montes de 
Luneda. Este rodal tiene la misma vegetación del rodal anterior. 
Ver Plano Nº 10 Delimitación de Rodales 
5.1.1. Objetivo preferente de cada rodal 
El objetivo de ambos rodales es el productivo, ya que así lo pretende el promotor 
del proyecto. 
5.1.2. Afloramientos rocosos 
En ambos rodales existen afloramientos rocosos, así en el Rodal 1 la superficie que 
ocupan estos afloramientos es de 0,73 ha y en el Rodal 2 la superficie es de 0,66 ha. 
Por lo tanto la superficie de los rodales una vez que se hayan descontado los 
afloramientos será de: 
 Rodal 1: 29,30 ha. 
 Rodal 2: 18,70 ha. 
Ver Anejo VII Cálculo 
5.1.3. Legislación actual de distancias mínimas a respetar 
La ley 7/2012, del 28 de Junio, de Montes de Galicia nos limita en lo relativo a la 
distancia de las repoblaciones con su entorno. En el presente proyecto dicha limitación 
tiene que ver con la carretera asfaltada, la pista forestal y también con el cauce del 
“Regato da Fraga”. 
La superficie final de los rodales después de descontar las superficies para cumplir 
las distancias mínimas serán:  
 Rodal 1: 27,44 ha. 
 Rodal 2: 17,80 ha. 
Las superficies que se han dado se tendrán en cuenta para la preparación del 
terreno y la plantación ya que el desbroce se hará de toda la superficie del monte. 
Ver Anejo V Distancias de Plantación 
Ver Anejo VII Cálculo 
5.1.4. Permisos relativos a las obras 
Se deberán de tener los permisos relativos a: 
 Desbroce del monte en la zona de Dominio público Adyacente, será en la parte 
del monte que está pegada a la carretera asfaltada.  
 Permiso al Ayuntamiento de A Cañiza que es el organismo al que pertenece la 
carretera asfaltada para el desbroce del monte hasta el borde de la misma. 
 Autorización del Organismo de Cuenca en este caso se trata de la 
Confederación Miño-Sil para repoblar en la zona de policía que está dentro del 
Rodal 1.  
 Autorización de la Consellería de Medio Ambiente y de la de Medio Rural del 
cierre perimetral que se realizará a lo largo de las pistas forestales que rodean 
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el monte. Esta autorización ya ha sido puesta en conocimiento de la 
Administración cuando se ha entregado una propuesta de repoblación del 
monte siendo favorable para la ejecución del cierre perimetral. 
Una vez hayan sido aprobados será necesario pagar unas tasas y en el caso de 
que sea necesario, aportar una fianza provisional. Estos permisos serán pedidos por el 
promotor que delegará en la dirección de obra. El resto de permisos que se pidan será 
a título personal del adjudicatario de la obra y por lo tanto los gastos correrán a cargo 
de este.  
5.2. Elección de la especie 
Se ha utilizado el catálogo de especies dominantes (Ruiz de la Torre, 1977, 2002) y 
las tablas de juicio biológicas y ecológicas, de ellas se han sacado una serie de 
especies, para luego evaluarlas mediante distintos criterios. El estudio realizado se 
puede ver en uno de los anejos a la memoria. 
Resumen de elección de especies para repoblación: 
 Pinus pinaster 
 Pinus sylvestris 
 Pinus radiata 
 Pinus nigra 
 Castanea sativa 
 Gn. Eucaliptus 
5.2.1. Evaluación de alternativas 
La evaluación se ha realizado teniendo en cuenta diferentes criterios, los cuales a 
su vez contienen una serie de atributos, que se valoran para cada opción. Los criterios 
que se han utilizado son: 
 Criterios ecofisológicos. 
 Criterios económicos. 
 Criterios culturales. 
 Criterios de diversidad. 
 Criterios faunísticos. 
 Criterios paisajísticos. 
 Criterios de respuesta a perturbaciones 
 Criterios selvícolas o sociales. 
Una vez valorados todos ellos se ha escogido la especie que se ha considerado 
más apropiada, así como la de mayor valoración alcanzada en el estudio de todas las 
alternativas. 
Por lo tanto la especie elegida para repoblar el monte de O Esperón será el Pinus 
Pinaster. 
Ver Anejo VI Elección de Especie 
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5.2.2. Observación de las especies que habitan en la zona 
Llevando a cabo una inspección visual, alrededor del monte a repoblar, podemos 
afirmar que las repoblaciones que se han llevado a cabo en los últimos veinte años, en 
la gran mayoría se ha optado por Pinus pinaster, ya que la adaptación de esta especie 
a la zona es bastante buena. De hecho al lado del monte O Esperón existen 
repoblaciones de esta especie que son de los años 80 y 90, muchas de estas masas 
están ya cerca de su corta final. 
5.3. Tratamiento de la vegetación existente 
5.3.1. Método a utilizar 
El tratamiento será areal o de superficie completa, mediante un desbroce 
mecanizado. Consiste en la eliminación de la parte aérea de la vegetación, como 
operación previa a la preparación del suelo y con el objetivo de disminuir la 
competencia sobre los pinos jóvenes durante los primeros años de la plantación, tanto 
por nutrientes, agua y luz solar. 
Ver Plano Nº11 Desbroce de Rodales 
5.3.2. Características de la vegetación existente 
Como se ha dicho en el aparatado de vegetación existente la especie dominante es 
el Ulex europaeus (véase cuadro en el punto 4.3.7.1.). Los diámetros basales de las 
especies están entre 0-3 centímetros para todas las especies a excepción del Gn. 
Cytisus, que puede llegar a tener diámetros de hasta 6 cm, de todas formas esta 
especie es minoritaria ocupando una cobertura del 2%. Por lo tanto a la hora de 
presupuestar la labor de desbroce de la vegetación existente, sólo se tendrá en cuenta 
diámetros basales entre 0 a 3 centímetros. 
5.3.3. Forma de ejecución 
El medio empleado será un tractor de forestal de ruedas, de potencia entre 120-150 
CV dotado de una desbrozadora de cadenas de doble rotor y que trabajará en línea de 
máxima pendiente de forma continua. Durante la ejecución será conveniente dar dos 
pasadas en la superficie, una primera de eliminación de la mayor parte de la 
vegetación y otra de refino de los restos generados por la primera pasada. 
En las zonas en la que la pendiente sea superior al 35% y la pedregosidad sea alta, 
se realizará esta misma operación, mediante una retroaraña dotada de una 
desbrozadora de cadenas, la forma de proceder de esta máquina es que se va 
situando en una zona se estaciona (mediante las patas hidráulicas) en la misma y 
realiza el desbroce dentro del radio de acción de su brazo hidráulico. 
Cabe la posibilidad con ciertas retroarañas que pueden realizar las tareas de 
desbroce y la de preparación del terreno mediante ahoyado a la vez, mediante un 
cabezal desbrozador – ahoyador. La forma de proceder sería que la máquina primero 
realiza el desbroce una vez ejecutado repliega ese cabezal  dejando un cazo con el 
cual realiza el ahoyado. 
PROYECTO DE REPOBLACIÓN FORESTAL EN EL MONTE O ESPERÓN, PERTENECIENTE AL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE A CAÑIZA (PONTEVEDRA) 
DOCUMENTO I: MEMORIA 
 
Alumno: José Manuel Fernández Dorado 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 31 / 313 
5.3.4. Superficie a realizar 
Se hará un total de 47,99 ha de las 49,39 ha que tiene el monte en total, una vez 
que se han descontado los afloramientos rocosos. Cabe señalar que se desbroza 
mayor superficie que se planta, ya que la repoblación, debe ser retranqueada según la 
normativa vigente como se explicado con anterioridad. En cambio el desbroce lo 
podemos ejecutar hasta el borde de las carreteras como medida de prevención de 
incendios forestales y para instalar el cierre perimetral en donde sea necesario.  
En resumen las superficies que corresponden para cada metodología son: 
 Desbroce con tractor de ruedas y desbrozadora de cadenas: 26,76 ha en rodal 
1 y 15,65 ha en rodal 2. 
 Desbroce con retroaraña: 2,53 ha en rodal 1 y 3,05 en rodal 2 ha. 
Ver Anejo VII Cálculo 
Será necesario informar y pedir permiso con la antelación suficiente, al 
Ayuntamiento de A Cañiza, organismo al que pertenece la carretera asfaltada que 
discurre por el perímetro exterior del monte, de los trabajos a realizar y en concreto del 
desbroce de la vegetación existente en la zona de afección. Se deberá expedir la 
correspondiente licencia de obras y abonar las respectivas tasas que marque la 
Administración. 
5.3.5. Calidad en la ejecución 
Se evitará realizar el desbroce en época de lluvias para minimizar el impacto de la 
maquinaria sobre el terreno y generar un impacto visual negativo en el monte. La 
altura de la vegetación una vez realizada la operación de roza no será superior a los 5 
cm.  
5.4. Preparación del terreno 
5.4.1. Método a utilizar 
Se realizarán dos tipos de metodologías en función de la pedregosidad y pendiente: 
 Ahoyado con ripper mediante tractor de cadenas, según líneas de máxima 
pendiente y de forma intermitente, en las zonas en donde la pendiente sea 
inferior al 35% y la pedregosidad baja o media.  
 Ahoyado con retroaraña. En donde la pendiente sea superior al 35% y la 
pedregosidad alta.  
5.4.2. Forma de ejecución 
5.4.2.1. Ahoyado con ripper 
Se ejecutará según línea de máxima pendiente y se considera como un 
procedimiento puntual, esta técnica se utilizará en las zonas de menor pendiente 
(<35%) y con menos afloramientos rocosos ya que en el resto se utilizará un ahoyado 
con retroaraña. El ahoyado con ripper se tratará de ejecutarlo de forma intermitente, 
metiendo y sacando el subsolador a intervalos regulares, lo que en definitiva 
constituye una preparación puntual que limita el riesgo de erosión.  
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Se realizará con tractor de orugas de potencia igual o superior a los 191 CV, dotado 
de un ripper. Este tratamiento lo que hace es producir corte perpendiculares en el 
suelo de una profundidad de 40 a 60 cm, sin alterar los horizontes. Será intermitente 
para reducir riesgos de erosión, por lo que el subsolador o ripper, deberá llevar 
acopladas unas orejetas, esta modificación lo que hace es crear en la parte inferior del 
surco subsolado un pequeño caballón (de altura inferior a 20 centímetros), con el fin 
de facilitar la retención e infiltración de agua en el terreno. Está labor en muchos casos 
es la clave del éxito de la repoblación, al ejercer un efecto muy positivo sobre el suelo, 
al reducir la compactación, mejorar el drenaje y aumentar la profundidad útil. 
Los efectos edáficos producidos no traen consigo la inversión de horizontes, los 
hidrológicos son buenos ya  se facilita la retención e infiltración y en cuanto a los 
paisajísticos es un efecto mínimo.  
Debido a que queremos una marco de plantación a tresbolillo de 3 metros de 
separación entre plantas, la máquina irá dispuesta en su barra porta aperos de un solo  
ripper o subsolador.  
5.4.2.2. Ahoyado con retroaraña  
En las zonas de mayor pedregosidad y pendiente (mayor del 35%). La máquina 
utilizada será una retroaraña, que es una retroexcavadora que se ayuda de dos patas 
hidráulicas regulables en longitud (depende del modelo). Mediante las ruedas, las 
patas y el brazo, se va desplazando por la ladera y ejecutando hoyos. La forma de 
trabajar es realizar el marcado de los hoyos, después la máquina se estaciona en una 
zona desde la cual pueda ejecutar varios hoyos sin moverse. Así con el cazo lo clava 
en la tierra, gira, levanta y suelta tierra en el mismo sitio repitiendo la labor hasta 
alcanzar las dimensiones del prisma proyectado, entre 0,5 y 0,8 metros de largo, entre 
0,4 y 0,6 metros de ancho y entre 0,4 y 0,6 metros de  profundidad La mejora de las 
condiciones edáficas es notable, debido al elevado volumen de tierra removida. 
Después de la preparación del suelo (subsolado o ahoyado), es conveniente dejar 
transcurrir un periodo aproximado de dos meses antes de plantar ya que con el tiempo 
mejoran las propiedades de la tierra. 
5.4.3. Superficie a realizar 
La superficie a realizar, con esta labor, es menor que la ejecutada durante el 
desbroce ya que nos afectarán las distancias mínimas que establece la legislación 
autonómica, al respecto de las nuevas repoblaciones forestales, de las 
infraestructuras. 
 Ahoyado con ripper según línea de máxima pendiente: 25,18 ha en rodal 1 y 
14,98 ha en rodal 2. 
 Ahoyado con retroaraña: se realizará en un total de 2,25 ha en rodal 1 y 2,82 
ha en rodal 2. 
Ver Anejo VII  Cálculo 
Ver Plano Nº12 Preparación del Terreno 
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5.5. Implantación 
5.5.1. Condiciones que debe cumplir el vivero 
El vivero que suministre la planta deberá de tener una serie de características que a 
continuación se citan: 
 Cumplir con toda la legislación vigente tanto estatal como autonómica. 
 Estar inscrita en el Registro de Viveros de Galicia. 
 Autorizado por la Xunta de Galicia para la producción y comercialización de 
productos forestales. 
 Estar situado dentro de la Comunidad Autónoma de Galicia y a ser posible en 
las provincias de Ourense o Pontevedra, es decir, cercano al monte a repoblar. 
 Contar con personal con experiencia contrastada. 
 Producir la planta en envase alveolar forestal en forma de bandeja con 
capacidad aproximada de 50 plantas/bandeja. 
 Haber producido planta de Pinus pinaster con  anterioridad en envase. 
 Tener las instalaciones apropiadas para la producción de planta. 
 Tener capacidad para producir el volumen de planta de este proyecto. 
 Producir planta según las pautas marcadas en este proyecto desde el punto de 
vista de calidad, esto sanitario, etc. 
5.5.2. Características del material a emplear 
Según la Ley 7/2012 de Montes de Galicia en su artículo 112 relativo al material 
forestal de reproducción en su punto 4 dice: el material forestal empleado en las 
repoblaciones forestales en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia deberá  
tener como origen la región de procedencia en que se incluya la superficie que se va 
repoblar o, excepcionalmente se podrá hacer con material procedente de otras 
regiones de procedencia, siempre que este material sea de una categoría superior, 
luego de la autorización de la Administración forestal, que podrá solicitar justificación 
de la idoneidad y de la capacidad de adaptación de dicho material  forestal. Si 
transcurrido el plazo de un mes desde la solicitud no se obtiene contestación, se 
entenderá concedida la autorización solicitada. 
En este proyecto, se va utilizar material de la misma Región de Procedencia en la 
que está el monte, por lo que no será necesario autorización de la Administración. 
La planta a utilizar en esta repoblación, pertenecerá a viveros que estén 
oficialmente registrados ante la Administración para tal fin, en cumplimiento del RD 
220/2007 del 15 de Noviembre por el que se crea el sistema oficial para el control de la 
producción y comercialización de los materiales forestales de reproducción en la 
CCAA de Galicia, supletoriamente a esta norma se utilizará la legislación estatal con 
su RD 289/2003. 
La planta utilizada en este proyecto es Pinus pinaster Ait.  y según el anexo I del 
RD 220/2007 de Galicia esta especie, es objeto del sistema oficial de control de la 
producción y comercialización que define el RD y de forma supletoria el RD 289/2003 
de la legislación estatal. 
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La región de procedencia que se utilizará será Galicia Noroeste Costera (1A) con 
MFR Identificado. 
Ver Anejo VIII Regiones de Procedencia 
5.5.3. Método de repoblación 
La fase final de la repoblación consiste en la instalación de las plantas en el monte 
mediante la plantación de forma manual de las mismas. Se utilizará planta en envase 
de Pinus pinaster de una savia, en bandeja rígida de 250 cm3 el alveolo, también 
denominado envase alveolar forestal, cada bandeja tendrá un total de 50 plantas. 
En principio es aconsejable la utilización de planta en envase, frente a planta a raíz 
desnuda, dado que es más resistente y su aclimatación al medio más progresiva y por 
tanto más fácil. El cepellón proporciona al sistema radicular una pequeña reserva de 
nutrientes y de agua, siendo especialmente importante en suelos difíciles, pedregosos 
y secos, terrenos que se suelen repoblar con Pino pinaster. Además, la planta en 
envase se maneja más fácilmente y permite ampliar considerablemente el periodo de 
plantación, también decir que sufre menor “estrés” al pasar de las condiciones ideales 
que tenía en el vivero a las nuevas del monte donde ha sido plantada 
Por lo tanto se ha adoptado esta decisión de planta en envase por varios motivos: 
 Obtención de menos marras (lo que trae consigo en un terreno de las 
características que tenemos menores costes a largo plazo). 
 Posibilidad de ampliar campaña de repoblación. 
 Mejora la calidad de ejecución. 
 Buenos accesos para el transporte de la planta en contenedores por el monte. 
 Presencia en un radio cercano de viveros que nos pueden proporcionar este 
tipo de plantas. 
 Es una planta más adecuada para usar en terrenos difíciles, pedregosos o muy 
secos. Aunque no es el caso de nuestro monte, sí es cierto que ciertas partes 
del monte la pedregosidad es alta. 
 El cepellón proporciona al sistema radicular una pequeña reserva de nutrientes 
y de agua, siendo especialmente importante en suelos difíciles, pedregosos y 
secos. 
 Las experiencias en la zona con la planta a raíz desnuda. 
Se deberá prestar atención a: 
 Evitar heladas. 
 Que el suelo tenga tempero. 
 Evitar vientos desecantes y fríos como son el Norte y Norte-Este. 
5.5.4. Procedimiento de trabajo 
Las plantas se comprarán puestas en monte, es decir el vivero deberá correr con el 
transporte a la obra. El reparto en la obra de las mismas correrá a cargo del personal 
al que se adjudiquen los trabajos por parte del promotor. 
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Se deberá prestar atención a la manipulación de las bandejas en el vivero, el 
embalaje, el transporte al monte siendo responsabilidad del vivero todas estas 
operaciones y nunca del promotor y empresas a las que éste adjudique los trabajos. 
El proceso de plantación se hará tirando de la planta, sacándola del contenedor o 
alveolo y se implanta con el cepellón completo. Será necesario prever la distribución 
de la planta en el terreno, porque las bandejas de contenedores son pesadas, y 
recoger éstas al terminar la plantación. Se deberá enterrar el sistema radical hasta el 
cuello de la raíz. El cepellón deberá quedar siempre recto y nunca doblado. En 
cualquier caso se entierra el cepellón de 2 a 5 centímetros por debajo del nivel de la 
tierra, se rellena el hueco con tierra fina y se pisa alrededor. 
Las herramientas utilizadas podrán ser azadas de boca estrecha, barrón o las que 
se consideren oportunas para tal fin.  
Se considera un rendimiento de 370 plantas/jornal/trabajador, teniendo en cuenta 
que se contará con una brigada de 8 peones y un capataz, tardaremos en realizar la 
plantación 21 días (en realidad nos da 20,5 pero consideramos 21 días) lo que viene a 
ser cuatro semanas y un día de trabajo siempre y cuando las condiciones 
climatológicas nos lo permitan y no haya días festivos por medio. 
Ver Anejo VII Cálculo 
5.5.5. Calidad de la planta 
La planta deberá proceder de viveros o productores de plantas forestales que 
figuren inscritos en los Registros Oficiales correspondientes. Deberá tener en todos los 
casos calidad genética garantizada y cumplir las especificaciones que en materia de 
sanidad vegetal fueran exigibles, además de ir respaldadas por los correspondientes 
documentos que avalen su idoneidad fitosanitaria.  
No se deben admitir las plantas de pino que no posean la calidad cabal y comercial 
necesaria, la cual se determinará por criterios relativos a la conformación y estado 
sanitario, así como, en su caso, a criterios de edad y dimensiones. 
5.5.5.1. Dimensiones de la planta  
Como se ha dicho con anterioridad se empleará planta de una savia de Pinus 
pinaster en contenedor de bandeja rígida de 250 cm3 cada alveolo. Las dimensiones 
de estas plantas en el momento de la plantación serán: 
 Altura mínima: 10-15 cm. 
 Altura máxima: 20-25 cm. 
 Diámetro mínimo en el cuello de la raíz: 2 mm. 
A la hora de realizar una plantación es importante tener en cuenta el momento 
óptimo de desarrollo de las plantas. Como regla general, debemos exigir planta con un 
volumen de cepellón grande, el óptimo es el de 250 cm3 en Pinus pinaster y son más 
recomendables las plantas pequeñas frente a plantas de porte demasiado grande. 
5.5.5.2. Test de control de calidad exterior de planta. 
Según la normativa, sólo serán comerciables los lotes de plantas en los que el 90% 
de las mismas sean de calidad cabal y comercial. El cumplimiento de tal requisito en 
cuanto a las normas y prescripciones de calidad descritas previamente, tanto las 
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establecidas en la legislación como las adicionales incorporadas contractualmente, 
deben ser comprobadas con rigor estadístico.  
A tales efectos de control, cabe emplear el sistema establecido por el organismo 
francés Office Nacional des Fôrets, como base común de apreciación de la calidad de 
la planta. Tal método de control es explicado en el anejo a la memoria de test de 
calidad exterior de planta. 
Ver Anejo IX Test de Calidad Exterior de Planta 
5.5.6. Marco de plantación y densidad de plantación 
El tipo de marco a emplear para la plantación de Pinus pinaster será al tresbolillo, 
con este sistema las plantas ocupan en el terreno cada uno de los vértices de un 
triángulo equilátero, guardando siempre la misma distancia entre plantas que entre 
filas. Un árbol cualquiera forma parte de tres filas o alineaciones de árboles distintas. 
La distancia entre árboles será de 3 metros. 
Los cálculos de la necesidad de plantas se presentan en el anejo de cálculo así 
como por rodales. La densidad de plantación por hectárea será: 
 DP = 10.000 /  (0,866 x 3 x 3) = 1.283 plantas/ha 
 El número total de plantas a instaurar en el monte asciende a 58.030. 
Como ventajas de este tipo de marco podemos decir: 
 El número de plantas que cabe por unidad de superficie es mayor que en 
cualquier otro sistema regular, siendo la diferencia tanto mayor cuanto más 
estrecho es el marco elegido. 
 Es apropiado para plantaciones intensivas. 
 Permite dar las labores de cultivo en tres direcciones, con lo cual la tierra 
queda mejor trabajada y disminuye el riesgo de dejarla cada vez más 
desnivelada y más expuesta, por tanto, a la erosión. 
 Una vez realizada la plantación ésta queda con gran vistosidad. 
Entre los inconvenientes que presenta este sistema: 
 Cabe mencionar únicamente que el marqueo es algo más complicado y la 
mecanización más dificultosa. 
Ver Anejo VII Cálculo 
Ver Plano Nº13 Plantación 
5.6. Cuidados culturales complementarios y posteriores 
5.6.1. Reposición de marras 
Esta operación trata de la sustitución de plantas muertas en los primeros años 
inmediatos a la plantación. Se llevará acabo de forma manual y en una época similar a 
la plantación.  
Se establece un porcentaje admisible de marras para cada rodal menor del 10% en 
concreto del 6% en el rodal 1 y del 9% en el rodal 2 debido a que este tiene una mayor 
pedregosidad y peores características edáficas. 
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La edad admisible para la reposición de marras sabiendo que estamos ante 
especies de crecimiento medio-rápido  las marras se deben reponer al año siguiente 
de la plantación. 
La reposición de marras trae consigo un nuevo gasto económico al promotor en su 
momento, cuando puede ser un porcentaje de estas marras sean debidas a la calidad 
de ejecución de la plantación por parte del contratista. Por ello se tomarán las 
siguientes medidas por parte del promotor: 
Durante la ejecución de la plantación y para controlar la calidad de la misma se 
harán unas parcelas de contraste en cada rodal de superficie cercana a la hectárea 
que serán plantadas bajo el control director de obras. 
Después de la plantación al año siguiente, se hará una evaluación del porcentaje de 
marras fijando un muestreo sistemático por parcelas (de 100 m2 por hectárea) en las 
que se contarán todos los pies. Los cálculos de las plantas necesarias en el 
correspondiente anejo de cálculo.  
Ver Anejo VII Cálculo 
En el presente proyecto no se establece una partida económica para la reposición 
de marras ni tampoco se tienen en cuenta los trabajos a realizar, ya que se ha de 
saber antes, si las marras son debidas a la ejecución de la plantación o por el contrario 
es debido a otros factores, por lo que en su momento, se analizará y si no es 
responsabilidad del adjudicatario de los trabajos se dotará de una partida económica 
para cada Comunidad de Montes. 
5.6.2. Control de la vegetación de competencia 
En el presente proyecto no se tiene en cuenta el control de la vegetación futura que 
se vaya instaurando en la repoblación a lo largo de los años, ya que se considera una 
actuación de futuro que en estos momentos no se puede abordar económicamente en 
el presente proyecto. Hay que recordar que el desbroce mecanizado planificado en 
este proyecto es a hecho, lo que nos facilita los primeros años de vida de la 
repoblación, tanto desde un punto de vista de riesgo de incendios como de 
competencia vegetación-repoblado. 
En el futuro se podrá hacer frente a estas actuaciones con líneas de subvención 
que existen todos los años para mejoras de MVMC.  
5.7. Trabajos complementarios 
5.7.1. Cercados para ganado 
Por parte del Promotor se quiere que la superficie de repoblación quede cerrada y 
acotada para evitar el pisoteo por parte del ganado extensivo que hay en la zona, ya 
que puede provocar daños sobre las plantas en los primeros años. 
El cierre que se propone es a base de estacas de madera rústica tratada, categoría 
IV de 8-10 cm de diámetro y una longitud de 2 metros, con una distancia entre postes 
de 5 m y con malla anudada para favorecer el paso de determinadas especies de 
pequeño tamaño que habitan el lugar y que son inofensivas para el repoblado.  
La malla anudada será de características 140/11/15 (140 centímetros de alto, 11 
hilos horizontales y 15 centímetros de distancia entre los hilos verticales), la longitud 
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de los rollos serán de 50 metros y se caracterizará por su geometría progresiva 
fabricada a partir de alambre galvanizado reforzado. 
Las estacas se deberán clavar en el terreno sobre 0,5 metros, quedando 1,5 metros 
de altura útil. 
El cercado sólo tendrá una vida útil de unos 10 años ya que se espera que a partir 
de esa fecha el cierre pueda ser desmontado si el promotor lo considera necesario. El 
cierre no será continuo, sino intermitente en el perímetro del monte, ya que se 
considera innecesario, sólo se pondrá en los sitios en los que se crea que el ganado 
tiene un buen acceso a la repoblación. Las demás zonas del monte, debido a la altura 
del talud que hay entre las pistas y el monte, no es necesaria ni recomendable 
económicamente, la instalación del cierre. La longitud total del cierre será de  1.268 
metros lineales repartidos en dos zonas: 
 Cierre 1 rodal 1 = 130 m. 
 Cierre 1 rodal 1 = 1.019 m. 
 Cierre 2 rodal 2 = 119 m. 
En la zona en donde comienza el cortafuegos que divide las dos comunidades será 
necesario que el cierre se pueda quitar con facilidad para poder hacer uso de la 
infraestructura en caso necesario. 
Será necesario poner en conocimiento de la Consejería de Medio Ambiente a 
través de sus agentes forestales, antes de comenzar las obras de cierre perimetral así 
como pedir un permiso al Ayuntamiento de A Cañiza para que nos informe de que el 
cierre se puede ejecutar, para ello será necesario pagar unas tasas y presentar una 
plano de las obras.  
Ver Plano Nº14 Cierre Perimetral   
5.7.2. Red viaria de monte 
Como mejora que se plantea en lo referente a las infraestructuras del monte se 
llevará a cabo una limpieza del cortafuegos con motoniveladora que discurre por la 
divisoria del monte y sirve de límite entre las dos Comunidades de Montes. La longitud 
del mismo es de 685 metros por 9 metros de ancho lo que hace un total de 0,616 ha. 
Esta infraestructura interior del monte servirá en el futuro como vía de saca y acceso a 
los rodales además de servir durante la ejecución de la obra con vía de servicio para 
facilitar las distintas operaciones de repoblación. Por dicho cortafuegos discurren los 
mojones que dividen las dos comunidades de montes. 
5.7.3. Prevención de incendios forestales 
Debido a que el monte como se ha dicho con anterioridad está rodeado de pistas 
forestales y una carretera asfaltada y en su divisoria tiene un cortafuegos que divide a 
las dos Comunidades de Montes, no se ve necesario realizar ninguna red viaria a 
mayores sino conservar las ya existentes en materia de prevención de incendios 
forestales.  
Tampoco se proyecta ninguna obra, como punto de agua ya que en la zona hay 
varios y de nueva construcción. 
Cabe destacar que la nueva legislación de Montes de la Comunidad establece unas 
distancias mínimas de las nuevas repoblaciones a las pistas forestales y carreteras 
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convencionales, lo que nos facilita la prevención de esas áreas siempre y cuando 
estén desbrozadas. 
El monte objeto de repoblación pertenece al Distrito Forestal XVII O Condado-
Paradanta desde el punto de vista de incendios forestales y montes con sede en la 
localidad de Ponteareas. Durante la ejecución de los trabajos se deberá prestar 
atención a la legislación en materia de incendios (Ley 3/2007 de prevención de 
incendios forestales), a la época de peligro y al índice de riesgo diario. 
6. Programación de la ejecución y puesta en marcha del 
proyecto. 
Este proyecto tiene un plazo máximo de ejecución de doce meses que se dividirá 
en dos anualidades 2015 y 2016. El primer trabajo a realizar será el desbroce de la 
vegetación existente para acabar con la plantación de los dos rodales. 
Durante la anualidad 2015 se harán las labores de desbroce, preparación del 
terreno, plantación sólo de las hectáreas realizadas con ahoyado de retroaraña (5,07 
hectáreas en total) y cierre perimetral. 
Durante la anualidad 2016 se ejecutará el resto de la plantación y la mejora de 
infraestructuras. 
Ver Anejo X Programación de Trabajos 
6.1. Evaluación de impacto ambiental 
La actual Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental  en su Anexo II 
de proyectos sometidos a la evaluación ambiental simplificada regulada en el título II, 
capítulo II, sección 2ª, nos indica en el Grupo I, relativo a proyectos de agricultura, 
silvicultura, acuicultura y ganadería y dentro del punto b que dice lo siguiente: 
Forestaciones según la definición del artículo 6.g) de la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes, que afecten a una superficie superior a 50 ha y talas de masas 
forestales con el propósito de cambiar a otro tipo de uso del suelo. Así proyectos que 
reúnan esas condiciones  estarán sometidos a la evaluación ambiental simplificada 
regulada en el Título II de la ley. 
En el caso del presente proyecto no es necesario realizar el estudio de impacto 
ambiental ya que el proyecto no supera las 50 ha de repoblación, por otro lado 
tampoco está afectado por ninguna figura de protección (Red Natura 2000, etc.).  
7. Normas para la explotación del proyecto. 
7.1. Acotados a la repoblación 
Como ya se ha dicho con anterioridad se construirá un cierre perimetral en las 
zonas que el monte lo requiera, para de esta forma, en los primeros años de vida del 
repoblado no entren animales salvajes o sobre todo la ganadería extensiva que hay en 
la zona. 
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7.2. Prohibiciones 
Queda prohibida la entrada al monte con vehículos a motor, a lo igual que el meter 
ganado por los comuneros de la zona de forma intencionada. 
7.3. Robos de material y vandalismo  
Las comunidades que forman este proyecto se reservan el derecho de formular las 
denuncias pertinentes en caso de robos o daños al material, poniéndolo en 
conocimiento de la autoridad competente. 
7.4. Realización de fuegos 
Al respecto la legislación actual ya lo prohíbe en las épocas de máximo peligro de 
incendios forestales así como cuando el índice de riesgo diario es alto, de todos 
modos la propiedad extenderá está prohibición a todo el año dentro del recinto del 
monte. 
7.5. Abandono de maquinaria y materiales de desecho 
El contratista se compromete al finalizar los trabajos en la obra, no dejar maquinaria 
ni materiales de desecho en la misma, por lo que tendrá que dejar la zona limpia antes 
de la recepción de la misma. 
7.6. Trabajos futuros 
Una vez ejecutada la repoblación será conveniente realizar distintos trabajos de 
mantenimiento como es la reposición de marras, desbroce en los primeros años, 
mantenimiento del cierre perimetral, podas y claras para llegar a la corta final de la 
masa.  
8. Estudio básico de seguridad y salud 
Aunque no existe una exigencia clara y uniforme respecto de la Seguridad y Salud 
en las obras forestales, aquellas con movimiento de tierras, como obras hidrológicas e 
infraestructuras de defensa y acceso se les pueden aplicar las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en construcción establecidas por el RD 1627/97 de 24 de octubre 
quedando las repoblaciones y cuidados selvícolas  fuera de su ámbito de aplicación.  
De todos modos en el presente proyecto tenemos unidades de obra como las 
construcción de un cierre perimetral, así como la mejora de infraestructuras. La 
experiencia nos dice que este tipo de obras son consideradas de construcción por lo 
que haremos un estudio básico de seguridad y salud y tendremos en cuenta el 
RD1627/1997. 
Ver Anejo XI Estudio Básico de Seguridad y Salud 
9. Presupuesto del proyecto 
9.1. Presupuesto base de licitación  
El presupuesto del presente proyecto, que se llevará a cabo en seis meses (en una 
sola anualidad 2015) y que será sufragado por las dos Comunidades de Monte 
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Vecinales en Mano Común de Parada de Achas y Luneda de forma proporcional 
asciende a: 
Total presupuesto ejecución material (P.E.M.): -------------------------------116.184,22 € 
Gastos Generales (13%): -----------------------------------------------------------------15.103,95 € 
Beneficio Industrial (6%): -------------------------------------------------------------------6.971,05 € 
IVA (21%): ------------------------------------------------------------------------------------29.034,44 € 
Total presupuesto base de licitación (P.B.L.): ---------------------------------167.293,66 € 
Presupuesto P.E.M. correspondiente a la CMVMC de Parada ----------------  60.604,68 € 
Presupuesto P.E.M. correspondiente a la CMVMC de Luneda ---------------  55.579,54 € 
Presupuesto P.B.L. correspondiente a la CMVMC de Parada ----------------  87.264,68 € 
Presupuesto P.B.L. correspondiente a la CMVMC de Luneda ----------------  80.028,98 € 
9.2. Presupuesto total para el conocimiento del promotor 
 
A. Permisos y licencias 0,5% del P.E.M. ------------------------------------------- 580,92 € 
B. Honorarios de redacción del proyecto 2,5% P.E.M. ----------------------- 2.904,61 € 
C. Honorarios de dirección de obra 2% P.E.M. -------------------------------- 2.323,68 € 
D. Honorarios Coordinador Seguridad y Salud 2% P.E.M. ------------------ 2.323,68 € 
E. Otros honorarios 1% P.E.M. ---------------------------------------------------- 1.161,84 € 
F. IVA honorarios 21% de B+C+D+E -------------------------------------------- 1.829,90 € 
G. Total presupuesto conocimiento del promotor---------------------- 178.418,29 € 
(Total presupuesto para el conocimiento del promotor = P.E.M.+A+B+C+D+E+F) 
La parte que le corresponde a cada Comunidad de Montes a pagar en cuanto a los 
honorarios, permisos y licencias se refiere se cita a continuación: 
Comunidad de Parada de Achas ---------------------------------------------------   6.763,41 € 
Comunidad de Luneda -----------------------------------------------------------------  4.360,62 € 
10. Evaluación del proyecto. 
Se ha realizado una valoración del presente proyecto desde el punto de vista 
ecológico y económico. 
10.1. Punto de vista ecológico 
En cuanto a la mejora ecológica del monte, cabe destacar que se parte de un 
monte que en tiempos pasados ha sido castigado por los incendios forestales, sobre 
todo en las décadas de los 70 y 80, lo que ha traído una pérdida de suelo debido en 
parte a la erosión hídrica. Dicho impacto, aún se puede apreciar hoy en día con los 
afloramientos rocosos que tiene en determinadas zonas el monte. Por lo tanto la 
repoblación nos ayudará a ir aportando el material para generar un nuevo suelo. 
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Otra de las mejoras será el aumento de la biodiversidad en el monte a medida que 
pasen los años. Por lo que se refiere a otros beneficios tendríamos una mejora de la 
calidad del aire, con la captación de CO2.  
El aspecto y valor visual del monte también será otro de los beneficios que nos 
traerá consigo esta repoblación. 
El aspecto ecológico  es difícil de medir  y convertirlo a términos económicos ya que 
es un bien intangible y que no forma parte de ningún proceso productivo, pero de una 
gran importancia. 
10.2. Punto de vista económico 
Desde el punto de vista económico tendremos en cuenta las inversiones realizadas 
y las que se tendrán que realizar en un futuro, (como desbroces, podas u otros gastos 
relativos a gestión, seguros, etc.), así como los ingresos relativos a claras y a la corta 
final de la madera y a las subvenciones futuras que puedan ser otorgadas por la 
Administración. Es evidente que debido a la incertidumbre del mercado forestal, así 
como de los mercados en general, resulta bastante difícil realizar una valoración 
realista y fiable. 
De todos modos, se ha intentado valorizar dicha inversión a lo largo de la vida del 
proyecto, al cual se le da el horizonte de 35 años, que será cuando hagamos la corta 
final de la madera. Utilizando el programa GesMO de la Universidad de Santiago de 
Compostela se ha hecho dicha valoración teniendo en cuenta los siguientes 
parámetros: 
 Turno de corta 35 años. 
 Se han tenido en cuenta los gastos relativos a la reposición de marras, 
desbroce del monte a los 8 años, una poda a los 10 años así como gastos 
generales diversos. 
 En cuanto a los ingresos que el monte puede recibir a lo largo de los años se 
encuentra la clara a realizar a los años 20, las posibles subvenciones y los 
respectivos a la corta final. 
 Se hecho la simulación utilizando las curvas de calidad para Pinus pinaster 
costa con IS=16 que viene a ser una calidad media. Se han empleado para ello 
las actualizaciones de las curvas de calidad para la especie realizadas por la 
Unidad de Gestión Forestal Sostenible de la Universidad de Santiago de 
Compostela. 
 El programa realiza una clasificación de los productos que se esperan sacar en 
el futuro del monte tanto de las claras como de la corta final. 
 Se han calculado el VAN y TIR del proyecto. Utilizando un interés de 2,5 %. 
10.2.1. Resumen de la evaluación económica 
Los datos de interés de esta evaluación del proyecto desde el punto de vista 
económico son los siguientes: 
 Tipo de interés (%): 2,5  
 VAN (€/ha): 3.314  
 TIR (%): 4,244 
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Como se ve en los datos que se han presentado el proyecto es viable ya que el 
VAN es positivo y el TIR que nos da también es mayor del 2,5%. 
Para finalizar decir que este es un estudio orientativo y que es probable que tenga 
en su simulación económica posibles desviaciones tanto al alza como a la baja de los 
datos dados. 
Ver Anejo XII Simulación Futura de la Masa  
 
 
Palencia, 14 de ABRIL de 2015 
 
El Alumno Graduado en Ingeniería  
                                                                                      Forestal y del Medio Natural 
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1. Introducción 
Como se ha dicho en la memoria del proyecto las dos Comunidades de Montes 
Vecinales en Mano Común de Parada de Achas y Luneda han sido constituidas como 
tales a fecha 7 de diciembre de 1979 y están dentro del Registro MVMC de la 
provincia. 
Son MVMC y se regirán por su legislación específica, los que, con independencia 
de su origen, de sus posibilidades productivas, de su aprovechamiento actual y de su 
vocación agraria, pertenezcan a agrupaciones vecinales en su calidad de grupos 
sociales y no como entidades administrativas y vengan aprovechándose 
consuetudinariamente en régimen de comunidad sin asignación de cuotas por los 
miembros de aquellas en su condición de vecinos con casa abierta y con humo" (en el 
artículo 14 de la Ley de derecho civil de Galicia encuadrada en su Título III, De los 
Derechos Reales-Capítulo I - Comunidades - Sección I, De los Montes Vecinales en 
Mancomún) "Son aquellos donde la propiedad y el aprovechamiento están ligados a la 
pertenencia a un grupo vecinal. Es la residencia en un lugar la que otorga la titularidad 
y no la herencia o la venta. De esta manera si un vecino se marcha del lugar titular del 
monte pierde todos sus derechos y, por el contrario, si alguien abre una casa, pasa a 
"tener humo" en el lugar, adquiere automáticamente los mismos derechos sobre el 
monte que el resto de los vecinos." 
2. Marco jurídico 
 Ley 13/1989, del 10 de octubre, de Montes Vecinales en Mano Común.  
 Decreto 26/1992, del 4 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento 
para la ejecución de la ley 13/1989 de Montes Vecinales en Mano Común. 
 Ley 7/2012, del 28 de junio, de Montes de Galicia.  
3. Titularidad colectiva 
Esta es probablemente una de las especificidades con mayor interés: el monte 
pertenece a aquellos vecinos (llamados comuneros) con "casa abierta y con humo": es 
decir, que viven habitualmente en la vecindad, independientemente de si viven en 
propiedad, alquiler, cesión o cualquier otro régimen. De esto se desprende que dicha 
propiedad no es hereditaria, sino que se adquiere y se pierde según el uso. "La 
titularidad colectiva se atribuye a la comunidad, integrada por los vecinos." La 
Titularidad es siempre sin cuotas de ninguna clase. Un monte puede pertenecer a una 
parroquia, a un lugar, a dos parroquias, a dos lugares o a cualquier combinación entre 
estas opciones. 
El aprovechamiento debe ser común, modulándose la nota del carácter 
consuetudinario que se pueda describir como "aprovechamiento que 
consuetudinariamente de forma inmemorial se viniese produciendo, bien 
originariamente, bien posteriormente de forma continuada". Los derechos son 
jurídicamente igualitarios entre los titulares. 
4. Características  
Indivisibles  
La indivisibilidad deriva de su carácter de comunidad con propiedad y 
aprovechamiento colectivo y sin que se puedan atribuir cuotas – ideales o reales - a 
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cada propietario. Todo pertenece a toda la comunidad sin división posible, no cabe 
ejercer ninguna acción para dividir lo común. 
Imprescriptible  
“Ad intra" y "ad extra" de la comunidad titular. La imprescriptibilidad también cumple 
una función protectora y preservadora de los montes. Ha de entenderse, en primer 
lugar, como referida a los derechos de los vecinos integrantes de la comunidad y 
frente a la misma: el derecho a formar parte de la misma no prescribe. Y ha de 
entenderse, sobre todo, frente a terceros: nadie puede, por usucapión, llegar a 
ostentar la condición de propietario de terrenos que se demuestre pertenecían a una 
comunidad. Incluso la interpretación jurisprudencial va más allá: la imprescriptibilidad 
tiene eficacia retroactiva, no se extingue el derecho de los vecinos del grupo 
comunitario de que se trate, y son inexistentes los negocios jurídicos que implican 
transmisiones de dominio realizados antes de la existencia de la comunidad titular del 
monte y, obviamente, sin intervención de la misma. 
Inalienable  
Se desarrolla en dos ámbitos: en el externo, lo que supone que el monte no puede 
ser vendido, ni gravado en beneficio de terceros; y en el interno, ya que no cabe la 
cesión de cuotas o de participación de un comunero a otro, por la razón indicada de la 
inexistencia de cuotas en esta forma de comunidad. Por lo mismo tampoco cabe la 
transmisibilidad mortis causa de la condición de comunero a los herederos del mismo, 
salvo que cumplan los requisitos de titulares de unidades económicas con casa abierta 
y residencia habitual. 
Inembargable  
Siendo la vecindad la que otorga la propiedad, claro es que el monte no puede ser 
dejado en herencia ni vendido. "Su regulación jurídica actual es el resultado de la labor 
fundamentalmente de la jurisprudencia gallega, dominando el papel que 
históricamente desempeñó, y actualmente desempeña, tanto la antigua Audiencia 
Territorial de A Coruña, como el Tribunal Superior de Justicia de Galicia." La 
inembargabilidad responde a una función protectora de los montes como una 
propiedad de origen histórico que se debe mantener y transmitir a las generaciones 
venideras y, a pesar de privada, colectiva, lo que la convierte, por analogía y a este 
tenor, en cercana a la propiedad pública, que también goza de protección a estos 
efectos. 
5. La organización de las comunidades  
Las comunidades tienen capacidad jurídica. La comunidad propietaria ejerce la 
administración, disfrute y disposición de los montes vecinales en mano común, dentro 
de las prescripciones de la Ley y de su reglamento, conforme a sus propios estatutos, 
y tiene plena capacidad jurídica para el cumplimiento de sus fines, incluido el ejercicio, 
tanto en la vía judicial como administrativa, de todas las acciones que sean necesarias 
para la defensa de sus específicos intereses. Una vez firme la clasificación de un 
monte como vecinal en mano común (Jurado Provincial de Montes Vecinales en Mano 
Común de la provincia), en el plazo de tres meses se constituye una junta provisional 
compuesta por representantes elegidos de entre los comuneros y por estos. De entre 
los vocales, uno tendrá las funciones de secretario y otro de tesorero.  
5.1. Funciones de la Junta Provisional.  
La Junta provisional ostentará la representación de la comunidad, y tendrá como 
cometidos: Confeccionar, si es el caso, la lista provisional de comuneros. La elección 
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de órganos de gobierno. Impulsar la redacción y aprobación de los estatutos, para lo 
que tendrá un plazo máximo de un año. La gestión y administración del monte vecinal 
en mano común.  
El mandato de la junta provisional finalizará, en todo caso, con la aprobación de los 
estatutos y con el nombramiento de la junta rectora, no pudiendo su duración ser 
superior a un año. Transcurrido este, se procederá a una nueva elección, dirigida por 
la junta provisional saliente. La junta provisional convocará a la comunidad con una 
orden del día en la que necesariamente deberá figurar: La aprobación de la lista 
definitiva de vecinos comuneros. La aprobación, si es el caso, de los estatutos. El 
nombramiento de la junta rectora. Cada comunidad llevará un libro de registro con los 
nombres de todos los vecinos comuneros, domicilio y fecha de inscripción, un libro de 
actas que refleje los acuerdos, haciendo constar la suficiencia del quórum de 
asistencia exigido legal o estatutariamente y las mayorías por las que se adopten los 
acuerdos tomados en las sesiones que se celebren, y libros de cuentas para asentar 
estas. Cualquier vecino comunero podrá solicitar certificación de estos libros.  
5.2. Asamblea general  
La asamblea general ordinaria será convocada una vez al año. Con carácter 
extraordinario, se podrá convocar la asamblea general por iniciativa del presidente de 
la junta rectora o por petición de un mínimo del 20% de los comuneros, y en este caso 
se celebrará en el plazo máximo de dos meses. En el supuesto de que no se celebre, 
y por instancia de un mínimo del 20% de los vecinos, se reunirá la asamblea general 
para tomar los acuerdos oportunos, incluyendo la remoción de la junta rectora, 
siempre que se respeten las mayorías que marca la ley.  
5.3. Estatutos.  
5.3.1. Contenido mínimo:  
Los estatutos regularán la acreditación de la representación de cada casa, 
mediante certificación de inclusión en el libro de registro de comuneros, así como las 
condiciones y procedimiento para causar alta como comunero y las obligaciones que 
conlleva esta condición.  
Así mismo regularán los estatutos: el ejercicio de los derechos de los comuneros; 
los órganos de representación, de administración y gestión; la impugnación de sus 
actos; el porcentaje de reserva de los rendimientos para inversiones en el monte, y la 
participación en los aprovechamientos dentro de los límites legales, reservando el 
porcentaje establecido en el art. 23 de la ley; y los criterios a los que deberán 
adecuarse los diversos aprovechamientos del monte.  
5.3.2. Régimen de las mayorías.  
La aprobación, reforma o revocación de los estatutos, así como los acuerdos 
referidos a actos de disposición, le corresponden a la asamblea general, requiriendo la 
convocatoria expresa y el voto favorable de la mayoría de los presentes que 
represente por lo menos al 50% del censo de comuneros en primera convocatoria y al 
30% en la segunda.  
Para la aprobación de la gestión y balance del ejercicio económico, 
aprovechamientos y actos de administración en general, será suficiente la mayoría 
simple, salvo que en los estatutos exija otra mayoría.  
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Los estatutos y sus modificaciones empezarán a producir efectos al día siguiente de 
su aprobación, y se remitirán, para los efectos de conocimiento, al Registro General de 
Montes Vecinales en Mano Común, según lo dispuesto en el título VII de este 
reglamento.  
Cualquier vecino comunero podrá defender los intereses de la comunidad de 
montes vecinales en mano común, teniendo que serle reintegrados los gastos que le 
ocasione tal defensa, siempre que prosperen sus pretensiones o sea aprobado por la 
asamblea general.  
5.3.3. Junta rectora.  
El órgano de gobierno, gestión y representación de las comunidades es la junta 
rectora, elegida por mayoría simple en votación de la asamblea general, por un plazo 
máximo de cuatro años. Está compuesta por un presidente y el número de vocales 
que fijen los estatutos, nunca inferior a dos, uno de los cuales deberá actuar como 
secretario y otro como tesorero.  
El presidente ostenta la representación legal de la comunidad y deberá acreditar la 
dicha cualidad para realizar los actos de disposición.  
La junta rectora dará cuenta a la asamblea general, en la primera sesión que se 
celebre, de los acuerdos adoptados.  
Cuando el número de vecinos comuneros no permita la constitución de la junta 
rectora conforme a las prescripciones de la ley y del presente reglamento, asumirá sus 
funciones la asamblea general de la comunidad de vecinos. Mancomunidades de 
montes vecinales en mano común.  
Las comunidades se podrán mancomunar para el mejor cumplimiento de sus fines. 
El contrato en el que se plasme esta comunidad de bienes, o los estatutos de la 
asociación que se cree, y en general la fórmula jurídica que se utilice, deberá ser 
comunicada al registro general de montes vecinales en mano común a través de la 
sección provincial correspondiente, juntando poder bastante de quien actúe en 
representación de esta comunidad. 
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Palencia, 14 de ABRIL de 2015 
 
El Alumno Graduado en Ingeniería  
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1. Evolución del número de habitantes 
En el gráfico que se expone a continuación se muestran la evolución de la 
población del ayuntamiento de A Cañiza desde 1900 hasta el año 2012. Como se 
puede observar hay un continuo descenso del número de habitantes de forma 
continua desde finales de la década de los 80. Todo esto trae consigo el abandono del 




Este ayuntamiento ha basado su economía a lo largo de los años en el sector 
primerio. El sector agrario sufrió una importante reducción en los últimos años, 
provocada por varios factores, entre los que cabe destacar, la emigración, que implica 
el abandono de las tierras, el envejecimiento de la población y por cierre de los 
propietarios de las explotaciones (la edad media supera los 54 años), el abandono de 
esta actividad por parte de los jóvenes (perdida del reemplazo generacional), que ven 
más atractivo el trabajo en las ciudades o en sus áreas de influencia, mayoritariamente 
en el sector servicios y el reducido tamaño de las explotaciones (excesiva 
parcelación), que hacen complicada su viabilidad productiva. Además, en 
contraposición a ese gran peso que el sector mostraba en el territorio, el aporte 
económico a las familias era reducido. 
2. Datos de población actual 
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POBLACIÓN DE A CAÑIZA POR SEXO Y EDAD 2014 (GRUPOS QUINQUENALES) 
EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL 
0-4 83 92 175 
5-9 107 97 204 
10-14 103 112 215 
15-19 112 105 217 
20-24 110 109 219 
25-29 147 122 269 
30-34 175 162 337 
35-39 196 196 392 
40-44 202 195 397 
45-49 195 184 379 
50-54 188 174 362 
55-59 174 157 331 
60-64 164 130 294 
65-69 166 189 355 
70-74 118 170 288 
75-79 151 205 356 
80-84 117 147 264 
85- 89 199 288 
TOTAL 2.597 2.745 5.342 
 
De los datos que se desprenden del cuadro anterior podemos decir que existe 
mayor población de mujeres que de hombres. De todos modos hay que decir que 
mucha de esta población, no reside de forma continua en el municipio, ya que por la 
semana trabajan en las ciudades de Vigo y Ourense principalmente y solo están 
presentes en la zona los fines de semana. 
3. Pirámide poblacional 
En la siguiente gráfica se muestra la pirámide poblacional en la que podemos ver 
que hay un envejecimiento de la población y una baja tasa de natalidad. Se pude 
observar como a partir de los 65 años la población de mujeres es mayor que la de 
hombres. 
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4. Evolución del paro 
Uno de los problemas a los que se enfrenta este ayuntamiento en estos momentos 
es la elevada tasa de paro que ha ido creciendo con el paso de los últimos años. En la 
tabla que se muestra vemos que diciembre de 2014 hay 577 parados en el 
ayuntamiento, siendo mayor la tasa de paro en las mujeres que en los hombres. El 
sector servicios es el que tiene mayor número de desempleados. 
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DICIEMBRE 2014  TOTAL    PARADOS 
VARIACION 
       Mensual           Anual 
Absoluta   Relativa Absoluta   Relativa 
Total 577 +15 2.67 % -63     -9.84 % 
HOMBRES 284 +13 4.80 % -42   -12.88 % 
MUJERES 293 +2 0.69 % -21     -6.69 % 
 MENORES DE 25 AÑOS: 42 +2 5.00 % -8   -16.00 % 
HOMBRES 23 +3    15.00 % -4   -14.81 % 
MUJERES 19 -1     -5.00 % -4   -17.39 % 
 ENTRE 25 Y 44 AÑOS: 266 +14 5.56 % -37   -12.21 % 
HOMBRES 122 +11 9.91 % -19   -13.48 % 
MUJERES 144 +3 2.13 % -18   -11.11 % 
 MAYORES DE 45 AÑOS: 269 -1     -0.37 % -18     -6.27 % 
HOMBRES 139 -1     -0.71 % -19   -12.03 % 
MUJERES 130 0 0 % +1 0.78 % 
   SECTOR:           
AGRICULTURA 79 +6 8.22 % +11    16.18 % 
INDUSTRIA 86 +5 6.17 % -14   -14.00 % 
CONSTRUCCIÓN 76 0 0 % -32   -29.63 % 
SERVICIOS 298 +6 2.05 % -19     -5.99 % 
SIN EMPLEO ANTERIOR 38 -2     -5.00 % -9   -19.15 % 
Debido al contexto de crisis a nivel nacional en la que estamos inmersos en los 
últimos años, la tasa de paro se ha incrementado sobre todo a partir del año 2008 y 
desde entonces no ha dejado de aumentar. 
En cuanto a las actividades que más han sufrido este crecimiento del paro, 
destacan la construcción, el sector servicios y la industria, siendo menor en la 
agricultura de la zona. 
5. Actividades de la población 
El Ayuntamiento de A Cañiza según datos del Instituto Nacional de Estadística tiene 
327 empresas de las cuales 165 está dentro de las actividades de comercio, 
transporte y hostelería, actividad esta última muy importante en el pueblo. La 
construcción presenta un total de 56 empresas en la zona y el sector servicios 65. 
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INFORME BIOCLIMÁTICO 
1. Datos generales de la estación 
 Nombre: Queimadelos 
 Longitud: 42,23º 
 Latitud: -8,43º 
 Altitud: 371 m 
2. Datos del monte 
 Longitud: 8º 20' 2''. 
 Latitud: 42º 10' 11''. 
 Altitud: 755.0 m. 
 Capacidad de campo: 100 mm. 
 Coeficiente de escorrentía: 15 %. 
3. Valores climatológicos normales 
 Nº de años de la serie: 10. 
 P anual: 1.648.2 mm. 
 T media anual: 11.4 °C. 
 T media anual de las máximas diarias: 17.0 °C. 
 T media anual de las mínimas diarias: 7.5 °C. 
 T máxima absoluta: 34.6 °C. 
 T mínima absoluta: -2.5 °C. 
 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 














3.2 2.8 4.6 6.0 7.9 11.0 12.2 12.7 12.0 9.4 5.3 3.3 
T MÁX. 
(°C) 12.5 16.5 21.5 15.5 18.3 32.2 34.6 33.2 31.5 24.8 17.9 14.1 
T MÍN. -2.5 -1.9 -1.9 1.2 3.1 7.0 8.1 9.2 7.4 4.4 0.4 -1.0 
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(°C) 
Siendo P la precipitación y T la temperatura. 
4. Índices bioclimáticos 
 Factor de pluviosidad de Lang: 144.1 (clima subdesértico). 
 Índice de aridez de Martonne: 76.9 (clima perhúmedo). 
 Índice de Dantín-Revenga: 0.7 (zona húmeda). 
 Índice de Vernet: -3.6 (clima submediterráneo). 
 Índice de Bagnouls-Gaussen (CORINE): 0.0 
 Índice de Fournier (CORINE): 29.2 
 Piso bioclimático de Rivas Martínez: Clima eurosiberiano - Colino – 
Hiperhúmedo. 
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De esta gráfica podemos decir que tendremos heladas probables en los meses de 
enero, febrero, marzo y diciembre. Por otro lado vemos que el tiempo expresado en 
meses en el que la línea de precipitaciones se halla por debajo de las temperaturas es 
cero lo que significa que no tendremos un área seca en la época estival.  
5. Clasificación climática de Thornthwaite 
 
BALANCE HÍDRICO:  
 
 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
T MEDIA 
(°C) 5.6 6.1 8.2 10.1 12.5 16.1 17.6 18.0 16.6 12.7 8.0 5.8 
ETP (MM) 16.8 18.8 33.6 46.7 68.1 93.2 105.3 100.6 79.7 52.9 26.0 16.9 
PE (MM) 133.6 86.9 116.8 95.9 81.3 52.8 27.5 29.1 48.9 185.4 142.0 153.6 
R (MM) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 66.7 30.7 15.0 11.0 100.0 100.0 100.0 
ETR (MM) 16.8 18.8 33.6 46.7 68.1 86.0 63.6 44.8 52.8 52.9 26.0 16.9 
S (MM) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 41.7 55.8 26.8 0.0 0.0 0.0 
D (MM) 116.7 68.2 83.2 49.2 13.2 0.0 0.0 0.0 0.0 43.6 116.0 136.7 
 
 ETP la evapotranspiración potencial. 
 Pe la precipitación efectiva. 
 R la reserva de agua en el suelo. 
 ETR la evapotranspiración real. 
 S el déficit de agua. 
 D el exceso de agua. 
PROYECTO DE REPOBLACIÓN FORESTAL EN EL MONTE O ESPERÓN, PERTENECIENTE AL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE A CAÑIZA (PONTEVEDRA) 
DOCUMENTO I: MEMORIA 
Anejo III: Climatología 
 
Alumno: José Manuel Fernández Dorado 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 80 / 313 
 
Índice de humedad: 75.2 (clima húmedo B3). 
Índice de eficacia térmica: 658.6 (clima mesotérmico B'1). 
Índice de aridez: 20.0 (falta moderada de agua en invierno w). 
Concentración en verano de la eficacia térmica: 45.4% (baja concentración a'). 
6. ETO Hargreaves 
 
 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
ETO (MM) 22.2 34.0 58.9 85.5 115.6 137.3 151.9 136.1 96.3 54.8 27.2 20.1 
7. ETO FAO Penman-Monteith 
 
 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
ETO (MM) 22.9 34.8 58.7 84.3 112.5 132.7 149.1 135.3 97.6 55.5 27.8 20.8 
 
 Radiación y humedad estimadas a partir de las diferencias térmicas. 
 Velocidad del viento u2=2 m/s. 
8. Diagrama bioclimático de Montero de Burgos 
Los diagramas bioclimáticos nos dan una cuantificación aproximada entre clima y 
vegetación, lo que supone hallar la capacidad de un clima para producir biomasa 
vegetal. 
El conocimiento y comprensión del Diagrama Bioclimático permitirá conocer las 
características ecológicas de la estación, información determinante en las para la 
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evaluación de alternativas, selección de especies a implantar, sistema de preparación 
del terreno, sistema de implantación, etc.. 
 




IBPc = 10.46 ubc TM = 15.69 ºC D = 9.00 mes 
IBLc = 7.28 ubc TM = 14.88 ºC D = 9.00 mes 
IBCc = 0.00 ubc   
IBRc = 7.28 ubc TM = 14.88 ºC D = 9.00 mes 
IBSc = 0.00 ubc   
IBPf = -1.00 ubc TM = 5.81 ºC D = 3.00 mes 
IBLf = -1.00 ubc TM = 5.81 ºC D = 3.00 mes 
IBCf = 0.00 ubc   
IBRf = -1.00 ubc TM = 5.81 ºC D = 3.00 mes 
IBSf = 0.00 ubc   
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IBPc = 10.46 ubc TM = 15.69 ºC D = 9.00 mes 
IBLc = 6.65 ubc TM = 14.64 ºC D = 9.00 mes 
IBCc = 0.00 ubc   
IBRc = 6.65 ubc TM = 14.64 ºC D = 9.00 mes 
IBSc = 0.00 ubc   
IBPf = -1.00 ubc TM = 5.81 ºC D = 3.00 mes 
IBLf = -1.00 ubc TM = 5.81 ºC D = 3.00 mes 
IBCf = 0.00 ubc   
IBRf = -1.00 ubc TM = 5.81 ºC D = 3.00 mes 
IBSf = 0.00 ubc   
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IBPc = 10.46 ubc TM = 15.69 ºC D = 9.00 mes 
IBLc = 9.06 ubc TM = 15.38 ºC D = 9.00 mes 
IBCc = 0.00 ubc   
IBRc = 9.06 ubc TM = 15.38 ºC D = 9.00 mes 
IBSc = 0.00 ubc   
IBPf = -1.00 ubc TM = 5.81 ºC D = 3.00 mes 
IBLf = -1.00 ubc TM = 5.81 ºC D = 3.00 mes 
IBCf = 0.00 ubc   
IBRf = -1.00 ubc TM = 5.81 ºC D = 3.00 mes 
IBSf = 0.00 ubc   
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IBPc = 10.46 ubc TM = 15.69 ºC D = 9.00 mes 
IBLc = 4.92 ubc TM = 13.86 ºC D = 9.00 mes 
IBCc = 0.00 ubc   
IBRc = 4.92 ubc TM = 13.86 ºC D = 9.00 mes 
IBSc = 0.00 ubc   
IBPf = -1.00 ubc TM = 5.81 ºC D = 3.00 mes 
IBLf = -1.00 ubc TM = 5.81 ºC D = 3.00 mes 
IBCf = 0.00 ubc   
IBRf = -1.00 ubc TM = 5.81 ºC D = 3.00 mes 
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IBPc = 10.46 ubc TM = 15.69 ºC D = 9.00 mes 
IBLc = 7.28 ubc TM = 14.88 ºC D = 9.00 mes 
IBCc = 0.00 ubc   
IBRc = 7.28 ubc TM = 14.88 ºC D = 9.00 mes 
IBSc = 0.00 ubc   
IBPf = -1.00 ubc TM = 5.81 ºC D = 3.00 mes 
IBLf = -1.00 ubc TM = 5.81 ºC D = 3.00 mes 
IBCf = 0.00 ubc   
IBRf = -1.00 ubc TM = 5.81 ºC D = 3.00 mes 
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IBPc = 10.46 ubc TM = 15.69 ºC D = 9.00 mes 
IBLc = 10.46 ubc TM = 15.69 ºC D = 9.00 mes 
IBCc = 0.00 ubc   
IBRc = 10.46 ubc TM = 15.69 ºC D = 9.00 mes 
IBSc = 0.00 ubc   
IBPf = -1.00 ubc TM = 5.81 ºC D = 3.00 mes 
IBLf = -1.00 ubc TM = 5.81 ºC D = 3.00 mes 
IBCf = 0.00 ubc   
IBRf = -1.00 ubc TM = 5.81 ºC D = 3.00 mes 
IBSf = 0.00 ubc   
 
 Recorrido teórico de la estación: -0.27 
 Recorrido real de la estación: -0.09 
 Capacidad de respuesta a la restauración forestal: 0.00 
 Coeficiente de aprovechamiento climático actual: 1.10 
 Coeficiente de aprovechamiento climático típico: 0.47 
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9. Análisis de los datos 
En el balance hídrico que se expone en forma de tabla, en el apartado 4, podemos 
ver que la diferencia entre la ETP (evapotranspiración potencial) y la ETR 
(evapotranspiración real)  es lo que nos da el déficit, que en nuestro caso se da en los 
meses de junio a septiembre. 
Así donde P (precipitación efectiva)  está por encima de la ETR corresponde a 
Almacenamiento en Reserva + Excedentes y esto sucede en los meses de enero a 
mayo y de octubre a diciembre. En cambio en donde la ETR está por encima de la P 
corresponde a la utilización de la Reserva del Suelo. La reserva del suelo no llega a 
agotarse, debido a la generada en los meses anteriores al verano. Posteriormente 
existe una recarga de la reserva de agua del suelo que se produce durante el mes de 
septiembre. 
A la vista de los datos antes expuestos así como de los diagramas bioclimáticos 
podemos afirmar que parámetros como la Intensidad Bioclimática Seca (IBSc) en la 
época cálida es cero, tanto en la hipótesis que nosotros hemos dado para el monte, al 
igual que para las cuatro hipótesis que crea la aplicación informática. Esto quiere decir 
que no existe factor de sequía en el monte durante los meses de verano dando mayor 
estabilidad a la especie que se instaure en el monte. Por otro lado podemos afirmar 
que el período vegetativo es de casi 9 meses y al no existir IBS la capacidad 
productiva no tendrá un período de recuperación, es decir, tampoco existe IBC que 
aparece después de los déficits hídricos. 
A continuación se presenta un cuadro resumen de las Intensidades Bioclimáticas 
dadas por los diagramas bioclimáticos para todas las hipótesis. 
 
I.B.
PERÍODO CÁLIDA FRÍA CÁLIDA FRÍA CÁLIDA FRÍA CÁLIDA FRÍA
C.R.A. 100 u.b.c. 7,28 0 0 0 7,28 -1 0 0
W(%) 30 Tª 14,88 14,88 5,81
C.R.A. 0 u.b.c. 6,65 -1 0 0 6,65 -1 0 0
W(%) 0 Tª 14,64 5,81 14,64 5,81
C.R.A. 100 u.b.c. 9,06 -1 0 0 9,06 -1 0 0
W(%) 0 Tª 15,38 5,81 15,38 5,81
C.R.A. 0 u.b.c. 4,92 -1 0 0 4,92 -1 0 0
W(%) 30 Tª 13,86 5,81 13,86
C.R.A. 100 u.b.c. 7,28 -1 0 0 7,28 -1 0 0
W(%) 30 Tª 14,88 5,81 14,88 5,81
VALORES MEDIOS ANUALES
HIPÓTESIS
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1. Introducción 
En el presente anejo se presentan los mamíferos, aves y reptiles que hay en la 
zona de estudio, se han considerado las más importantes siendo la biodiversidad del 
territorio mayor que la que se expone en este anejo. 
Para presentar el inventario de estas especies se ha utilizado como fuente el 
Inventario Español de Especies Terrestres. 
En la comunidad de Galicia existe el Decreto 88/2007, del 19 de abril por el que se 
regula el Catálogo Gallego de especies amenazadas. En la zona donde pretendemos 
realizar la repoblación no existen especies de fauna o flora amenazadas.  
2. Aves 
 Aceipiter gentelis (azor común). 
 Aceipiter nisus (gavilán común). 
 Aegithalos caudatus (mito). 
 Alauda arvensis (alondra común). 
 Buteo buteo (busardo ratonero). 
 Emberiza citrinella (escribano cerillo). 
 Sturnus unicolor (estornino). 
 Hirunda rustica (golondrina común). 
 Passer domesticus (gorrión común). 
 Falco peregrinus (hlacón peregrino). 
 Parus caeruleus (herrilo común). 
 Carduelis carduelis (jilguero). 
 Motacilla alba (lavandera blanca). 
 Tyto alba (lechuza común). 
 Turdus merula (mirlo común). 
 Athene noctura (mochuelo europeo). 
 Columba livia (paloma bravía). 
 Columba palumbus (paloma torcaz). 
 Erithacus rubecula (petirrojo). 
 Pica pica (urraca). 
 Apus apus (vencejo común). 
 Turdus viscivorus (zorzal charlo). 
 Turdus philomelos (zorzal común). 
3. Mamíferos 
 Apodemus sylvaticus (ratón de campo). 
 Erinaceus europaeus (erizo europeo). 
 Eliomys quercinus (lirón careto). 
 Lutra lutra (nutria). 
 Martes foina (garduña). 
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 Meles meles (tejón). 
 Rattus norvegicus (rata parda). 
 Sciurus vulgaris (ardilla roja). 
 Talpa ibérica (topo ibérico). 
4. Reptiles 
 Anguis fragilis (lución). 
 Ceronella austriaca (culebra lisa). 
 Lacerta lepida (lagarto ocelado). 
 Lacerta schreiberi (lagarto verdinegro). 
 Malpolon monspessulanus (culebra bastarda). 
 Natrix maura (culebra viperina). 
 Natrix natrix (culebra de collar). 
 Podarcis bocagei (lagartija de bocagei). 
 Podarcis hispánica (lagartija ibérica). 
 Psammodromus alginus (lagartija colilarga). 
 Vipera seoanei (víbora seoanei). 
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1. Normas sobre distancias de plantación 
 
La Ley 7/2012, del 28 de Junio, de Montes de Galicia nos impone en lo relativo a la 
distancia de las repoblaciones con su entorno una serie de limitaciones que se 
enumeran en la ley en su artículo 68 de distancias a repoblaciones y en el Anexo II de 
la ley.  
Por otro lado tenemos que tener en cuenta la legislación correspondiente a 
carreteras tanto la estatal con la  como la Ley 8/2013, de 28 de junio de carreteras de 
Galicia. Para finalizar también tendremos que hacer referencia al cauce que circula 
cercano al monte para definir la zona de Dominio Público Hidráulico así como su zona 
de policía que si afectará a nuestra zona de repoblación. 
1.1. Distancias mínimas a la carretera asfaltada 
Comenzaremos hablando de las distancias que se deberán cumplir respecto a la 
carretera asfaltada. 
La Ley de carreteras de Galicia nos dice en su artículo 37 de zona de Dominio Público: 
1. La zona de dominio público está integrada por los terrenos ocupados por todos 
los elementos del dominio público viario adquiridos por título legítimo por la 
administración titular. 
2. La zona de dominio público adyacente es la parte de la zona de dominio público 
formada por los terrenos adyacentes a las carreteras y a sus elementos funcionales, 
adquiridos por título legítimo por la administración titular pero no ocupados 
directamente por la explanación de las carreteras o por la de sus elementos 
funcionales. A estos efectos la distancia entre la arista exterior de la explanación 
correspondiente a las calzadas y elementos funcionales previstos y el límite exterior de 
la zona de dominio público adyacente, medida horizontal y ortogonalmente desde la 
primera, no podrá ser superior a: 
a) Quince metros en el caso de autovías, autopistas y vías para automóviles. 
b) Diez metros en el caso de carreteras convencionales y elementos funcionales. 
Si ahora atendemos a la legislación estatal esta nos dice que las carreteras que se 
consideran convencionales la zona de Dominio Público Adyacente para este tipo de 
vías será de 3 metros, que será la distancia que adoptaremos. 
En cuanto a la distancia mínima que nos impone la Ley de Montes de Galicia 
tendremos lo siguiente: 
Artigo 68. Distancias de las repoblaciones 
1. Las nuevas repoblaciones forestales que tengan lugar a partir de la entrada en 
vigor de esta ley deberán guardar las distancias señaladas en el Anexo II de esta ley a 
otros terrenos, construcciones, instalaciones e infraestructuras. 
El Anexo II se expone a continuación con las distancias que nos interesan para 
llevar a cabo nuestro proyecto 
En el punto D del anexo se dice: Desde el límite del dominio público de las vías 
(autopistas, autovías, corredores, vías rápidas y carreteras convencionales) o de 
ferrocarril 4 metros cuando se empleen las especies frondosas del anexo 1, y 10 
metros en el resto de especies. 
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ANEXO II 
Distancias mínimas a respetar por las nuevas repoblaciones forestales 
a) Con parcelas forestales 2 metros 
b) Con terrenos ubicados en suelo rústico de especial 
protección agropecuaria 
10 metros 
c) Con zonas dedicadas a labrantío, cultivo, prados o 
pastos no clasificados de especial protección 
agropecuaria 
4 metros cuando se empleen las especies 
frondosas del anexo 1, y 10 metros en el resto 
de especies 
d) Desde el límite del dominio público de las vías 
(autopistas, autovías, corredores, vías rápidas y 
carreteras convencionales) o ferrocarril 
4 metros cuando se empleen las especies 
frondosas del anexo 1, y 10 metros en el resto 
de especies 
e) Con pistas forestales principales 
2 metros cuando se empleen las especies 
frondosas del anexo 1; en el resto de especies, 
4 metros en general, y 6 metros en los 
ayuntamientos declarados como zona de alto 
riesgo 
f) Desde la proyección del conductor más externo, 
considerando su desviación máxima producida por el 
viento según la normativa aplicable a cada caso, de la 
infraestructura eléctrica 
5 metros para todas las especies 
g) Con cauces fluviales de más de 2 metros de ancho 
5 metros cuando se empleen las especies de 
frondosas del anexo 1, y 15 metros en el resto 
de especies, a contar desde el dominio público. 
No será de aplicación en actuaciones de 
recuperación ambiental 
h) Con edificaciones, viviendas aisladas, urbanizaciones, 
depósitos de basura, parques e instalaciones 
industriales ubicadas a menos de 400 metros del monte 
y fuera de suelo urbano y de núcleo rural 
i) Con suelo urbano, suelo de núcleo rural y suelo 
urbanizable delimitado 
15 metros cuando se empleen las especies de 
frondosas del anexo 1, y 30 metros en el resto 
de especies 
j) Con cámpines, gasolineras e industrias o instalaciones 
preexistentes en que se desarrollen actividades 
peligrosas con arreglo a lo establecido en la Ley 1/1995, 
de 2 de enero, de protección ambiental de Galicia, o en 
su normativa de desarrollo 
25 metros para especies de frondosas del 
anexo 1, y 50 metros para el resto de especies 
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En nuestro caso, como lo que vamos a plantar son coníferas dejaremos 10 metros 
a la carretera convencional a parte de la distancia de dominio público adyacente 
correspondiente, lo que nos da un total de 13 metros. 
1.2. Distancias mínimas a las pistas forestales 
En el punto E del anexo habla de: Con pistas forestales principales 2 metros cando 
se empleen las especies frondosas del anexo 1; en el resto de especies, 4 metros en 
general, y 6 metros en los ayuntamientos declarados como zona de alto riesgo. 
Como estamos en el ayuntamiento de A Cañiza el cual está catalogado por el 
PLADIGA 2014 como zona de alto riesgo deberemos tomar la distancia de 6 metros. 
Por todo lo anteriormente expuesto y debido a que nuestro monte está rodeado por 
su zona norte y oeste por una carretera convencional dejaremos una distancia de 3 
metros para el dominio público adyacente, siguiendo la normativa de carreteras y a 
partir de ahí 10 metros aplicando el artículo 68 de la Ley de Montes de Galicia. Así de 
esta forma tendremos 13 metros en los cuales no podremos repoblar a lo largo del 
perímetro en el que la carretera discurra pegada al monte. Sabiendo que el perímetro 
es de 1.210 ml perderemos un total de 1,57 Has, todas ellas pertenecientes al rodal 1.  
Por lo que respecta a la parte este y sur del monte, está rodeado por dos pistas 
forestales que confluyen en la parte sur, a estas infraestructuras dejaremos una 
distancia de 6 metros ya que estamos en un ayuntamiento de alto riesgo, en respuesta 
al artículo correspondiente a la Ley de Montes de Galicia. Así en el rodal 1 tendremos 
un perímetro de 495 metros lo que nos dará un total de 0,29 Has y en el rodal 2 
tendremos un perímetro de 1.504 ml lo que nos da un total de 0,90 Has. 
Como resumen la superficie de cada rodal, una vez descontadas las superficies 
antes citadas será de: 
Rodal 1: 29,30 ha. 
Rodal 2: 18,70 ha. 
1.3. Distancias  mínimas al cauce  
El RD 849/1986 Reglamento del Dominio Público Hidráulico nos dice en su Artículo 
2 punto b) que constituye el DPH los cauces de corrientes naturales, continuas o 
discontinuas. 
El RD 9/2008 que modifica al anterior en su Artículo 6 dice que: el cauce natural es 
el terreno cubierto por las aguas en las máximas crecidas. Después de esta zona de 
Dominio Público Hidráulico tenemos una Zona de Servidumbre de 5 metros a ambos 
márgenes del río. Hasta el momento estas zonas no afectan al monte a repoblar, en 
cambio cuando tenemos en cuenta la Zona de Policía que son 100 metros a contar 
desde la zona de Dominio Hidráulico aquí una pequeña parte de la superficie del 
monte se ve afectada (2,26 ha) por lo que será necesario pedir una autorización al 
Organismo de Cuenca correspondiente para llevar a cabo los trabajos de desbroce, 
preparación del terreno y plantación. 
En lo que se refiere a Ley de Montes de Galicia decir que en el Anexo II en su 
apartado g) Con cauces fluviales de más de 2 metros de ancho se deberá dejar 5 
metros cuando se empleen las especies de frondosas del anexo 1, y 15 metros en el 
resto de especies, a contar desde el dominio público. No será de aplicación en 
actuaciones de recuperación ambiental. En nuestro caso dejaremos 15 metros ya que 
nuestra especie de repoblación no está en el Anexo I, de todos modos la distancia 
desde el cauce a nuestro monte es superior a esos 15 metros por lo que estaremos 
cumpliendo en todo momento con la norma. 
PROYECTO DE REPOBLACIÓN FORESTAL EN EL MONTE O ESPERÓN, PERTENECIENTE AL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE A CAÑIZA (PONTEVEDRA) 
DOCUMENTO I: MEMORIA 
Anejo V: Distancias de Plantación 
 
Alumno: José Manuel Fernández Dorado 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 98 / 313 
Ver Plano Nº15 Zona Policía Cauce  
2. Especies del Anexo I 
Coníferas: 
Pinus sylvestris L. 
Taxus baccata L. 
Frondosas: 
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 
Acer pseudoplatanus L. 
Betula sp. 
Fraxinus excelsior L. 
Fraxinus angustifolia Vahl. 
Castanea sativa Mill. 
Castanea x híbrida (resistente tinta) 
Prunus aviun L. 
Quercus robur L. 
Quercus pyrenaica Will. 
Quercus suber L. 
Quercus petraea (Matts) Liebl. 
Quercus ilex L. ssp. ballota (Desf.) Samp. 
Quercus rotundifolia Lam. 
Corylus avellana L. 
Fagus sylvatica L. 
Ulmus glabra Huds. 
Ulmus minor Miller. 
Laurus nobilis L. 
Sorbus aria L. 
Sorbus aucuparia L. 
Juglans regia L. 
Arbutus unedo L 
 
En nuestro caso la especie que queremos plantar en el monte no pertenece al 
Anexo I de la correspondiente ley. 
3. Croquis  
Croquis relativo a la carretera asfaltada 
En este caso el Dominio Público Adyacente es de 3 metros desde la arista exterior 
de explanación. 
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1. Introducción 
El proceso que se ha tenido en cuenta a la hora de la elección de la especie ha 
sido, las utilizaciones del catálogo de especies dominantes de Ruiz de la Torre y las 
tablas de juicio biológicas y ecológicas. 
Una vez que hemos obtenido las posibles alternativas se ha hecho un estudio más 
severo teniendo en cuanta una serie de criterios que nos han llevado a la elección de 
la especie. 
2. Características de estación del monte O Esperón 
Los parámetros más importantes de estación del monte objeto de este proyecto son 
los que se enumeran a continuación: 
Altitud media: 755 m. 
Precipitación anual: 1.648,2 mm. 
TMA: 11,4 ºC. 
TMC: 17 ºC. 
TMF: 7.5ºC. 
Temperatura máxima absoluta: 34,6 ºC. 
Temperatura mínima absoluta: -2,5 ºC. 
Subtipo Fitoclimático (Allue; 1990): Atlántico europeo V(VI). 
Piso bioclimático: Eurosiberiano-montano. 
Profundidad suelo: Media-alta (>de 60 cm) en parte de la superficie en un 77 % 
de la superficie y media-baja (<de 60 cm) en un 23 %. 
Textura: Franco-arenosa. 
Drenaje favorable. 
Suelos ácidos desarrollados sobre granitos. 
3. Catálogo de especies dominantes 
Uno de los puntos de partida será el catálogo de especies dominantes (Ruiz de la 
Torre, 1977, 2002) en el cual se interpreta el carácter dominante en el sentido de 
Flahault, es decir, son dominantes las especies que definen la fisonomía de la 
agrupación vegetal, bien por su talla, número, forma, duración de los individuos o por 
la acción preeminente que ejercen sobre el hábitat. A continuación se expone la Tabla 
de Ruiz de la Torre: 
Tabla 1. Carácter de las especies arbóreas (Ruiz de la Torre, 1981a) 
Dominantes exclusivas 
Abies alba, A. pinsapo, Fagus sylvatica, Castanea sativa, Quercus robur, Quercus 
pyrenaica, Quercus faginea subsp. faginea, Quercus suber, Quercus ilex subsp. 
ballota, Juniperus thurifera, Pinus sylvestris, Pinus uncinata, Pinus nigra, Pinus 
pinaster, Pinus pinea, Pinus. halepensis, Populus tremula, Alnus glutinosa, Ulmus 
minor. 
Subordinadas o intercaladas en grupos reducidos en masas donde dominan otras 
especies 
Taxus bacatta, Acer campestre, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Acer 
monspessulanum, Acer opalus, Acer granatense, Corylus avellana, Fraxinus excelsior, 
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Fraxinus ornus, Prunus avium, Sorbus aria, Sorbus aucuparia, Sorbus domestica, 
Sorbus torminalis, Sorbus latifolia, Sorbus mougeotii, Tilia cordata, Tilia platyphyllos, 
Tilia intermedia, Celtis australis, Quercus canariensis, Quercus cerrioides, Quercus 
faginea subsp. broteri, Arbutus unedo, Laurus nobilis, Ceratonia siliqua, Olea europea, 
Quercus ilex subsp. ilex, Juniperus oxycedrus, Tetraclinis articulata, Ficus carica, 
Ulmus glabra, Ilex aquifolium. 
Formando masas puras o como subordinadas 
Quercus petraea, Quercus pubescens, Betula pendula, Fraxinus angustifolia, Populus 
alba, Populus nigra, Salix alba, Salix Canariensis 
Como se ha dicho se pretende una repoblación mono específica por lo que las 
especies que nos interesan son las dominantes exclusivas y dentro de estas nos 
interesan especies de carácter productor y de crecimiento medio que nos puedan 
proporcionar madera de calidad en un horizonte máximo de 50 años. Teniendo en 
cuenta nuestra situación geográfica las especies que más se adaptan a la zona serán: 
Pinus sylvestris, Pinus nigra, Pinus radiata, Pinus pinaster y Castanea sativa. 
4. Tablas de juicio biológicas y ecológicas 
Otro de los puntos de partida será la utilización de las Tablas de juicio bilógicas y 
ecológicas en relación con las series de vegetación (Rivas, 1987). De esta forma 
empezando por las tablas de juicio biológicas y entrando por la Región Eurosiberiana y 
en las series Piso Montano y dentro de este la serie 8d (Serie montana galaico-
portuguesa acidófila del roble Quercus robur, Vaccinio myrtilli-Querceto roboris 
sigmetum. VP, robledales acidófilos). Podemos observar las especies que son las más 
viables, las dudosas y las no viables. De este modo podemos  ver el resultado que nos 
dan estas tablas en cuanto a las posibles especies más favorables son: 
Con criterio p (posible): Pinus sylvestris, Pinus halepensis, Eucaliptus sp. la 
segunda especie la podemos descartar ya que en Galicia no es una especie 
que se utilice siendo más del centro y Sureste peninsular. 
Con criterio d (dudoso): Pinus Pinaster (atlántica), Pinus radiata, Abies Alba y 
Fagus sylvatica. De esta lista también descartaremos por las directrices 
preestablecidas por el promotor las dos últimas especies. 
Con criterio – (no viable): Pinus uncinata, Pinus nigra, Pinus pinea, Castanea 
sativa. De esta lista se descarta el uncinata y pinea, y nos quedamos con el 
nigra y el castaño ya que aunque las tablas la consideran no viable podemos 
afirmar que es una de las especies autóctonas de la zona y que ocupa 
bastante superficie en el territorio. 
En cuanto a las tablas de juicio ecológicas entrando por la Región Eurosiberiana y en 
las series Piso Montano y dentro de este la serie 8d, nos encontramos con: 
p+ (posible positivo): Castenea sativa. 
p- (posible negativo): Pinus sylvestris, Pinus Pinaster (atlántica), Pinus radiata. 
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Gn. Euacaliptus 
6. Características de las especies candidatas 
6.1. Especie Pinus pinaster 
ESTACIÓN 
Altitud: (0) 100-1.000. 
Régimen Pluviométrico: 
PMA (mm): 900-1.600. 
P verano (mm): 70-150. 
DSQ (meses): 2. 
Régimen hídrico axérico. 
Régimen Térmico: 
•TMA (ºC): 12 a 16. 
•TMC (ºC): 18 a 27. 
•TMF (ºC): 1 a 7. 
•Moderadamente termófilo. 
Subtipo fitoclimático (Allué, 1990): VI(IV); VI(IV)2; VI(IV)3. 
Piso bioclimático (Rivas, 1987): Montano y Colino. 
Caracteres edáficos: 
•Profundidad: Alta. 
•Textura: Franca, franca-arenosa y arenosa- franca. 
•Permeabilidad: 2 a 5. 
•CRA (mm): 60 a 310. 
•Reacción: De fuerte a moderadamente ácida. 
•Caliza Activa: 0%. 
•Salinidad: s/d. 
CARACTERES CULTURALES 
Temperamento: De luz. 
Porte: Árbol de hasta 20-30 metros, copa piramidal en los pinos jóvenes, luego se 
va haciendo irregular y redondeada. 
Enraizamiento: Bastante desarrollado, profundo con raíz principal penetrante y 
secundarias muy desarrolladas y horizontales. 
Crecimiento: Rápido: 
•Galicia costera: 9,7 a 15 m3/ha y año. 
•Galicia interior: 7,9 a 14,7 m3/ha y año 
USOS 
Madera: Tableros alistonados, contrachapados, revestimientos, frisos, precercos. 
Paletas, embalajes, encofrados, pasta de papel, Tableros de partículas y de 
fibras. 
Otros: Resina, barreras cortavientos. 
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6.2. Especie Pinus nigra 
ESTACIÓN  
Altitud: (800) 1.000-1.500 (2.000). 
Régimen Pluviométrico: 
•PMA (mm): 600 a 1.200. 
•P verano (mm): 60 a 130. 
•Medianamente xerófila. Régimen hídrico oligoxérico. 
Régimen Térmico: 
•TMA (ºC): 9 a 12. 
•TMC (ºC): 20 a 23. 
•TMF (ºC): 1 a 4. 
•Termófila 
Subtipo fitoclimático (Allué, 1990): VI(IV)1, VI(IV)2, VI(VII). 
Piso bioclimático (Rivas, 1987): Supramediterráneo. 
Caracteres edáficos: 
•Profundidad: No es limitante. 
•Textura: Franca, franco-limosa-arcillosa. 
•Permeabilidad: 1 a 5. 
•CRA (mm): 48 a 300. 
•Reacción: De moderado a fuertemente básico. 
•Caliza Activa: 0 a 44%. 
•Salinidad: n/d. 
CARACTERES CULTURALES 
Temperamento: Media sombra. 
Porte: Árbol de 30-40 m, puede alcanzar los 50. Copa piramidal y ojival, muy 
irregular cuando adulto, tendiendo a ser aovada, columnar e incluso 
aparasolada. 
Enraizamiento: Raíz principal poco desarrollada, secundarias muy desarrolladas. 
Crecimiento: 
•Reg. Moderado: 5,8 a 11 m3/ha y año. 
•Reg. Fuerte: 5,7 a 10,4 m3/ha y año 
USOS 
Madera: Carpintería exterior: puertas, ventanas, persianas, balcones. Carpintería 
interior: suelos. Chapas para recubrimientos decorativos, carpintería de armar, 
construcción naval, pasarelas, puentes, cajerío. 
Otros: Resina, repoblación, control de la erosión, ornamental. 
6.3. Especie Pinus sylvestris 
ESTACIÓN 
Altitud: 800-2.000. Óptimo 1.600-1.700. 
Régimen Pluviométrico: 
•PMA (mm): 600 a 1.200. 
•P verano (mm): > 100. 
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•DSQ (meses): 1. 
•Mesófila, axérico. 
Régimen Térmico: 
•TMA (ºC): 6 a 12. 
•TMC (ºC): 15 a 20. 
•TMF (ºC): –1 a 3. 
•Microterma 
Subtipo fitoclimático (Allué, 1990): VIII(VI); VI(V); VI(VI)2; VI(VII); VI; VI(IV)2; 
VI(IV)1, IV(VI)2, IV(VII). 




•Permeabilidad: 1,5 a 5. 
•CRA (mm): 70 a 295. 
•Reacción: Indiferente 
•Caliza Activa: 20% (47%). 
•Salinidad: Intolerante. 
CARACTERES CULTURALES 
Temperamento: Media luz a luz. 
Porte: De 30 a 40 (45) m de altura. Copa cónico- piramidal de joven, después 
redondeada, aovada o muy irregular, llegando a tener porte en bandera. 
Enraizamiento: Sistema radical potente, con una raíz principal generalmente 
larga. Crece hasta los 45 ó 50 años. Sistema secundario potente oblicuo y 
largo. 
Crecimiento: 
•Sistema Central: 7,7 a 16,5 m3/ha y año. 
•S. Ibérico: 2,8 a 7,8 m3/ha y año. 
•Pirineos: 3,2 a 7,1 m3/ha y año. 
•4º grupo, 30 m a la edad de 120 años. 
USOS 
Madera: Chapas para recubrimientos decorativos. 
Tableros contrachapados: estructurales y decorativos. Carpintería interior: 
puertas, escaleras, suelos, tarima, molduras, rodapiés, revestimientos, frisos. 
Carpintería exterior. Mobiliario y ebanistería. Carpintería de armar. Madera 
laminada encolada. Postes. Cercas. 
Otros: Resina, productos medicinales, árboles de navidad. 
 
6.4. Especie Pinus radiata  
ESTACIÓN 
Altitud: 100-550. <500 m en umbrías y <550 en solana. 
Régimen Pluviométrico: 
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•PMA (mm): 1.000 a 2.000. 
•P verano (mm): 100 a 290. 
•DSQ (meses): 1. 
•Hidrófila, poco resistente a la sequía. 
Régimen Térmico: 
•TMA (ºC): 10 a 13. 
•TMC (ºC): 16 a 20. 
•TMF (ºC): 4 a 8. 
•Mesoterma, no soporta heladas. 
Subtipo fitoclimático (Allué, 1990): VI(V); VI. 
Piso bioclimático (Rivas, 1987): Colinomontano; motano. 
Caracteres edáficos: 
•Profundidad: No limitante. 
•Textura: Franca, franco-limosa-arcillosa. 
•Permeabilidad: 1 a 5. 
•CRA (mm): 67 a 370. 
•Reacción: Silíceo y sólo algunas veces calco silíceo totalmente 
descarbonatado. De fuerte a moderadamente ácidos. 
•Caliza Activa: 0%. 
•Salinidad: s/d. 
CARACTERES CULTURALES 
Temperamento: Media luz. 
Porte: Árbol de hasta 30 m, puede llegar a los 40. Copa densa, piramidal en su 
juventud, cuando es adulto tiende a aplanarse. 
Enraizamiento: Sistema radical somero. La mayor parte de las raíces están 
situadas en los 30 cm superiores. 
Crecimiento: País Vasco: De 8,8 a 23,7 m3/ha año. 
USOS 
Madera: Tableros contrachapados: estructural, tableros alistonados, perfiles 
laminados para carpintería exterior. Carpintería interior: revestimientos, frisos, 
precercos. Carpintería de armar, madera laminada encolada. Mobiliario, 
paletas, embalajes, tableros de partículas y de fibras. Pasta de papel. 
Otros: Barrujo como material de cobertura, cortavientos. 
 
6.5. Especie Castanea sativa 
ESTACIÓN 
Altitud: (0) 200-1.000 (1.800). 
Régimen Pluviométrico 
•PMA: Mayor de 600 mm. 
•P verano: 100 a 150 mm. 
•DSQ: 0 a 3,5. 
•Mesófila soporta algo la sequía. 
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Régimen Térmico: 
•TMA: 8º a 15º. 
•TMC: 14º a 22º. 
•TMF: –1º a 5º. 
•Sensible a heladas tardías. 
Subtipo fitoclimático (Allué, 1990): VI(V); VI(IV)2; IV4. 





•Textura: Franco-arenosa, franca, franca-limosa. 
•Permeabilidad: Alta. 
•CRA: Media. 
•Reacción: Prefiere silíceo o calizos descarbonatados. 4-6,5. 
•Caliza Activa: Calcífuga. 
CARACTERES CULTURALES 
Temperamento: De media sombra. 
Porte: Árbol de hasta 35 m, copa recogida, elipsoidal, densa y con muchas 
ramas. 
Enraizamiento: Raíz principal pivotante medianamente profunda, secundarias se 
ramifican con marcada tendencia a profundizar en suelos sueltos. 
USOS 
Madera: Carpintería. Puertas, ventanas, suelos. 
Ebanistería. Tonelería, construcción general, construcción naval, chapas para 
recubrimientos decorativos: procedentes de trozas selectas. La corteza se 
emplea para recubrimientos decorativos. 
Otros: Ramón, taninos, melífera. 
6.6. Especie Gn. Eucaliptus  
ESTACIÓN 
Altitud: 0-600 (depende de especie). 
Régimen Pluviométrico: 
PMA (mm): > 500. 
Tolerancia a la sequía: Alta. 
Régimen Térmico: 
TMA (ºC): 5 a 16. 
TMC (ºC): 21 a 41. 
TMF (ºC): 0 a 22. 
Heladas cortas y escasas. 
Subtipo fitoclimático (Allué, 1990): IV4; IV2; IV3. 
Piso bioclimático (Rivas, 1987): Termomediterráneo, Mesomediterráneo. 
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Caracteres edáficos: 
Textura: Indiferente, prefiere arenosos y soporta arcillosos. 
Permeabilidad: Baja. 
CRA (mm): Alta. 
Reacción: Indiferente, prefiere pH < 5. 
Salinidad: Tolerancia media 
CARACTERES CULTURALES 
Temperamento: Robusto, de luz. 
Porte: Alcanza más de 25-30 m, puede llegar a los 40, copa poco densa y amplia. 
Enraizamiento: Potente, con eje principal fuerte y profundo y secundarias 
someras. 
Crecimiento: Muy rápido, 1er grupo. 
USOS 
Madera: Chapas para desenrollo y mediante corte a la plana. Suelos, postes, 
apeas de mina, construcciones en ambiente marino, tornería, talla, pasta de 
papel. 
Otros: Melifero, esencias. 
7. Evaluación de alternativas 
7.1. Criterios ecofisológicos 
En este criterio tenemos que tener en cuenta, los datos aportados tanto para el 
monte, como para las distintas especies en el apartado 2 y 6, relativos a la estación. 
Debemos tener en cuenta inicialmente que según el estudio bioclimático realizado en 
el anejo 2 y que es de especial interés para la especie que se plante en el monte que: 
Existe déficit de agua en los meses de junio a octubre ambos incluidos. Dicho 
déficit se ve paliado por la reserva que se ha almacenado en meses anteriores, 
evidentemente en los demás meses tenemos exceso de agua. 
No existen heladas seguras pero no se descartan entre los meses de diciembre a 
marzo. 
La IBSc  en todos los diagramas realizados tanto para las condiciones del monte 
como para las distintas hipótesis es cero lo que nos da una idea de que no se 
produce sequía extrema. 
Pinus pinaster: como especie frugal que es se adapta a la perfección de la estación 
del monte, en precipitación, altitud, suelos ácidos, textura. Quizás el único 
inconveniente que tiene es que hay zonas del monte con poca profundidad del suelo lo 
que pude mermar el crecimiento de los árboles en esas zonas. 
Pinus nigra: la estación de esta especie no difiere mucho de la del monte en cuanto 
a temperaturas, precipitación, altitud y profundidad de suelo, pero en cambio es una 
especie de suelos más básicos y los del monte en cuestión son ácidos al igual que la 
textura del suelo que no es franca, franca-limosa arcillosa que es la prefiere la especie. 
Relativo a esta especie decir que no se utiliza en la provincia de Pontevedra y en el 
resto de Galicia es testimonial a determinados puntos del este de la provincia de 
Ourense.  
Pinus sylvestris: sus parámetros coinciden en gran parte con los del monte, aunque 
no necesita precipitaciones tan elevadas pero no sería un inconveniente. El factor más 
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limitante de esta especie sería la profundidad del suelo ya que requiere suelos 
profundos y en este caso la zona a repoblar se caracteriza en algunas zonas por el 
contrario. La textura que necesita es franca siendo la del monte franco-arenosa. Es 
una especie que se utiliza también poco en esta zona aunque a nivel Galicia, sí lo 
hace de forma más frecuente, que la especie anterior, sobre todo en las partes 
orientales de la provincia de Ourense y Lugo.  
Pinus radiata: la altitud del monte está un poco por encima de su óptimo que serán 
los 0-500 m, este pude ser un factor influyente en la especie ya que repoblaciones que 
se hicieron a cotas muy parecidas al monte de O Esperón las masas no han tenido un 
buen crecimiento. En cuanto a los demás parámetros decir que se adapta a nuestra 
estación aunque la textura tampoco es la más adecuada.  
Castanea sativa: la estación de la especie y la del monte son bastante similares a 
excepción del factor más limitante como es la profundidad del suelo. Quizás sea la 
especie de las elegidas que más le afecta dicho parámetro y es de esperar que en 
este monte su instauración no se a la más adecuada. Decir que esta especie está muy 
presente en la zona, pero siempre a cotas más bajas, formando los denominados 
soutos gallegos cuya misión básica es la producción de fruto. En este proyecto lo que 
se quiere es únicamente producción de madera de calidad. Por parte de las 
comunidades de montes ya poseen superficies de esta especie en zonas más bajas, 
tanto para la producción de castaña, como en los últimos años nuevas repoblaciones 
destinadas a la producción de madera. 
Gn. Eucaliptus: con respecto a esta especie decir que no se ha considerado una 
especie en concreto ya que se están utilizando distintas en la geografía gallega y en 
concreto también en la provincia de Pontevedra en las zonas interiores. Así si 
hablamos del globulus podemos afirmar que las características del monte no son 
adecuadas para la especie sobre todo debido a la altitud. En cuanto a otras especies 
como el Eucalipto nitens si le podría ir un poco mejor la altura del monte y el 
Eucaliptus camaldulensis aunque en Galicia es una especie poco utilizada. Los demás 
parámetros del monte podrían encuadrar dentro de las distintas especies del Género. 
Con esta especie nos enfrentamos a diversos problemas, por un lado la negativa del 
promotor y por otro lado a que tendríamos que realizar en el presente proyecto una 
informe de impacto ambiental por motivos de legislación autonómica. 
7.2. Criterios económicos 
La repoblación será de carácter productor y el promotor quiere sacar del monte 
madera de calidad, cuyo destino sea industria de aserrado, al mismo tiempo quiere 
que sean especies de crecimiento medio rápido ya que lo que se pretende es obtener 
ingresos y beneficios en menor tiempo posible dentro de unas justificaciones 
razonables. 
El coste de establecimiento (€/Ha) de la repoblación por orden de precio de mayor a 
menor sería con las especies que hemos elegido; Castanea sativa, Pinus Nigra, Pinus 
sylvestris, Pinus pinaster, Gn Eucaliptus y Pinus radiata. Se realiza esta clasificación 
basándonos en todas las operaciones de preparación del terreno, protectores para 
determinadas especies, cierre perimetral, coste de planta y la propia plantación 
Por lo que se refiere al plazo que se tarda en obtener beneficios es evidente que la 
especie que más rápido alcanzará la corta final es el Gn Eucaliptus, de las otra 
especies se obtendrán ingresos también en forma de claras y después ya en la corta 
final siendo el Pinus radiata y el Pinus pinaster las especies que seguirán a la primera.  
Las especies que tardarán más en dar beneficios serán Castanea sativa, Pinus 
sylvestris y Pinus Nigra. 
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Los usos que se les da cada especie se pueden ver en el apartado 6. La madera 
que mayor valor tendrá será la del castaño, seguido de la de Pinus sylvestris, Pinus 
pinaster y Pinus nigra, y por el contrario la madera de menor valor sería la del Pinus 
radiata y GN Eucaliptus. De todos modos tendremos que decir que ese mayor ingreso 
por la venta de madera de alguna especies se traduce en un mayor turno de corta y 
así especies con turnos de corta menores podrán estar siendo cortadas de nuevo, por 
lo que aumentarán también los ingresos ya que se podrán cortar dos veces mientras 
que otras solo una vez. 
En cuanto a los destinos de la madera, por parte del promotor se quiere madera de 
calidad al final del turno y que este no sea muy alargado en el tiempo. Dicha madera 
para la industria de aserrado tendría como destino los aserraderos de las poblaciones 
cercanas como Ponteareas, Porriño, etc que están a poca distancia del monte. De las 
especies elegidas el Gn. Eucaliptus no cumple con las exigencias del promotor y que 
en su mayoría se dedica a la industria de pasta de papel en la fábrica de ENCE en 
Pontevedra que está más de 60 km de distancia del monte, por otro lado el precio de 
esta madera está cayendo de forma continua en los últimos años y entre los forestales 
hay bastante incertidumbre por el mercado futuro. Las demás especies si pueden 
llegar con sus respectivos turnos a madera de calidad con destino el aserrado.  
Para finalizar este apartado decir que la especie más equilibrada desde el punto de 
vista económico, haciendo un balance de todo el proceso, desde la ejecución de la 
repoblación hasta la corta final es el Pinus pinaster, ya que aunque no sea el turno 
más corto y con la mejor producción y crecimiento si tiene un valor económico mayor 
su madera que la del Pinus radiata y Gn. Eucaliptus y por el contrario aunque su valor 
no alcance a la madera del Pinus sylvestris, Pinus nigra o castaño juega con un factor 
a su favor como es un turno menor, alguna de las especies anteriores dobla en turno 
al Pinus pinaster por lo que casi se cortará dicha superficie otra vez lo que traerá 
consigo más ingresos para la comunidad. 
7.3. Criterios culturales 
Comenzando por el temperamento decir que la repoblación que se va llevar a cabo 
será  monoespecífica por orden del promotor por lo que las especies que se planten 
deberán de tener a ser posible la característica de ser especies de luz o media luz. Así 
especies como Castanea sativa de temperamento de media sombra tendrá más 
problemas de afianzamiento en el monte. Las demás especies son todas de luz o 
media luz. 
El sistema radicular es otro de los parámetros que se tendrán en cuanta en este 
criterio siendo el del Pinus radiata el más somero y que pude causar derribos con la 
edad ya que el monte se sitúa a cotas de entre 700-800 metros y sin abrigo a sus 
alrededores.  
7.4. Criterios de diversidad 
Dentro de este criterio hablaremos del concepto autóctono ya que todas las 
especies elegidas para realizar este estudio de alternativas no son autóctonas a 
excepción del castaño. Si es cierto que especies como el Pinus pinaster ya forma 
parte del paisaje de la zona ya que se lleva utilizando desde hace muchas décadas.  
En definitiva la especie más valorada con este criterio será Castanea sativa. 
7.5. Criterios faunísticos 
En la repoblación que se proyecta se va a ejecutar un cierre perimetral en 
determinadas zonas del monte debido a que el ganado extensivo, caballos y fauna 
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silvestre pueden acceder al monte de forma fácil. Este cierre se llevará acabo para 
minimizar los daños causados por estos animales a las plantas, sobre todo en los 
primeros años de vida. De todos modos y debido a que el cierre es intermitente es 
probable que determinada fauna entre al monte sobre todo la salvaje como especie 
como el corzo y jabalí. 
Se utiliza el atributo de grado de sensibilidad al daño para poder valorar las distintas 
alternativas. Así en el caso del castaño tiene un grado alto de sensibilidad debido al 
descortezado que le producen animales como el corzo y  un grado medio al ramoneo, 
por lo que la convierten en la especie más desfavorable en este aspecto. En cuanto a 
los pinos decir que el Pinus sylvestris presenta un grado medio para el daño por 
ramoneo, descortezado y roído de la corteza, en cuanto al Pinus pinaster el grado es 
medio en el ramoneo y débil o nula en los demás tipos de daños. Por lo que se refiere 
a Pinus nigra y Pinus radiata el grado será  de débil o nulo al igual que el Gn. 
Eucaliptus siendo por lo tanto estas tres especies las más valoradas en este criterio. 
7.6. Criterios paisajísticos 
La especie de las elegidas que más nos aporta en cuanto a la heterogeneidad 
cromática es el castaño, ya que sus distintas tonalidades a lo largo de las estaciones y 
su hoja caduca, dan un valor visual más alto que el resto de las alternativas ya que 
estas son todas de hoja perenne.  
Desde el punto de vista de este criterio la especie con mayor valoración será 
Castanea sativa y la peor valorada en este punto sería el Gn. Eucaliptus. 
7.7. Criterios de respuesta a perturbaciones 
Consideraremos dos tipos de perturbaciones vendavales e incendios forestales. En 
cuanto a los vendavales decir que el monte a repoblar en su parte más sur y sureste 
presenta suelos poco profundos y con cierta pedregosidad. Si a esto unimos que 
estamos en cotas de 700-800 metros es probable que cuando sucedan estos 
fenómenos tengamos ciertos problemas en la masa instaurada en esta zona, sobre 
todo aquellas especies que tengan sistema radical somero. Por ello el Pinus radiata 
será la especie más desfavorable. Las demás especies tienen un sistema radical más 
potente y sólo podrán tener problemas en los sitios en donde el suelo sea menos 
profundo y que impida el desarrollo de su sistema radical.  
Por lo que se refiere a los incendios forestales dependerá de muchos factores el 
tipo de incendio, las condiciones meteorológicas del día, el cómo esté de limpio el 
monte en el momento del suceso, el haber ya realizado podas y claras en la masa, etc. 
De todas formas, se puede afirmar que en el caso de todas las alternativas posibles 
esto traerá consigo una pérdida económica importante sobre todo en especies como el 
castaño y el eucalipto ya que no tendrán salida industrial en cambio las coníferas si 
tendrán una posibilidad como es la industria de tableros. 
Por lo tanto realizando un resumen de este criterio las especies que mejor se 
comportarán ante tales escenarios serán Pinus sylvestris, Pinus nigra, Pinus pinaster. 
7.8. Criterios selvícolas o sociales 
En cuanto a los selvícolas, entre todas las especies que se han elegido como 
posibles alternativas, decir que el modelo selvícola más sencillo sería el del Gn 
Eucaliptus, ya que con esta especie lo que se pretende es obtener madera de 
trituración con turnos que oscilan entre los 15-20 años, durante los cuales, no es 
necesario realizar tratamientos de mejora como pueden ser podas y solamente se 
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realizará un control de la vegetación competidora en los primeros años de edad, sobre 
todo de la herbácea. 
  El Pinus radiata, necesita tratamientos selvícolas sobre todo en lo relativo a 
desbroce y a podas, (serán necesarias dos podas), con esta especie tendríamos 
turnos que oscilan entre los 25-35 años en Galicia  y por lo tanto, será necesario 
realizar alguna clara para poder conseguir en la corta final madera de calidad.  
Muy parecido será el Pinus pinaster pero con una sola poda y una clara y con un 
turno de entre 35-45 años. Por lo tanto tendremos un esquema selvícola más reducido 
que en la especie anterior y menos costes como es evidente. 
En cuanto al Pinus sylvestris y Pinus nigra, los esquemas selvícolas serán de 
control de vegetación, podas, claras (más de una) para llegar a turnos de corta final en 
el caso del primero de 65-80 años y en el segundo por encima de los 70 años. En 
estas especie juega en contra el turno de corta que mucho mayor que en todas las 
anteriores. 
 En cuanto al Castanea sativa será una especie en donde los tratamientos 
selvícolas serán muy importantes desde el desbroce, las podas o tallas de formación y 
alguna claras (salvo que se plante a un marco definitivo, en cuyo caso tendríamos 
menos pies por hectárea)  hasta llegar a un turno medio, que es el que más se está 
utilizando en las plantaciones de Galicia de entre 40-55 años.  
Resumiendo las especies que desde un punto de vista selvícola menos 
tratamientos necesitan serán por orden de preferencia el Gn. Eucaliptus, Pinus 
pinaster. 
En cuanto a los criterios sociales, cabe destacar que será el Gn. Eucaliptus el que 
más reticencia levante en la comunidad, por su percepción de ser una especie que 
empobrece los suelos. Decir que por parte del promotor del proyecto nos ha 
transmitido la no aceptación de esta especie, de todos modos se ha incluido en el 
estudio de alternativas para no desvirtuar el mismo y guardar una coherencia con el 
con los pasos que se han seguido. El resto de las especies tendrían buena acogida 
social. 
8. Elección de especie 
La especie elegida para repoblar el monte O Esperón es Pinus pinaster de Región 
de Procedencia Noroeste Interior 1B con MFR Identificado. Esta conífera es sin duda 
la más utilizada en la zona desde hace muchos años, en los terrenos de monte 
castigados por los incendios forestales o que está vegetados por formaciones de 
matorral para en ellos realizar una repoblación y dando unos resultados muy buenos 
en las masas que hoy en día existen. 
Tiene una buena salida al mercado ya que los aserraderos de la zona se abastecen 
de esta madera e incluso se exporta a Portugal debido a su cercanía. 
1) En la siguiente tabla se pueden ver los resultados alcanzados por cada especie 
durante el proceso de valoración de los distintos criterios. 
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CASTANEA 
SATIVA
PINUS RADIATA PINUS 
PINASTER





FISIOLÓGICOS 1 0 2 0 1 1
CRITERIOS 
ECONÓMICOS 1 1 2 1 1 1
CRITERIOS 
CULTURALES 1 1 2 1 2 2
CRITERIOS DE 
DIVERSIDAD 2 0 1 0 0 0
CRITERIOS 
FAUNÍSTICOS 0 1 1 1 0 2
CRITERIOS 
PAISAJÍSTICOS 2 1 1 1 1 0
CRITERIOS DE 
RESPUESTA 1 0 2 2 2 1
CRITERIOS 
SELVÍCOLAS 0 2 1 1 1 2
CRITERIOS SOCIALES 2 2 2 2 2 0
TOTAL 10 8 14 9 10 9  
 
 
Palencia, 14 de ABRIL de 2015 
 
El Alumno Graduado en Ingeniería  
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1. Consideraciones generales 
A continuación se muestran una serie de cálculos relativos a las distintas unidades 
de obra de que consta el proyecto.  
Partimos de los siguientes datos: 
 Superficie total del monte = 49,39 ha 
 Rodal 1 Parada de Achas = 30,03 ha 
 Rodal 2 Luneda = 19,36 ha 
2. Superficie a descontar en el desbroce de la vegetación 
2.1. Afloramientos rocosos existentes 
En los dos rodales en los que se ha dividido el monte, existen afloramientos 
rocosos que nos impiden realizar los trabajos de repoblación forestal, por lo que esas 
zonas deberán ser descontadas de la superficie de cada rodal. 
 
 
Rodal 1 (ha) Rodal 2 (ha) 
Afloramientos 









Rodal 1 30,03 0,73 29,29  
Rodal 2 19,36 0,66 18,70 
 
Como se ha dicho en la memoria se utilizarán distintas máquinas para realizar el 
desbroce dependiendo de la pendiente (sí es mayor del 35% se desbroza con una 
retroaraña, en caso contrario con un tractor de ruedas forestal) y la pedregosidad. Así 
en el rodal 1 se distinguen dos zonas con pendiente superior al 35% y alta 
pedregosidad que se denominan zona 1 y 2. 
 
Desbroce 
retroaraña Zona 1 (ha) Zona 2 (ha) Zona 3 (ha) Total (ha) 
Rodal 1 1,40 1,16   2,56 
Rodal 2  - -  3,05 3,05 
 




Tractor (ha) Retroaraña (ha) Total superficies (ha) 
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Rodal 1 26,74 2,56 29,29 
Rodal 2 15,65 3,05 18,70 
 
3. Superficie a descontar para preparación del terreno 
3.1. Aplicación ley 7/2012 de Montes de Galicia 
En aplicación del artículo 68 de la Ley de Montes de Galicia, tenemos que dejar 
unas distancias mínimas a las infraestructuras existentes en el monte. 
También deberemos de tener en cuenta en el Rodal 1 la legislación de carreteras y 
en concreto la Ley 8/2013 de 28 de junio, de carreteras de Galicia así como la 
legislación de este tipo estatal que nos dice que la longitud a partir de la arista superior 
de explanación debe ser en este tipo de carreteras de 3 m y es lo que se denomina 
Dominio Público Adyacente. En el caso de la pista forestal, sólo le afecta la legislación 
de la Ley de Montes de Galicia que en este caso son 6 m a partir de la arista superior 















 Carretera asfaltada = 10 m + 3 m de Dominio Público Adyacente. 
 Pista forestal = 6 m. 
 
Rodal 1 Distancia (m) Longitud afección (m) Superficie (m
2) Superficie a descontar (ha) 
Carretera asfaltada 13 1.210 15.730 1,57 
Pista forestal 6 495 2.970 0,29 
    
1,87 
 
Rodal 2 Distancia (m) Longitud afección (m) Superficie (m
2) Superficie a descontar (ha) 
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Pista forestal 6 1.504 9.024 0,9 













Rodal 1 30,03 29,30 1,87 27,43 









Rodal 1 25,18 2,25 27,43 
Rodal 2 14,98 2,82 17,80 
   45,23 
 
4. Plantación 
4.1. Marco de plantación  
El marco de utilizado será al tresbolillo con distancia entre plantas de 3 metros. 
 Densidad de plantación 10.000/(0,866X3X3) = 1.283 plantas/Ha. 
4.2. Cuadro de necesidades de plantas 
A continuación se muestra el cuadro de necesidades de planta para este proyecto. 
 





O Esperón 1 27,43 Pinus pinaster 1 savia envase 1.283 100 1.283
O Esperón 2 17,8 Pinus pinaster 1 savia envase 1.283 100 1.283   
CANTIDAD PRECIO IMPORTE REGIÓN PROCEDENCIA CATEGORÍA AÑO 2015
35.193 0,24 8.446,25 1A Noroeste-Costera identificado 35.193
22.837 0,24 5.480,98 1A Noroeste-Costera identificado 22.837  
4.3. Características de la planta a utilizar 
Se utilizará planta en envase de una savia, el contenedor será de 250 cm3. 
 
 
Especie Tipo planta Región de Procedencia Categoría 
Rodal 1 Pinus pinaster Envase Galicia Noroeste Costera (1A) Identificado 
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Rodal 2 Pinus pinaster Envase Galicia Noroeste Costera (1A) Identificado 
 
4.4. Precio de la planta de repoblación del monte 
El precio de la planta que se ha utilizado está contrastado con la realidad ya que se 
han sondeado varios viveros cercanos al monte para saber el precio de la misma. 
 
 
Cantidad Superficie (ha) Precio unitario (€) Importe total (€) 
Rodal 1 1.283 27,43 0,24 8.446,25 
Rodal 2 1.283 17,80 0,24 5.480,98 
Total Monte  13.927,22 € 
 
5. Cálculo de reposición de marras 
Se considera un porcentaje de marras distinto de un rodal a otro, debido a las 
diferencias de características edáficas, de pedregosidad y profundidad del suelo. 
 Rodal 1 se considera un 6%. 
 Rodal 2 se considera un 9%. 
 Consideramos un precio de planta de 0,26 €/unidad ya que el volumen de 




iniciales % de marras 
Plantas a 
reponer Coste (€) 
Rodal 1 35.193 6 2.112 549,12 
Rodal 2 22.837 9 1.370 356,20 
Total 3.482 905,32 € 
 
Distribución planta 
en bandeja por el 
monte 
21,24 3,482 73,96 € 
Plantación bandeja 0,36 3.482 1.253,45 € 
 
Total reposición 
marras 2.232,73 € 
 
Los trabajos de reposición de marras, al igual que el coste económico que ello 
supone, no se contemplan en el presente proyecto, en parte porque no se sabe con 
exactitud el número de plantas que fallarán (aunque hayamos dados unas cifras que 
sólo son orientativas y meras especulaciones), por otro lado, ese coste económico en 
su momento se dictaminará por parte de los promotores si lo tiene que asumir la 
empresa adjudicataria de los trabajos o por su parte la propia Comunidad de Montes. 
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6. Rendimientos en los trabajos 
6.1. Desbroce 
Para el estudio de los rendimientos para el desbroce se ha considerado un solo 
tractor forestal y una sola retroaraña con un conductor cada máquina. Se considera 





h/ha Has/día Total jornales Duración 
42,39 7 1,14 37 37 días 
Retroaraña (Ha) Rendimiento h/ha Has/día Total jornales Duración 
5,61 11 0,73 8 8 días 
Se llevarán a cabo estas unidades de obra entre los meses de junio y julio. 
6.2. Preparación del terreno 
Al igual que en el desbroce se ha considerado para calcular el rendimiento una sola 
máquina para el ahoyado con ripper y para la retroaraña con un conductor cada una, 
con jornadas de trabajo de 8 horas/día y 40 horas semanales. Es evidente que si el 
adjudicatario de la obra utiliza más maquinaria el rendimiento será mayor y por lo tanto 
el tiempo que tardará en ejecutar la unidad de obra se reducirá. 
 Ahoyado con ripper = 51.525 hoyos. 







Hoyos/día Total jornales Duración 






Hoyos/día Total jornales Duración 
5,07 0,021 380,9 17 17 días 
Se llevarán a cabo estas unidades de obra entre los meses de junio y julio. 
6.3. Plantación 
Los trabajos de distribución de la planta por el monte serán llevados a cabo por un 
peón y un capataz con jornada de trabajo de 8 horas/día y 40 horas semanales. 
Los trabajos de plantación a llevar a cabo una serán ejecutados por una  brigada 
formada por ocho peones y un capataz y una jornada de trabajo de 8 horas/día y 40 
horas semanales por trabajador. 
Se considera un rendimiento de 370 plantas por peón en un jornal de 8 horas. 
Rendimiento plantación peón: 
Nº total plantas Rendimiento día cada peón Peones al día Plantas/día Total jornales 
58.030 370 8 2.960 20 (cada peón) 
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En esta actividad se considera un capataz que supervisará los trabajos de 
plantación y que será de 16 jornales durante toda la plantación. 
A todo esto debemos unir el trabajo de distribución de la planta por un peón y un 
capataz siendo de 9 jornales para el peón y de 2 para el capataz. 
Resumiendo, los jornales empleados en la plantación serán los siguientes: 
 Peón: 9 (peón de distribución) + 20 (8 peones de plantación) = 169 jornales. 
 Capataz: 2 (capataz de distribución) + 16 (1 capataz de plantación) = 18 
jornales. 
La plantación se llevará a cabo en el mes de noviembre. 
6.4. Cierre perimetral 
El cierre perimetral se hará con antelación al comienzo de los trabajos de 
plantación. Para ello se contará con una brigada compuesta por cuatro peones y un 







Peones al día metros/día  (4 peones) Total jornales 
1.268 0,446 4 71,75 18  
Se considera una duración de 18 jornales, para cada uno de los 4 peones y un 
capataz 12 jornales, esta labor se pretende realizar en el mes de septiembre. 
6.5. Mejora de infraestructuras 






Nº de máquinas Total horas Total jornales 
0,6135 3 1 1,85 1 
Se considera un jornal de un maquinista conductor. Se realizará esta unidad de 
obra en el mes de junio. 
En cuanto al refino y planeo con motoniveladora. 





Nº de máquinas Total horas  Total jornales 
6.165 0,0020 1 12,33 2 
Se consideran dos jornales de un maquinista conductor. Se realizará esta unidad de 
obra en el mes de septiembre. 
 
6.6. Resumen de jornales 
Unidades de obra Maquinista conductor Peón Capataz Total jornales 
Colocación cartel de 
obra  1  1 
Desbroce tractor 37   37 
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forestal 
Desbroce retroaraña 8   8 
Ahoyado con ripper 31   31 
Ahoyado con 
retroaraña 17   17 
Distribución plantas  9 2 11 
Plantación   160 16 176 
Cierre perimetral  70 12 82 
Limpieza 
cortafuegos 1   1 
Refino y planeo 2   2 
  Total jornales 366 
Los jornales se han redondeado todos por exceso. Si se consideran los jornales del 
Jefe de Obra de la empresa adjudicataria se ha estimado un total de 88 jornales 
durante la ejecución de la obra por lo que el total de jornales ascendería a 454 
jornales. 
7. Costes del proyecto para cada Comunidad de Montes 
En el siguiente cuadro se exponen los costes para cada unidad de obra que 
corresponden a cada Comunidad de Montes. La suma del total de las cantidades es 





Desbroce 12.486,28 € 8.337,68 € 
Preparación 
terreno 19.830,18 € 13.793,02 € 
Plantación 21.863,30 € 14.187,26 € 
Cierre perimetral 1.531,40 € 13.405,64 € 
Mejora 
infraestructura. 572,47 € 572,47 € 
Control calidad 156,18 € 1.367,57 € 
Seguridad y salud 4.014,86 € 3.768,90 € 
Cartel de obra 150,00 € 150,00 € 
EJECUCIÓN 
MATERIAL 60.604,68 € 55.579,54 € 
 
 
Palencia, 14 de ABRIL de 2015 
 
El Alumno Graduado en Ingeniería  
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1. Mapa de regiones de procedencia 
Mediante la resolución de 28 de julio de 2009, de la Dirección General de Recursos 
Agrícolas y Ganaderos, se autoriza y publica el Catálogo Nacional de las Regiones de 
Procedencia relativa a diversas especies forestales. En este caso nos centraremos en 
la especie Pinus pinaster Ait. 
En el presente proyecto se utilizarán para la repoblación del monte plantas de la 
región de procedencia 1A Noroeste-Costera. 
 
2. Descripción de la región de procedencia 
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Región de Procedencia templada y muy húmeda litoral galaico-astur 
 
La Región de Procedencia 1A. Noroeste-Costera se individualiza climáticamente 
del resto por los altos valores de precipitación anual, superiores a 1300 mm, que sin 
embargo presentan un apreciable descenso estival, suficiente como para marcar un 
pico de sequedad inferior a un mes. La influencia oceánica es muy intensa, con una 
oscilación térmica diaria media que no alcanzan 11ºC. Consecuentemente las 
temperaturas son muy suaves, con media anual cercana a 13ºC y media de las 
mínimas del mes más frío superior a 3ºC, lo que anula casi totalmente la posibilidad de 
helada segura. 
El sustrato litológico es muy ácido y está compuesto mayoritariamente por 
materiales cristalinos graníticos; en menor medida encontramos también rocas 
metamórficas paleozoicas y areniscas sedimentarias. Los suelos no tienen en general 
un alto grado de evolución, encontrando grandes áreas de ranker; en áreas forestales 
encontramos también en abundancia cambisoles districos. 
El límite de esta región de procedencia se establece en los 600 m de altitud y marca 
un cambio de condiciones con las áreas de más elevadas tanto en el Macizo Galaico 
Duriense como en el sector más occidental de la Cordillera Cantábrica. La gran 
benignidad de las condiciones climáticas de esta región para el desarrollo de la 
especie favoreció su expansión, a través de sucesivas repoblaciones, durante más de 
dos siglos. A pesar de opiniones encontradas, hoy parece indudable el carácter 
autóctono de la especie, refugiada en los valles del litoral gallego, sobre todo en el 
bajo Miño, durante los rigores glaciares. Sea como fuere, la importancia económica y 
ecológica actual del “pino gallego” es indudable. 
3. Listado de viveros de la zona 
Todos los viveros que se citan a continuación producen planta de Pinus pinaster, y 
están dados de alta ante la Administración para producir planta forestal (Registro 
Oficial). 
 AGRA 
 AS BURGAS 
 COMUNIDADE DE MONTES DE CRISTIÑADE 
 EXP. GREDA 
 FOMENTO DA PRODUCCIÓN FORESTAL 
 FORESTAL DE XINZO 
 MOSTEIRO DE POIO 
 MOURIÑO 
 NORFOR - NORTE FORESTAL 
 RÍAS BAIXAS 
 SILLEDA 
 SILVAGRO, S.L. 
 TRANSFORESTAL GALEGA 
 UMA 
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 VIVEIRO ADM, S.L. 
 VIVEIROS CALOPE 
 VIVEIROS CALOPE, S.L. 
 VIVEROS BARROS, S.L. 
 VIVEROS DEL DEZA, C.B. 
 TRAGSA. 
 
Palencia, 14 de ABRIL de 2015 
 
El Alumno Graduado en Ingeniería  
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1. Test calidad exterior de planta 
A continuación se describe el test de control de calidad a aplicar para la evaluación 
cualitativa exterior del lote de planta en cuestión y la toma de decisión de aceptarlo o 
no, de la planta en envase de Pinus pinaster utilizada en este proyecto. 
Según la normativa, sólo serán comercializables los lotes de plantas en los que el 
95% de las mismas sean de calidad cabal y comercial. El cumplimiento de tal requisito 
en cuanto a las normas y prescripciones de calidad descritas previamente, tanto las 
establecidas en la legislación como las adicionales incorporadas contractualmente, 
deben ser comprobadas con rigor estadístico. A tales efectos de control, cabe emplear 
el sistema establecido por el organismo francés Office Nacional des Fôrets como base 
común de apreciación de la calidad de la planta. Tal método de control, llamado de 
muestreo progresivo, se expone a continuación. 
(En el caso que sirve de ejemplo, junto con los criterios reglamentarios de 
conformación, estado sanitario y dimensiones según edad, se ha considerado como 
requisito evaluable el de cohesión o consistencia del cepellón, habida cuenta de su 
relevancia como factor cualitativo). 
En este muestreo cada planta es calificada como apta o no apta en función de si 
cumple o no los diferentes criterios de calidad establecidos. El control está concebido 
de modo que: 
 Un lote que contenga un 5% de plantas no conformes a las normas de calidad 
exterior, tenga un 95% de posibilidades de ser aceptado y un 5% de 
probabilidades de ser rechazado. 
 Un lote de plantas que contenga un 11% de plantas no conformes a las normas 
de calidad exterior, tenga un 50% de posibilidades de ser aceptado y un 50% 
de ser rechazado. 
 Un lote de plantas que contenga un 20% de plantas no conformes a las normas 
de calidad exterior, tenga un 5% de posibilidades de ser aceptado y un 95% de 
ser rechazado. 
2. Toma de la muestra 
La muestra a controlar estará constituida por un numero entero (P) de plantas (a 
fijar por el responsable del organismo de control en caso de intervención del mismo o 
por las partes en caso contrario), no menos de 25 unidades ni más del 6/1.000 de la 
partida, tomadas aleatoriamente en la partida por el método que a continuación se 
expone, tras comprobar que el número de plantas a controlar se corresponde, en su 
caso, con lo que figura en el imprescindible documento acreditativo del lote. 
La selección de las plantas que constituye la muestra conlleva escoger previamente 
el número 
(N) de haces o manojos (planta a raíz desnuda) o bandejas (planta en contenedor) 
de donde extraerlas. Para ello se empieza sacando al azar un número del 1 al 10. 
Determinado éste, se van seleccionando los haces/bandejas a partir de uno escogido 
al azar como origen, con el siguiente criterio: 
 Si el número de haces/bandejas es menor que 100 se eligen éstos de 10 en 10 
a partir del número seleccionado. Así, si el número ha sido el 3, se elegirán los 
haces/bandejas número 3, 13, 23, 33, 43, etc. 
 Si el número de haces/bandejas es mayor que 100 se eligen los mismos de 
100 en 
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 100 a partir del número seleccionado. Así, si el número ha sido el 3, se elegirán 
los haces/bandejas número 3, 103, 203, 303, 403, etc. 
En ambos casos el número de haces/bandejas a elegir representará, 
aproximadamente, el 10% del total de los mismos. Si en algún caso se quisiera un 
porcentaje mayor de plantas a muestrear bastaría con repetir la operación. Es decir, se 
obtendría una nueva cifra comprendida entre 1 y 10 y se volvería a comenzar. 
Conforme al número (N) de haces o bandejas elegido, se determina el número de 
plantas a analizar por haz o bandeja mediante el cociente P/N. Si la parte decimal de 
éste es igual o menor que 0,5, en cada haz o bandeja elegida se analizará un número 
de plantas igual a la parte entera (p) del cociente P/N, salvo en una cantidad de ellas 
igual a P-pN, en las que se evaluará una planta más. Si la parte decimal fuera mayor 
que 0,5 en cada haz o bandeja elegida se analizará un número de plantas igual a la 
parte entera del cociente (p) más uno, excepto en un cantidad de ellas igual a (p+1)N-
P en las que se muestreará una planta menos. 
Dentro de cada haz/bandeja la elección de las plantas a evaluar se realizará al 
azar. 
3. Control propiamente dicho 
Para el control de las plantas se utilizará un estadillo en el que se reseñarán los 
datos identificativos del lote a evaluar, así como su productor y los intervinientes en el 
proceso de control, y que incluirá un cuadro de evaluación de las plantas integrantes 
de la muestra. 
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Los criterios de evaluación serán los que corresponden a la planta en cuestión 
(según especie, edad y cultivo) conforme a lo contemplado al respecto en la normativa 
vigente y los adicionales establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas o en los 
condicionados en caso de subvención. 
La forma de proceder será la siguiente: 
 Tomar en el lote, por el método indicado en los párrafos precedentes, el 
número de plantas necesario constituyente de la muestra inicial. 
 En el caso de planta en contenedor, contabilizar en el estadillo de control las 
plantas cuyo cepellón presente una cohesión deficiente y eliminarlas. 
 Registrar en el estadillo de control el número de plantas que tengan algún 
defecto de conformación o estado sanitario y eliminarlas. 
 Realizar las mediciones (altura y diámetro) de las plantas seleccionadas no 
eliminadas previamente y anotar el número de las que, en función de su edad 
(número de savias) y dimensiones, no cumplen la norma. 
 Sumar las cifras resultantes de los dos apartados anteriores. 
 De acuerdo con el cuadro estadístico de control general y atendiendo al 
número de plantas muestreadas, si la cifra total de las plantas no conformes a 
la normativa se sitúa en el cuadro estadístico de control en una de las 
columnas “Aceptar” o “Rechazar” el control ha terminado, admitiéndose o 
desestimándose respectivamente el lote. 
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Si el número total de plantas no conformes cae dentro de la columna central 
“Continuar”, el proceso de evaluación debe proseguir, tomándose una nueva muestra 
del lote con los mismos criterios y operando con ella de forma análoga a la expuesta, y 
así sucesivamente hasta llegar a la decisión de “Aceptar” o “Rechazar”. Se tendrá en 
cuenta que en caso de reanudación del proceso, habrá que manejar la tabla de 
aceptación o rechazo con los valores acumulados de plantas controladas y de plantas 
rechazadas correspondientes al total de muestras evaluadas. 
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4. Composición de los lotes de la repoblación 
El total de plantas a instaurar en los dos rodales asciende a 58.030 plantas, como 
cada bandeja está Compuesta por 50 alveolos tendremos un total de 1.160,6 bandejas 
necesarias para cubrir la superficie. 
Dividiremos los lotes en 100 bandejas cada uno salvo el último que tendrá 60,6 
(consideraremos 61 bandejas), por lo que: 
 Cada lote de 100 bandejas tendrá un total de 5.000 plantas. 
 Tendremos un total de 11 lotes. 
 El último lote de 61 bandejas tendrá 3.050 plantas. 
Como se ha dicho en el apartado de toma de muestra referente a cuantas plantas 
de cada lote se muestrean: no menos de 25 unidades ni más del 6/1.000 de la partida, 
tomadas aleatoriamente en la partida. 
Debido a que parece poca cantidad coger 25 plantas de cada 5.000 se ha tomado 
la decisión de elevar esta cifra al máximo que nos manda el método que es el 6/1.000 
lo que nos da un total de plantas a analizar por lote de 30. En el caso del último lote de 
61 bandejas analizaremos 18 plantas del lote. 
Por lo tanto el número total de plantas analizadas en este proyecto será de 348 de 
un total de 58.415, que en porcentaje nos da un 0,6%. 
Se han elegido lotes de 100 bandejas en función del rendimiento que tenemos a la 
hora de instaurar la planta en el monte por parte de los operarios forestales, ya que se 
considera en este proyecto dicho rendimiento de 370 plantas/jornal operario. 
 
 
Palencia, 14 de ABRIL de 2015 
 
El Alumno Graduado en Ingeniería  
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1. Calendario de los trabajos 
Se ha utilizado para realizar la programación de los trabajos el calendario laboral 
2015 del Ayuntamiento de A Cañiza. 
Las distintas unidades de obra serán supervisadas en todo momento por el Jefe de 
Obra que designe la empresa adjudicataria y el Director de las Obras. 
1.1. Desbroce con tractor forestal 
Esta tarea se la primera en realizarse en la obra ya que el resto de unidades de 
obra de las que consta el proyecto depende de la realización del tratamiento de la 
vegetación existente. Se comenzará en el mes de junio y acabará en el de julio. 
 
JUNIO  JULIO 
L M X J V S D  L M X J V S D 
1 2 3 4 5 6 7     1 2 3 4 5 
8 9 10 11 12 13 14  6 7 8 9 10 11 12 
15 16 17 18 19 20 21  13 14 15 16 17 18 19 
22 23 24 25 26 27 28  20 21 22 23 24 25 26 
29 30            27 28 29 30 31     
 
Con los rendimientos calculados nos da un total de 37 jornales siempre y cuando se 
utilice solamente un tractor con desbrozadora y el conductor. 
 Nº trabajadores: 1. 
1.2. Desbroce con retroaraña 
Se comenzará también en junio siendo al igual que en el caso anterior la primera 
unidad de obra a ejecutar. 
 
JUNIO 
L M X J V S D 
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30           
 
El rendimiento nos da un total de 8 jornales con una única máquina con 
desbrozadora y conductor. 
 Nº trabajadores: 1. 
1.3. Limpieza de cortafuegos 
Se trata de limpiar el cortafuegos existente con un bulldozer para facilitar el tránsito 
por el mismo durante la época de duración de las obras y para luego posteriormente 
ejecutar un refino y planeo del mismo. Esta unidad de obra se ejecuta antes de 
comenzar la preparación del terreno de ahoyado con ripper con la misma máquina. 
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JUNIO 
L M X J V S D 
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30      
 
El rendimiento será de un jornal con un bulldozer y conductor. 
 Nº de trabajadores 1. 
1.4. Ahoyado con ripper 
Será la siguiente unidad a ejecutar para la preparación del terreno.  
 
JUNIO  JULIO 
L M X J V S D  L M X J V S D 
1 2 3 4 5 6 7     1 2 3 4 5 
8 9 10 11 12 13 14  6 7 8 9 10 11 12 
15 16 17 18 19 20 21  13 14 15 16 17 18 19 
22 23 24 25 26 27 28  20 21 22 23 24 25 26 
29 30            27 28 29 30 31     
 
El rendimiento esperado es de 31 jornales con bulldozer dotado de ripper y 
conductor. 
 Nº de trabajadores: 1. 
1.5. Ahoyado retroaraña 
Una vez acabada la unidad de desbroce con retroaraña se comenzará con esta ya 
que la máquina será la misma. 
 
JUNIO  JULIO 
L M X J V S D  L M X J V S D 
1 2 3 4 5 6 7     1 2 3 4 5 
8 9 10 11 12 13 14  6 7 8 9 10 11 12 
15 16 17 18 19 20 21  13 14 15 16 17 18 19 
22 23 24 25 26 27 28  20 21 22 23 24 25 26 
29 30            27 28 29 30 31     
 
Se ha calculado un total de 17 jornales de retroaraña, desbrozadora y conductor. 
 Nº de trabajadores: 1. 
1.6. Cierre perimetral 
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SEPTIEMBRE 
L M X J V S D 
  1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30         
 El rendimiento estimado es de 18 jornales por peón y 12 jornales de capataz. Se 
han considerado 4 peones y un capataz. 
 Nº de trabajadores: 4 peones y un capataz 
1.7. Plantación  
Será la siguiente unidad de obra a ejecutar y una de las más importantes del 
presente proyecto. Se realizará con medios y herramientas manuales. Se incluye la 
plantación y el reparto de la planta por el monte. 
 
NOVIEMBRE 
L M X J V S D 
       1 
2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30             
 
Se ha estimado un rendimiento de 164 jornales de peón para las operaciones de 
reparto y plantación y hemos considerado un total de 8 peones por lo que nos da 21 
jornales por cada peón y en cuanto al capataz se considera un total de 18 jornales. 
 Nº de trabajadores: 8 peones y un capataz durante la plantación. 
1.8. Refino y planeo 




L M X J V S D 
  1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30         
 
El rendimiento será de dos jornales con una motoniveladora y conductor. 
 Nº de trabajadores 1. 
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2. Programación de obra 
 
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
DESBROCE TRACTOR 
FORESTAL 10.167,89 € 6.932,66 €
DESBROCE RETROARAÑA 3.723,41 €
AHOYADO CON RIPPER 6.914,36 € 19.878,79 €
AHOYADO RETROARAÑA 5.624,75 € 1.205,30 €
LIMPIEZA CORTAFUEGOS 158,55 €
REFINO Y PLANEO 986,40 €
CIERRE PERIMETRAL 14.937,04 €
PLANTACIÓN EN ENVASE 36.050,56 €
CONTROL DE CALIDAD 1.523,75 €
SEGURIDAD Y SALUD 1.296,80 € 1.296,80 € 1.296,79 € 1.296,79 € 1.296,79 € 1.296,79 €
CARTEL DE OBRA 300,00 €
P.E.M. mensual 28.185,76 € 29.313,55 € 1.296,79 € 18.743,98 € 1.296,79 € 37.347,35 €





Palencia, 14 de ABRIL de 2015 
 
El Alumno Graduado en Ingeniería  
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
I. MEMORIA 
1. Introducción 
Todo promotor que promueva una obra sujeta a la obligatoriedad de redacción de 
proyecto, tiene el deber de encargar un documento que contempla y analice, desde la 
óptica de la seguridad y salud laboral, las disposiciones mínimas en esta materia 
establecidas en el RD 1627/97, y referidas a la obra en cuestión de cuyo proyecto se 
parte. 
Este documento, formará parte del proyecto. El estudio básico de seguridad y salud 
será elaborado, a instancias del promotor, por un técnico competente. 
2. Obligatoriedad del estudio o estudio básico de seguridad y salud 
El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore 
un estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de 
los supuestos siguientes: 
1. Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual 
o superior a 75 millones de pesetas (450.759,08 €). En nuestro caso el 
presupuesto es menor por lo que respecta a este apartado no tendríamos que 
realizar un Estudio de Seguridad y Salud ya que nos llegaría con un Estudio 
Básico. 
2. Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en 
algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. Este apartado 
será de aplicación cuando se den las dos condiciones enunciadas en el mismo 
de forma simultánea, es decir, duración y número de trabajadores. El período 
de ejecución de la obra es de seis meses, pero en cambio nunca habrá más de 
20 trabajadores simultáneamente trabajando en la obra. La época de más 
afluencia de trabajadores en la obra será durante la plantación, con ocho 
peones y un capataz. Por lo tanto tampoco será necesario la realización de un 
Estudio de Seguridad y Salud siendo suficiente un Estudio Básico.  
3. Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los 
días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. El 
volumen de mano de obra del proyecto que nos ocupa es de 366 jornales tal y 
como se explica en el Anejo VII a la memoria del proyecto y considerando al 
Jefe de Obra de la empresa adjudicataria de los trabajos ascendería a 454 
jornales, por lo que en ningún caso rebasamos los 500 jornales. Por ello en 
este caso sería suficiente realizar un Estudio Básico. 
4. Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. No 
estamos ante este tipo de obras por lo que no es necesario respecto a este 
punto realizar un Estudio de Seguridad y Salud. 
En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el 
apartado anterior, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del 
proyecto se elabore un estudio básico de seguridad y salud. 
El estudio básico de seguridad y salud a que se refiere el apartado 2 del artículo 4 
del RD 1627/1997 será elaborado por el técnico competente designado por el 
promotor. Cuando deba existir un coordinador en materia de seguridad y salud durante 
PROYECTO DE REPOBLACIÓN FORESTAL EN EL MONTE O ESPERÓN, PERTENECIENTE AL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE A CAÑIZA (PONTEVEDRA) 
DOCUMENTO I: MEMORIA 
Anejo XI: Estudio Básico de Seguridad y Salud 
 
Alumno: José Manuel Fernández Dorado 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 152 / 313 
la elaboración del proyecto de obra, le corresponderá a éste elaborar o hacer que se 
elabore, bajo su responsabilidad, dicho estudio. 
El estudio básico deberá precisar las normas de seguridad y salud aplicables a la 
obra. A tal efecto, deberá contemplar la identificación de los riesgos laborales que 
puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello; relación de 
los riesgos laborales que no puedan eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, 
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y 
reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan 
medidas alternativas. En su caso, tendrá en cuenta cualquier otro tipo de actividad que 
se lleve a cabo en la misma, y contendrá medidas específicas relativas a los trabajos 
incluidos en uno o varios de los apartados del anexo II. 
3. Autor del estudio básico de seguridad y salud 
El presente estudio básico ha sido realizado por el mismo autor del presente 
proyecto.  
4. Identificación de la obra 
4.1. Descripción de la obra y situación 
Se trata de una repoblación forestal en el monte “O Esperón” perteneciente a dos 
comunidades de Montes Vecinales en Mano Común de Parada de Achas y Luneda 
situadas en el municipio de A Cañiza en la provincia de Pontevedra. La superficie se 
divide en dos rodales de superficie 30,03 Has el rodal 1 y de 19,36 el rodal 2. 
Ver Plano Nº1 Situación de la obra. 
4.2. Presupuesto de la obra y de seguridad y salud 
El presupuesto en ejecución material de la obra asciende a la cantidad de 
116.184,22 €. En cuanto al presupuesto de  seguridad y salud es de 7.780,76 €. 
4.3. Plazo de ejecución  
Debido a que los trabajos se harán de forma escalonada y ordenada en el tiempo 
por motivos técnicos  se establece un plazo de ejecución de 6 meses de Junio a 
Noviembre de 2015 ambos incluidos. 
4.4. Características de la obra 
Se trata de una obra de carácter privado que llevarán a cabo dos Comunidades de 
Montes con fondos propios. 
El objeto de la obra es la repoblación forestal de una superficie de 49,39 ha dividida 
en dos rodales, la técnica aplicada será la repoblación artificial mediante plantas en 
envase de Pinus pinaster. Con este proyecto se trata de valorizar un monte que en 
estos momentos no tiene un uso concreto. 
4.5. Número de trabajadores en la obra 
La unidad de obra de obra que más trabajadores requiere a la hora de la ejecución 
será la fase de plantación en donde se contará con una cuadrilla formada por ocho 
peones y un capataz. De todos modos se estima que el número máximo de 
trabajadores de forma simultánea será de diez ya que contaremos con el Jefe de Obra 
de la empresa adjudicataria de los trabajos. 
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Durante la ejecución del cierre perimetral habrá cuatro peones y un capataz y la 
supervisión del Jefe de Obra de la empresa adjudicataria. 
Las labores de desbroce, preparación del terreno, mejora de infraestructuras se 
contará con los maquinistas de las distintas máquinas y bajo la supervisión del Jefe de 
Obra. 
5. Condiciones del entorno 
5.1. Infraestructuras y accesos 
El acceso al monte se hace por medio de dos pistas forestales que discurren 
rodeando a la superficie de repoblación. En el interior del monte la única 
infraestructura existente es un cortafuegos que divide a las dos Comunidades de 
Montes de longitud 685 metros y anchura 9 metros. 
5.2. Servidumbres de paso en la obra 
No existen dentro del monte servidumbres de paso ya que estamos en un monte 
vecinal en mano común. Por lo tanto a la hora de ejecutar las obras no será necesario 
tomar precauciones a este respecto. 
5.3. Servicios afectados 
Como se ha dicho en el memoria del presente proyecto no hay servicios afectados 
en el monte tales como líneas eléctricas, telefónicas, de abastecimiento de agua, 
saneamiento, etc. 
5.4. Condiciones orográficas 
La altura media del monte “O Esperón” se sitúa en los 754,63 metros, la altitud del 
punto más alto del monte, que recibe el nombre de “Alto de Coróns” tiene 792 m y la 
altitud mínima es de 704 metros. 
. La pendiente media está en torno a un 23,87%, la máxima en un 60,21% y la 
mínima en 0%. 
5.5. Trabajos próximos a carreteras y pistas forestales 
A este respecto tenemos que decir que existe una unidad de obra en la que se 
realizarán trabajos al lado de la carretera asfaltada y es el desbroce o tratamiento de la 
vegetación existente. Para ello deberemos prever, cuando se realicen esos trabajos, 
las posibles proyecciones de material vegetal o de piedras y tierra que la maquinaria 
puede llevar acabo sobre la carretera, para ello será necesario una señalización en la 
misma indicando el peligro por obras. Si es necesario se pondrán dos señalistas (uno 
a cada lado de la zona de trabajo y fuera del alcance de las máquinas) en la misma 
paralizando el tráfico mientras se desbroza una zona.  
Este problema es menor en las pistas forestales ya que el tráfico es muy bajo pero 
de igual manera se tomarán las medidas anteriores si son necesarias.  
6. Unidades de obra. Procesos constructivos 
El monte objeto de la transformación se ha dividido en dos superficies denominadas 
rodales. Tales divisiones engloban por un lado distintas propiedades, así el rodal 1 
pertenece a la Comunidad MVMC de Parada de Achas y el rodal 2 a la Comunidad 
MVMC de Luneda, por otro lado los condicionantes de pendiente, pedregosidad y 
calidad del suelo son distintos en cada rodal. 
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6.1. Descripción de las unidades de obra 
Los trabajos a realizar para la ejecución y puesta en marcha del proyecto son los 
que a continuación se citan por orden de ejecución: 
 Tratamiento de la vegetación existente mediante desbroce mecanizado por 
medios mecánicos. Será ejecutada por un tractor forestal dotado de 
desbrozadora de cadenas y su maquinista de igual forma en el caso de la 
retroaraña. 
 Preparación del terreno mediante subsolado lineal en línea de máxima 
pendiente y ahoyado  mecánico. 
 Cierre perimetral a base de poste de madera tratada y malla cinegética en 
donde sea necesario. 
 Plantación de plantas en envase de Pinus pinaster de forma manual. 
 Limpieza, refino y planeo de infraestructuras (cortafuegos). 
6.1.1. Tratamiento de la vegetación existente 
Para el tratamiento de la vegetación que hay en el monte se llevará a cabo un 
desbroce mecanizado con tractor forestal implementado con una desbrozadora de 
cadenas. En los sitios en donde la pendiente sea elevada y exista alta pedregosidad 
se realizará a cabo un desbroce con retroaraña con cabezal desbrozador. La altura de 
vegetación que deberá quedar después de la labor no será superior a tres centímetros. 
6.1.2. Preparación del terreno 
Se tratará de acondicionar el terreno para la posterior plantación. Se harán dos 
tipos de tratamientos por un lado un subsolado lineal en línea de máxima pendiente 
con bulldozer con ripper o subsolador y en las zonas de alta pendiente y pedregosidad 
se ejecutará un ahoyado con retroaraña. 
6.1.3. Limpieza de infraestructuras 
Se llevará a cabo una limpieza del cortafuegos con un bulldozer `para 
posteriormente realizar un refino y planeo del camino y la limpieza de las cunetas 
existentes con una motoniveladora, con el objetivo de mantener limpio y en buen 
estado la infraestructura. 
6.1.4. Cierre perimetral 
Se tratará de ejecutar un cierre perimetral a lo largo del perímetro del monte cuya 
finalidad es mantener acotado el monte del ganado extensivo. Dicho cierre no es 
continuo y se realizará a base de postes de madera y la posterior colocación de malla 
anudada que se enganchará a los postes a base de grampillones. La forma de 
ejecutarlo será con herramientas manuales.  
6.1.5. Plantación  
Se utilizará planta en envase de Pinus pinaster y se hará de forma manual a base 
de azada. 
6.2. Materiales y equipos para la ejecución 
 Desbroce: tractor forestal con desbrozadora de cadenas suspendida en los 
brazos hidráulicos del tractor y retroaraña dotada con cabezal desbrozador 
cuando la pendiente y pedregosidad lo requiera. 
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 Preparación terreno: el ahoyado con ripper se hará con bulldozer dotado de un 
implemento denominado ripper con orejetas. En los sitios con alta pendiente y 
pedregosidad se utilizará una retroaraña con cazo hidráulico. 
 Mejora de infraestructuras: se utilizará un bulldozer para la limpieza del 
cortafuegos y para el refino y planeo una motoniveladora que también limpiará 
las cunetas de la infraestructura. 
 Cierre perimetral: no será necesario el uso de máquinas. Los postes se 
acopiarán a lo largo del cierre a realizar en palets para luego ser repartidos de 
forma manual. En cuanto a los materiales a utilizar serán postes de madera 
tratada categoría IV, malla anudada, tensores y grampillones. Las herramientas 
a usar serán martillos, mazas, picos y palas. 
 Plantación: se hará de forma manual. Se empleará planta en envase de 250 
cm3 de  Pinus pinaster. La herramienta que se utilizará de apoyo a la plantación 
será la azada. 
6.3. Medios humanos 
 Desbroce: un maquinista para el tractor forestal y otro para la retroaraña. 
 Preparación del terreno: un maquinista para el bulldozer y otro para la 
retroaraña. 
 Mejora de infraestructuras: un maquinista para el bulldozer y otro para la 
motoniveladora. 
 Cierre perimetral: cuatro peones y un capataz. 
 Plantación: ocho peones y un capataz. 
Todos los trabajos serán supervisados por el Jefe de Obra de la empresa 
adjudicataria de los trabajos y por el Director de Obra. 
7. Plan de ejecución de obra 
En el Anejo X a la Memoria del proyecto se expone un plan de ejecución que 
permite ejecutar la obra en al plazo marcado, de todas formas el planning definitivo 
será elaborado por la empresa adjudicataria de la obra y que se tendrá que adaptar al 
plazo de ejecución establecido en el proyecto.  
8. Descripción de los riesgos, medidas preventivas y EPI´S  
8.1. Criterios para la evaluación de riesgos generales 
A la vista de la metodología de construcción, del proceso productivo previsto, del 
número de trabajadores y de las fases críticas para la prevención, los riesgos 
detectables expresados globalmente son:  
 Los propios del trabajo realizado por uno o varios trabajadores. 
 Los derivados de los factores formales y de ubicación del lugar de trabajo. 
 Los que tienen su origen en los medios materiales y maquinaria empleados 
para ejecutar las diferentes unidades de obra. 
Se opta por la metodología de identificar en cada fase del proceso de construcción, 
los riesgos específicos, las medidas de prevención y protección a tomar, así como las 
conductas que deberán observarse en esa fase de la obra. Esta metodología no 
implica que en cada fase sólo existan esos riesgos o exclusivamente deban aplicarse 
esas medidas o dispositivos de seguridad o haya que observar sólo esas conductas, 
puesto que dependiendo de la concurrencia de riesgos o por razón de las 
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características de un tajo determinado, habrá que emplear dispositivos y observar 
conductas o normas que se especifican en otras fases de obra. Otro tanto puede 
decirse para lo relativo a los medios auxiliares a emplear, o para las máquinas cuya 
utilización se prevé. La especificación de riesgos, medidas de protección y las 
conductas o normas, se reiteran en muchas fases de obra. Esto se debe a que esta 
información deberá llegar a los trabajadores de forma fraccionada y por 
especialidades, para su información-formación, acusando recibo del documento que 
se les entrega. 
Las protecciones colectivas y personales que se definen así como las conductas 
que se señalan tienen carácter de obligatorias y el hecho de incluirse en la memoria 
obedece a razones metodológicas, pero tienen el mismo carácter que si estuvieran 
insertadas en el pliego de condiciones. 
8.2. Análisis de riesgos y medidas preventivas del proceso productivo 
8.2.1. Riesgos de estrés térmico por frío 
RIESGOS 
 El frío puede producir trastornos en la consciencia, disminución de la agudeza 
visual y auditiva y retardo de reflejos. 
 Si el frío intenso se localiza en las extremidades del cuerpo, puede originar 
eritema superficial y congelación de primer grado. La consecuencia inmediata 
es que la manipulación de herramientas agrava el riesgo. 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 Protección de extremidades (utilizar dos pares de calcetines de algodón + 
lana). 
 Proteger la cabeza utilizando gorro o pasamontañas. 
 Seleccionar la vestimenta. 
 Establecer regímenes de trabajo-recuperación. 
 Beber líquidos calientes y dulces, nunca alcohol. 
 Limitar el consumo de café como diurético y modificador de la circulación 
sanguínea. 
 Utilizar ropa cortaviento. 
 Sustituir la ropa humedecida. 
 Disminuir el tiempo de permanencia en ambientes fríos. 
 Controlar el ritmo de trabajo. 
 En caso de congelación, abrigar al accidentado y suministrar bebidas calientes 
azucaradas, nunca alcohol. 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 Ropa apropiada para el frío. 
8.2.2. Riesgos de estrés térmico por calor 
RIESGOS 
 El calor puede ser más perjudicial que el frío en los trabajos forestales y 
aumenta el riesgo al disminuir el estado de alerta y concentración del 
trabajador. 
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 Puede ser causa de golpe de calor, agotamiento, insolación, calambres y 
quemaduras. 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 Protección de extremidades. 
 Protección de la cabeza con casco (cuando se realicen tareas que así lo exijan) 
o gorra. 
 Seleccionar la vestimenta (procede señalar que las camisetas de algodón 
corriente no protegen suficientemente contra las radiaciones ultravioletas). 
 Establecer regímenes de trabajo-recuperación (descansos cada 2 horas), en 
resguardos a la sombra. 
 Evitar realizar las faenas en las horas centrales del día. 
 Beber líquidos, preferentemente con un poco de sal, o agua, (hasta un litro por 
hora y entre 10º - 15º). 
 No beber nunca alcohol. 
 Limitar el consumo de café como diurético y modificador de la circulación 
sanguínea. 
 Sustituir la ropa humedecida. 
 Mantener la piel limpia de sudor. 
 Disminuir el tiempo de permanencia en ambientes calurosos. 
 En caso de golpe de calor, colocar al accidentado en una zona fresca, con la 
ropa aflojada y suministrar agua salada. 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 Utilizar vestuario adecuado para el calor. 
8.2.3. Condiciones del terreno 
RIESGOS 
 Caídas de los trabajadores. 
 Golpes con piedras. 
 Incremento de la fuerza física para mover cargas o desplazarse por la zona de 
trabajo. 
 Adopción de posturas incómodas para poder mantener el equilibrio, lo cual a su 
vez puede dificultar el manejo de herramientas y causar lesiones por cortes y 
golpes. 
 Caídas o vuelcos de la maquinaria forestal. 
 Pistas forestales en deficiente estado. 
 Carencia de limpieza en el lugar de trabajo. 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 Desplazarse de forma segura por el monte. 
 Las herramientas colocadas siempre del lado contrario al sentido de la 
pendiente. 
 Caminar despacio. 
 Prestar atención a las fuertes pendientes y pedregosidades. 
 Acondicionamiento de las pistas forestales previo a los trabajos. 
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8.2.4. Replanteo 
RIESGOS 
 Golpes por o contra objetos o herramientas. 
 Pisadas sobre objetos. 
 Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria. 
 Caída  de objetos por desplome o derrumbamiento, en manipulación o 
desprendidos. 
 Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
 Atrapamientos  por  maquinaria. 
 Caídas a distinto nivel. 
 Caídas al mismo nivel. 
 Ruido. 
 Sobreesfuerzos. 
 Accidentes causados por seres vivos. 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 Casco de seguridad. 
 Guantes de cuero. 
 Calzado de seguridad. 
 Botas de goma o P.V.C. 
 Protectores auditivos. 
 Chalecos reflectantes. 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 Mantenimiento del orden y limpieza del tajo 
 Los accesos al puesto de trabajo estarán convenientemente señalizados y 
deberán ser seguros. 
 Las máquinas irán provistas de su correspondiente cabina. 
 Información y formación para los trabajadores que realicen este trabajo. 
 Evitar los trabajos de replanteo en los lugares en donde  exista riesgo de 
caídas de objetos. 
 Establecer distancias de seguridad, convenientemente señalizadas, entre 
zonas de trabajos con maquinaria y replanteos.   
8.2.5. Desbroce de vegetación con maquinaria 
RIESGOS 
 Caída del personal al mismo nivel 
 Caída de personas a distinto nivel. 
 Choques contra objetos inmóviles. 
 Choques contra objetos móviles. 
 Golpes/cortes por objetos o herramientas. 
 Proyección de fragmentos o partículas. 
 Sobreesfuerzos. 
 Contactos eléctricos directos. 
 Contactos eléctricos indirectos. 
 Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos. 
 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas: polvo ambiental. 
 Incendios: factores de inicio. 
 Accidentes causados por seres vivos. 
 Atropellos o golpes con vehículos. 
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 Exposición a contaminantes biológicos. 
 Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
 Ruido. 
 Vibraciones. 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 Casco de seguridad. 
 Calzado de seguridad. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Guantes de protección. 
 Cinturones lumbares. 
 Protección auditiva. 
 Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección 
distintos a los anteriormente descritos, se dotará a los trabajadores de los 
mismos. 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 Previo al inicio de los trabajos, se realizarán los estudios pertinentes que den 
idea del estado y características del terreno para detectar posibles 
irregularidades o grietas. 
 Se eliminaran arbustos, árboles, etc. cuyas raíces queden al descubierto 
 No es buena práctica el trabajo sobre barrizales o superficies embarradas, por 
posibles hundimientos o vuelcos de máquinas. 
 Es recomendable establecer caminos independientes para personas y 
vehículos. 
 No se permitirá el excesivo acercamiento de los trabajadores a las máquinas, 
para evitar atropellos y la exposición al ruido excesivo proveniente de dichas 
máquinas. 
 No se recomienda trabajar en la proximidad de postes eléctricos cuya 
estabilidad no quede garantizada antes del inicio de las tareas. 
 Se evitará el acceso de personas sin la ropa de protección adecuada 
 Se adiestrará y formará a los trabajadores sobre el uso adecuado de 
herramientas, con el fin de evitar golpes, cortes e incluso sobreesfuerzos. 
8.2.6. Preparación del terreno para repoblación con maquinaria 
RIESGOS 
 Caída de personas a distinto nivel. 
 Caídas de personas al mismo nivel. 
 Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 
 Caídas de objetos en manipulación. 
 Caídas de objetos desprendidos. 
 Choques contra objetos inmóviles. 
 Choques contra objetos móviles. 
 Golpes por objetos o herramientas. 
 Proyección por o entre objetos. 
 Atrapamiento por vuelco de máquinas como tractores o vehículos todos 
terrenos. 
 Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
 Contactos térmicos. 
PROYECTO DE REPOBLACIÓN FORESTAL EN EL MONTE O ESPERÓN, PERTENECIENTE AL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE A CAÑIZA (PONTEVEDRA) 
DOCUMENTO I: MEMORIA 
Anejo XI: Estudio Básico de Seguridad y Salud 
 
Alumno: José Manuel Fernández Dorado 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 160 / 313 
 Exposición a contactos eléctricos directos. 
 Exposición a contactos eléctricos indirectos. 
 Accidentes causados por seres vivos. 
 Atropellos o golpes con vehículos. 
 Accidentes causados por seres vivos. 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 Calzado de seguridad. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Guantes de protección. 
 Cinturones lumbares. 
 Protección auditiva. 
 Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección 
distintos a los anteriormente descritos, se dotará a los trabajadores de los 
mismos. 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 Previo al inicio de los trabajos, se realizarán los estudios pertinentes que den 
idea del estado y características del terreno para detectar posibles 
irregularidades o grietas. 
 Se eliminaran arbustos, árboles, etc. cuyas raíces queden al descubierto 
 No es buena práctica el trabajo sobre barrizales o superficies embarradas, por 
posibles hundimientos o vuelcos de máquinas. 
 Es recomendable establecer caminos independientes para personas y 
máquinas. 
 No se permitirá el excesivo acercamiento de los trabajadores a las máquinas, 
para evitar atropellos y la exposición al ruido excesivo proveniente de dichas 
máquinas. 
 No se recomienda trabajar en la proximidad de postes eléctricos cuya 
estabilidad no quede garantizada antes del inicio de las tareas. 
 Se evitará el acceso de personas sin la ropa de protección adecuada para 
lugares con exceso de insectos. 
 Se adiestrará y formará a los trabajadores sobre el uso adecuado de la 
máquina y de los aparejos. 
8.2.7. Mejora de infraestructuras  
RIESGOS 
 Caída de personas a distinto nivel. 
 Golpes por objetos o herramientas. 
 Atrapamientos. 
 Sobresfuerzos. 
 Por seres vivos. 
 Naturales. 
 Pisadas sobre objetos. 
 Atrapamientos por vuelco de maquinaria. 
 Atropellos. 
 Proyecciones 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 Casco de seguridad 
 Botas de seguridad 
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 Guantes 
 Gafas  
 ropa de trabajo 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 Inspección de la zona de trabajo, eliminación de maleza. 
 Elección correcta de herramientas a utilizar. 
 En trabajo mecanizado (motniveladoras y buldozers), mantenerse fuera del 
radio de acción de la maquinaria. 
 Cuando haya peligro de desprendimiento de objetos debido a desniveles, 
totalmente prohibido realizar trabajos por debajo del radio de acción de la 
maquinaria. 
8.2.8. Colocación de postes y malla anudada 
RIESGOS 
 Caídas de personas a distinto nivel. 
 Caída de personas al mismo nivel. 
 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 
 Caída de objetos en manipulación. 
 Golpes/cortes por objetos o herramientas. 
 Choques contra objetos inmóviles. 
 Proyección de fragmentos o partículas. 
 Atrapamientos por o entre objeto. 
 Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
 Accidentes causados por seres vivos. 
 Sobreesfuerzos. 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 Casco de seguridad. 
 Trajes impermeables. 
 Botas de seguridad antideslizante. 
 Gafas anti proyecciones. 
 Guantes. 
 Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección 
distintos a los anteriormente descritos, se dotará a los trabajadores de los 
mismos medidas preventivas. 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 Mantener los pies bien apoyados durante el trabajo. 
 En los desplazamientos pisar sobre el suelo seguro, no correr ladera abajo. 
 Evitar subirse y andar sobre postes y materiales en el manejo de herramientas. 
 Para darle la herramienta a otro compañero nunca tirarla para que la coja. 
 Guardar la distancia de seguridad respecto a otros compañeros (2-3m) en los 
desplazamientos y en el trabajo. 
 El mango y la parte metálica no tienen que presentar fisuras. 
 Tener despejada de ramas y matorral la trayectoria de la herramienta en su 
manejo. 
 Se tomará una posición correcta de trabajo, con la espalda recta y flexión de 
las piernas, en todas las operaciones de manejo o levantamiento de cargas. 
 Posicionarse correctamente para evitar cruzar los brazos durante el manejo de 
la herramienta. 
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 No dirigir los golpes hacia lugares cercanos a los pies. 
 Para el transporte de las herramientas en los vehículos se utilizará caja porta 
herramientas, esta irá a su vez bien sujeta y tapada y con los filos de corte 
protegidos. 
 En el desplazamiento coger la herramienta por el mango próximo a la parte 
metálica y con el brazo paralelo al cuerpo. 
 La tarea se realizará por personas conocedoras de la técnica. 
 En el acopio de materiales y medios se hará teniendo en cuenta los pesos y 
formas de cada uno de ellos. Se apilarán de mayor a menor, permaneciendo 
los más pesados y voluminosos en las zonas bajas. 
 Se tendrá puesto correctamente el equipo de seguridad recomendado. 
8.2.9. Plantación 
RIESGOS 
 Caída de personas al mismo nivel. 
 Caídas de personas a distinto nivel. 
 Golpes/cortes por objetos o herramientas. 
 Sobreesfuerzos. 
 Causados por seres vivos. 
 Proyección de partículas de tierra o metálicas. 
 Lumbalgias posturales. 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 Casco de protección. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Botas de seguridad antideslizantes con puntera reforzada. 
 Botas de goma o PVC. 
 Guantes de cuero. 
 Cinturones lumbares. 
 Tarje de aguas. 
 Chaleco reflectante. 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 Se hará entrega a todos los trabajadores que operen con las distintas 
herramientas de las normas y exigencias de seguridad que les afecten. 
Quedará constancia por escrito. 
 No se admitirá estancia de personas sin los equipos de protección en la zona 
de trabajo. 
 Se tomará una posición correcta de trabajo, con la espalda recta y flexión de 
las piernas, en todas las operaciones de manejo o levantamiento de cargas. 
 Transitar por zonas despejadas. 
 En los desplazamientos pisar sobre terreno seguro, no correr ladera abajo. 
 Trabajar con los pies asentados en el terreno y con las piernas ligeramente 
abiertas para evitar posibles desequilibrios. 
 Evitar subirse y andar sobre rocas o afloramientos rocosos. 
 Para dar la herramienta a otro compañero dársela en mano y no tirarla. 
 Guardar distancia de seguridad respecto a otros trabajadores (3 m) en los 
desplazamientos y en el trabajo de plantación. 
 En las herramientas manuales el mango y la parte metálica no tienen que 
presentar fisuras o deterioro y la unión de ambas partes tiene que ser segura. 
PROYECTO DE REPOBLACIÓN FORESTAL EN EL MONTE O ESPERÓN, PERTENECIENTE AL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE A CAÑIZA (PONTEVEDRA) 
DOCUMENTO I: MEMORIA 
Anejo XI: Estudio Básico de Seguridad y Salud 
 
Alumno: José Manuel Fernández Dorado 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 163 / 313 
 Tener despejada de ramas y matorral la trayectoria de la herramienta en su 
manejo. 
 Para el transporte de las herramientas en los vehículos se utilizará caja 
portaherramientas, que a su vez estará sujeta y tapada. 
 En desplazamiento por el monte coger la herramienta por el mango próximo a 
la parte metálica y con el brazo estirado paralelo al cuerpo y con los filos de 
corte protegidos. 
 La tarea se realizará por personas conocedoras de la técnica. 
 Usar la herramienta adecuada para cada tarea. 
 No se trabajará bajo circunstancias que disminuyan sensiblemente las 
condiciones físicas del operario. 
 En trabajos que se desarrollen en terrenos con fuertes pendientes o de alta 
pedregosidad, se deberá prestar atención a los desplomes o desprendimientos  
que se produzcan en las zonas superiores a nuestra área de trabajo. 
 Mantener un ritmo de trabajo constante adaptado a las condiciones del 
individuo para tener controlada la situación en todo momento. 
 No transportar peso por encima de nuestras posibilidades. 
 Precaución al coger objetos, herramientas, etc., que estén en el suelo, no 
meter las manos directamente debajo de ellos. 
8.3. Análisis de riesgos en la maquinaria utilizada y herramientas 
manuales 
8.3.1. Maquinaria en general 
El empleo de máquinas y vehículos motorizados en los trabajos forestales está 
totalmente implantado. En las últimas décadas las máquinas han ido sustituyendo a 
los sistemas de trabajo tradicionales, hasta conseguir una gran especialización de las 
distintas labores que se desarrollan en el monte. Sin embargo, el aumento de la 
eficacia y el rendimiento de las operaciones va acompañado muchas veces de un 





 Formación de atmósferas agresivas o molestas. 
 Ruidos. 
 Atropellos. 
 Caída de personas. 
 Atrapamientos. 
 Explosiones e incendios. 
 Contactos con la energía eléctrica. 
 Cortes, golpes y proyecciones. 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 Casco de polietileno. 
 Ropa de trabajo. 
 Botas de seguridad. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes de goma. 
 Guantes aislantes de la electricidad. 
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 Botas aislantes de la electricidad. 
 Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 Faja elástica. 
 Faja antivibratoria. 
 Manguitos antivibratorios. 
 Protectores auditivos. 
 Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, 
se dotará a los trabajadores de los mismos. 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 Las máquinas herramientas con trepidación estarán dotadas de mecanismos 
de absorción y amortiguación. 
 Los motores con transmisión a través de ejes y poleas. Estarán dotados de 
carcasas protectoras antiatrapamientos. 
 Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras 
del contacto directo de la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin 
carcasa. 
 Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una 
máquina accionada mediante energía eléctrica, estando conectada a la red. 
 Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o 
manual, estarán cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos. 
 Las máquinas de funcionamiento irregular o averiado serán retiradas 
inmediatamente para su reparación. 
 Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al 
personal no especializado específicamente en la máquina objeto de la 
reparación. 
 Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles 
de aviso con la leyenda "Máquina Averiada, no conectar" 
 Sólo el personal autorizado, será el encargado de la utilización de una 
determinada máquina. 
 Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre 
elementos nivelados y firmes. 
 Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas 
durante las fases de descanso. 
 Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la visa de los 
maquinistas, gruístas, etc. 
 Los ángulos sin visión de la trayectoria de las cargas de los maquinistas, 
gruístas, etc., se suplicarán mediante operarios que les dirigirán las 
operaciones. 
 Se prohíbe la permanencia en zonas bajo la trayectoria de cargas suspendidas. 
 Los aparatos de izar a emplear, estarán equipados con limitador de recorrido 
del carro y de los ganchos. 
 Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas 
suspendidas se inspeccionarán como mínimo una vez a la semana, 
sustituyendo aquellos que presenten más del 10 % de hilos rotos. 
 Los ganchos de sujeción, sean de acero, provistos de pastillas de seguridad. 
 Se prohíbe, la utilización de enganches artesanales construidos a base de 
redondos doblados. 
 Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que 
pueden soportar. 
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 De todas estas revisiones, se dará cuenta al Encargado de la obra o Jefe de 
Obra, transmitiéndola éste a la Dirección Facultativa. 
8.3.2. Tractor forestal de ruedas 
Se trata del tractor típico de ruedas neumáticas empleado para realizar labores 
agrícolas. Dotados de los aperos apropiados pueden realizar las labores de desbroce 
como en este caso con una desbrozadora de cadenas de doble rotor 
RIESGOS 
 Vuelco.  
 Atropello.  
 Atrapamiento.  
 Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, cortes, etc.).  
 Vibraciones.  
 Ruido.  
 Polvo ambiental.  
 Caídas al subir o bajar de la máquina.  
 Otros.  
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 Casco de seguridad homologado (de uso obligatorio para abandonar la cabina).  
 Gafas de seguridad.  
 Guantes de cuero.  
 Ropa de trabajo.  
 Trajes para tiempo lluvioso.  
 Botas de seguridad.  
 Protectores auditivos.  
 Botas de goma o de P.V.C.  
 Cinturón elástico antivibratorio.  
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 Se dispondrá de un maquinista competente y cualificado.  
 Serán inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del 
motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, etc.  
 Se prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de los tractores, 
para evitar los riesgos por atropello.  
 Se prohibirá en esta obra, el transporte de personas sobre el tractor, para evitar 
los riesgos de caídas o de atropellos.  
 Se prohibirán los labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el 
motor en marcha, en prevención de riesgos innecesarios.  
 No abandonar la máquina, si está cargada, si tiene el motor en marcha o si la 
cuchara está levantada.  
 Se guardarán las distancias mínimas a los tendidos eléctricos.  
 El sillín del conductor estará dotado de los elementos de suspensión precisos.  
 Los vehículos que no tengan cabinas cubiertas para el conductor deberán ser 
provistas de pórticos de seguridad para el caso de vuelco.  
 Tendrán una indicación visible de la capacidad máxima a transportar. En caso 
de dejarse en superficies inclinadas se bloquearán sus rudeas.  
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8.3.3. Tractor de cadenas (bulldozer) 
Son los tractores que utilizan cadenas (orugas) en vez de neumáticos para 
desplazarse y tienen en la parte delantera una pala empujadora del tipo bulldozer, 
angledozer o tilldozer. Máquina compuesta por un tractor de orugas dotado de una 
hoja metálica frontal empujadora y ripper trasero. 
La labor que realiza en este proyecto será la ejecutar el ahoyado con ripper de la 
superficie de plantación 
RIESGOS 
 Vuelco.  
 Atropello, por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.  
 Atrapamiento. 
 Máquina marcha atrás fuera de control. 
 Caída por pendientes, trabajos al borde de taludes, cortes y asimilables.  
 Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, cortes, etc.).  
 Vibraciones.  
 Ruido propio.  
 Golpes. 
 Proyección de objetos. 
 Polvo ambiental.  
 Caídas al subir o bajar de la máquina.  
 Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos..  
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  
 Casco de seguridad homologado (de uso obligatorio para abandonar la cabina).  
 Gafas de seguridad.  
 Guantes de cuero.  
 Ropa de trabajo.  
 Trajes para tiempo lluvioso.  
 Botas de seguridad.  
 Protectores auditivos.  
 Botas de goma o de P.V.C.  
 Cinturón elástico antivibratorio.  
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 Disponer de un maquinista competente y cualificado.  
 Para subir y bajar de la máquina se utilizarán los peldaños y asideros 
dispuestos para tal menester, con el fin de evitar lesiones por caídas. 
 Subir o bajar de la máuina de forma frontal. 
 Serán inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del 
motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, etc.  
 Se prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de los tractores, 
para evitar los riesgos por atropello.  
 Se prohibirá en esta obra, el transporte de personas sobre el tractor, para evitar 
los riesgos de caídas o de atropellos.  
 Se prohibirán las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el 
motor en marcha y la cuchilla levantada.   
 No guardar combustible y trapos grasientos sobre el bulldozer, puede 
incendiarse. 
 No levantar en caliente la tapa del radiador. Los gases desprendidos de forma 
incontrolada pueden causar quemaduras. 
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 No trabajar con el bulldozer en situación de semiavería. 
 No se admitirán máquinas desprovistas de cabinas antivuelcos. 
 Se guardará las distancias mínimas a los tendidos eléctricos.  
 Se prohíbe el transporte de personas sobre el bulldozer. 
 Se prohíbe el abandono de la máuina sin haber antes apoyado sobre el suelo 
la cuchilla y el escarificador. 
8.3.4. Desbrozadora de cadenas 
Son máquinas auxiliares, generalmente propulsadas por la toma de fuerza del 
tractor. Se utilizan para la eliminación de vegetación no deseada gracias al sistema de 
trituración de las cadenas. 
RIESGOS 
 Proyecciones de objetos durante el trabajo que pueden ser astillas, piedras o 
incluso esquirlas metálicas de la propia máquina. 
 Atropello. 
 Quemaduras,  
 Incendio.  
 Atrapamientos.  
 Golpes.  
 Ruido propio y de conjunto. 
 Vibraciones. 
 Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos. 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 Los desbroces se realizarán siempre por profesionales capacitados y con 
 experiencia. 
 El tipo de desbrozadora a utilizar será siempre el más adecuado a la naturaleza 
del terreno y de la maleza. 
 Siempre se dará preferencia a las desbrozadoras acopladas a la toma de 
fuerza sobre las portátiles y a las portadas por tractores de orugas que a los 
 de neumáticos. 
 La carcasa de protección será completa y se mantendrá en perfecto estado de 
conservación. 
 No existirá nadie en el área donde se esté efectuando el desbroce. 
 El trabajador debe asegurarse de no activar la desbrozadora en zonas 
próximas a terceros y mantener una distancia de seguridad equivalente a las 
zonas de posibles proyecciones. 
 Si el aislamiento acústico proporcionado por la cabina del tractor no fuera 
suficiente se utilizarán protecciones auditivas. 
 Las labores de mantenimiento se realizarán con el tractor y la desbrozadora 
parada, sobre terreno llano y con topes estables y seguros. 
 El aceite del motor está caliente cuando el motor lo está. Se cambiará sólo 
cuando esté frío. 
8.3.5. Retroaraña 
Son máquinas autopropulsadas de neumáticos y patas hidráulicas, dotadas de un 
cabezal desbrozador y de un cazo de volumen variable para movimiento de tierras que 
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es accionado por una pluma hidráulica, en este caso se empleará para realizar un 
ahoyado. 
RIESGOS 
 Vuelco por hundimiento del terreno. 
 Golpes a personas o cosas en el giro. 
 Caídas de personas a distinto nivel. 
 Golpes con o contra la máquina, objetos, otras máquinas o vehículos. 





 Quemaduras (mantenimiento). 
 Sobreesfuerzos (mantenimiento). 
 Desplomes o proyección de objetos y materiales. 
 Ruido. 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 Casco de seguridad homologado (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
 Botas antideslizantes. 
 El calzado no llevara barro para que no resbale sobre los pedales. 
 Gafas antiproyecciones. 
 Protectores auditivos (en caso necesario). 
 Mascarilla con filtro mecánico (en caso necesario). 
 Cinturón antivibratorio. 
 Calzado de seguridad con suela antideslizante. 
 Guantes de seguridad (mantenimiento). 
 Guantes de goma o P.V.C. 
 Botas de goma o P.V.C. 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina 
funcionando. 
 La cabina llevará extintor. 
 El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y poner la marcha 
contraria a la pendiente. 
 El personal de la obra estará fuera del radio de acción de la máquina. 
 Al circular lo hará con la cuchara plegada. 
 Al finalizar el trabajo la cuchara quedará apoyada en el suelo o plegada sobre 
la máquina. Si la parada es prolongada se desconectará la atería y se retirará 
la llave de contacto. 
 Durante la excavación la máquina estará calzada al terreno mediante sus 
zapatas hidráulicas. 
 Instalación de un matachispas en el tubo de escape. 
 A los conductores de la retroaraña se les comunicará por escrito la normativa 
preventiva antes del inicio de los trabajos. De su entrega quedará constancia 
por escrito. 
 A la retroaraña solo accederá personal competente y autorizado para 
conducirla o repararla. 
 La retroaraña deberá poseer al menos: 
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 Cabina de seguridad con protecciones frente al vuelco 
 Asiento antivibratorio y regulable en altura. 
 Señalización óptica y acústica adecuada (incluyendo la marcha atrás). 
 Espejos retrovisores para una visión total desde el puesto de conducción. 
 Extintor cargado, timbrado y actualizado. Cinturón de seguridad. 
 Botiquín para urgencias. 
 Normas de actuación preventiva para los conductores. 
 No se deberá trabajar en la máquina en situaciones de avería o semi 
avería.  
 El conductor antes de iniciar la jornada deberá: 
 Examinar la máquina y sus alrededores con el fin de detectar posibles 
fugas o deficiencias en las piezas o conducciones. 
 Revisar el estado de los neumáticos y su presión. 
 Comprobar el adecuado funcionamiento de todos los dispositivos de 
seguridad de la máquina. 
 Controlar el nivel de los indicadores de aceite y agua. 
 El conductor seguirá en todo momento las instrucciones que contiene el 
manual del operador y que ha sido facilitado por el fabricante. 
 No se realizarán trabajos de excavación con la cuchara de la retro, si 
previamente no se han puesto en servicio los apoyos hidráulicas de la 
máquina y fijada su pala en el terreno. 
 El conductor de la retroexcavadora deberá retranquearse del borde de la 
 excavación a la distancia necesaria para que la presión que ejerza la 
 máquina sobre el terreno no desestabilice las paredes de la excavación. 
 Cuando la retroexcavadora circule por las vías o caminos previstos, 
 respetará estrictamente las señales que con carácter provisional o 
 permanente encuentre en un trayecto. 
 El conductor de la máquina no transportará en la misma a ninguna persona, 
salvo en caso de emergencia. 
 El conductor antes de acceder a la máquina al iniciar la jornada tendrá 
conocimiento de las alteraciones, circunstancias o dificultades que presente 
el terreno y la tarea a realizar. 
 El conductor para subir o bajar de la máquina lo hará de frente a la misma, 
utilizando los peldaños y asideros dispuestos a tal fin. En modo alguno 
saltará al terreno salvo en caso de emergencia. 
 No deberán realizarse ajustes con la máquina en movimiento o con el motor 
en marcha. 
 Para realizar tareas de mantenimiento se deberá: 
 Apoyar la pala y la cuchara sobre el terreno. 
 Bloquear los mandos y calzar adecuadamente la retroexcavadora. 
 Desconectar la batería para impedir un arranque súbito de la máquina. 
 No permanecer durante la reparación debajo de la pala o la cuchara. En 
caso necesario calzar estos equipos de manera adecuada. 
 No se deberá fumar. 
 Cuando se manipule la batería. 
 Cuando se abastezca de combustible la máquina. 
 Se mantendrá limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc. 
 Usará el equipo de protección individual facilitado al efecto. 
 No deberá ingerir bebidas alcohólicas ni antes, ni durante la jornada de 
trabajo. 
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 No tomará medicamentos sin prescripción facultativa, en especial aquéllos 
que produzcan efectos negativos para una adecuada conducción. 
8.3.6. Motoniveladora 
Se utilizará para el refino y planeo del cortafuegos existente. 
RIESGOS 
 Vuelco.  
 Atropello.  
 Atrapamiento.  
 Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, cortes, etc.).  
 Vibraciones.  
 Ruido.  
 Polvo ambiental.  
 Caídas al subir o bajar de la máquina.  
 Otros.  
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  
 Casco de seguridad homologado (de uso obligatorio para abandonar la cabina).  
 Gafas de seguridad.  
 Guantes de cuero.  
 Ropa de trabajo.  
 Trajes para tiempo lluvioso.  
 Botas de seguridad.  
 Protectores auditivos.  
 Botas de goma o de P.V.C.  
 Cinturón elástico antivibratorio. 
MEDIDAS PREVENTIVAS  
 Estarán dotadas de faros de marcha hacia adelante y de retroceso, retrovisores 
en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor.  
 Serán inspeccionadas diáriamente controlando el buen funcionamiento del 
motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, 
transmisiones, cadenas y neumáticos.  
 Se prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la 
motoniveladora, para evitar los riesgos por atropello.  
 Se prohibirá en esta obra, el transporte de personas sobre las motoniveladoras, 
para evitar los riesgos de caídas o de atropellos.  
 Se prohibirán las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el 
motor en marcha, en prevención de riesgos innecesarios.  
 Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los 
cortes de taludes o terraplenes, a los que debe aproximarse la motoniveladora, 
para evitar los riesgos por caída de la máquina.  
 Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de 
banderolas y señales normalizadas de tráfico.  
 Se prohibirá en esta obra la realización de replanteos o de mdeiciones en las 
zonas donde están operando las motoniveladoras. Antes de proceder a las 
tareas enunciadas, será preciso parar la maquinaria, o alejarla a otros tajos.  
 Se prohibirá el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación. 
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8.3.7. Plataforma para transporte de maquinaria 
Para el transporte de la maquinaria de la obra como bulldozer, retroaraña, tractor 
forestal y motoniveladora. 
RIESGOS 
 Los derivados del tráfico. 
 Choque (contra otros vehículos, máquinas u objetos). 
 Vuelco (taludes, cortes, zanjas, desplazamientos carga, etc.). 
 Caídas a distinto nivel (subir o bajar a la plataforma desde ella). 
 Caídas de objetos (desplome de la carga o parte de ella). 
 Golpes por o contra objetos (la plataforma o la carga). 
 Atrapamiento. 
 Sobreesfuerzos (colocación o fijación de la carga). 
 Quemaduras. 
 Contactos con la energía eléctrica. 
 Incendio. 
EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina en obra). 
 Calzado de seguridad con suela antideslizante. 
 Botas impermeables de seguridad. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes de goma o P.V.C. (mantenimiento). 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 Revise que el enganche se ha efectuado correctamente y ha quedado bien 
asegurado. 
 Revise la correcta presión de los neumáticos. 
 El llenado de aire hágalo desde una posición tal que en caso de rotura de la 
manguera, impida que ésta le golpee. 
 Amarre firmemente la máquina, su implemento o la carga sobre la plataforma, 
para evitar desplazamientos durante el transporte. 
 Al izar el implemento, si ha sido desmontado, sobre la plataforma se hará bien 
eslingado y durante el izado se guiará mediante cabos de gobierno; evite que 
se situen personas en su entorno. 
 Asegúrese que la maniobra sea dirigida por persona cualificada. 
 Se prohíbe arrastrar el implemento tirando de él con el riper. 
 La carga o descarga se hará en un lugar adecuado para ello. 
 Antes se habrán colocado adecuadamente los pies de apoyo y las rampas de 
acceso a la plataforma. 
 Las maniobras de posición (aparcamiento) y expedición (salida) de la 
plataforma serán dirigidas por un señalista. 
 El ascenso y descenso a la unidad motriz se hará por los lugares previstos para 
ello, de frente y agarrándose con ambas manos. 
 No descienda desde la plataforma o la carga saltando al suelo, si no es por 
peligro inminente para usted, puede producirse un accidente. 
 En las operaciones de carga, descarga y atado, use guantes para el manejo de 
los cables. 
 En estas operaciones utilice siempre calzado de seguridad, evitará atrapa-
mientos o golpes en los pies. 
 Use el casco al abandonar la cabina de la unidad motriz. 
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 Asegúrese de que no tiene barro en su calzado, antes de subir a a cabina, 
eviatará que se le resbalen los pedales al conducir. 
 Si entra en contacto con una línea eléctrica, pida auxilio con la bocina y espere 
a recibir instrucciones. No intente abandonar la cabina aunque el contacto con 
la energía eléctrica haya cesado, podría sufrir lesiones. Sobre todo, no permita 
que nadie toque la plataforma, puede estar cargada de electricidad. 
 Antes de cruzar un puente provisional de obra, cerciórese de que tiene la 
resistencia necesaria para soportar el peso de la plataforma con o sin su carga. 
 De esta normativa se hará entrega al conductor y ayudante (si lo tiene) 
quedando constancia escrita de ello. 
 Se evitarán los excesos de comida, así como la ingestión de bebidas 
alcohólicas durante la jornada de trabajo. 
8.3.8. Camión grúa de transporte 
Para el transporte de las plantas así como de los postes de madera tratada, malla 
anudada y accesorios. 
RIESGOS 
 Atropello de personas.  
 Choques contra otros vehículos.  
 Vuelcos por fallo de taludes.  
 Vuelcos por desplazamiento de carga.  
 Atrapamientos, por ejemplo al bajar la caja.  
 Otros.  
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  
 Buzo de trabajo.  
 Casco de seguridad homologado (al descender de la cabina).  
 Botas de seguridad.  
 Guantes de trabajo.  
 Zapatos adecuados para la conducción de camiones. 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 Si se tratase de un vehículo de marca y tipo que previamente no ha manejado, 
solicite las instrucciones pertinentes.  
 Antes de subir a la cabina para arrancar, inspeccionar alrdedeor y debajo del 
vehículo, por si hubiera alguna anomalía.  
 Se deberá hacer sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha.  
 Se comprobarán los frenos después de un lavado o de haber atravesado zonas 
de agua.  
 No se podrá circular por el borde de excavaciones o taludes.  
 Qudeará totalmente prohibido la utilización de móviles (teléfono móvil 
particular) durante el manejo de la maquinaria.  
 No se deberá circular nunca en punto muerto.  
 No se deberá circular demasiado próximo al vehículo que lo precdea.  
 No se deberá transportar pasajeros fuera de la cabina.  
 Se deberá bajar el basculante inmediatamente después de efectuar la 
descarga, evitando circular con el levantado.  
 No se deberá realizar revisiones o reparaciones con el basculante levantado, 
sin haberlo calzado previamente.  
 Todos los camiones que realicen labores de transporte en esta obra estarán en 
perfectas condiciones de mantenimiento y conservación.  
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 Antes de iniciar las labores de carga y descarga estará el freno de mano puesto 
y las rudeas estarán inmovilizadas con cuñas.  
 El izado y descenso de la caja se realizará con escalera metálica sujeta al 
camión.  
 Si hace falta, las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por el 
encargado de seguridad.  
 La carga se tapará con una lona para evitar desprendimientos.  
 Las cargas se repartirán uniformemente por la caja, y si es necesario se atarán.  
 Mdeidas Preventivas a seguir en los trabajos de carga y descarga.  
 El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregará por escrito el 
siguiente listado de medidas preventivas al Jefe de la cuadrilla de carga y 
descarga. De esta entrega quedará constancia con la firma del Jefe de 
cuadrilla al pie de este escrito.  
 Pedir guantes de trabajo antes de hacer trabajos de carga y descarga, se 
evitarán lesiones molestas en las manos.  
 Usar siempre botas de seguridad, se evitarán golpes en los pies.  
 Subir a la caja del camión con una escalera.  
 Seguir siempre las indicaciones del Jefe del equipo, es un experto que vigila 
que no hayan accidente.  
 Las cargas suspendidas se han de conducir con cuerdas y no tocarlas nunca 
directamente con las manos.  
 No saltar a tierra desde la caja, peligro de fractura de los talones.  
8.3.9. Vehículo todo terreno 
Para el transporte del personal a la obra, así como, para su desplazamiento dentro 
de ella. 
RIESGOS  
 Los derivados del tráfico durante  el transporte. 
 Vuelco del vehículo. 
 Atrapamiento. 
 Caída de personas a distinto nivel. 
 Atropello. 
 Choque o golpe contra objetos u otros vehículos. 
 Sobreesfuerzos (mantenimiento). 
 Quemaduras (mantenimiento). 
 Incendios. 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 Los  vehículos todo terreno, estarán dotados de los siguientes medios a pleno 
funcionamiento: 
 Faros de marcha atrás, faros de marcha adelante, intermitentes de aviso de 
giro, pilotos de posición delantera y trasera, cinturones de seguridad y freno de 
mano. 
 Diariamente, antes del comienzo de la jornada se inspeccionará el buen 
funcionamiento del motor, sistema hidráulico, frenos, neumáticos, etc. En 
prevención de riesgos por mal funcionamiento o avería. 
 Dispondrá de extintor cargado, timbrado y actualizado, así como de botiquín de 
primeros auxilios. 
 Las normas de seguridad para el conductor: 
 Suba o baje del todo terreno por el lugar adecuado. 
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 No realice ajustes con los motores en marcha. 
 No permita que personas no autorizadas accedan y mucho menos que 
puedan llegar a conducirlo. 
 No utilice el todo terreno en situación de avería. 
 Antes de abandonarlo asegúrese de haber instalado el freno de mano. 
 No guarde trapos ni combustible en el vehículo, pueden producir incendio. 
 Mantener una distancia de trabajo prudencial entre cada trabajador, 
aproximadamente de unos 15 metros. 
 Recuerde que en caso de calentamiento del motor no debe abrir 
directamente la tapa del radiador, pues el vapor desprendido puede 
producirle graves quemaduras. 
 No fume cuando manipule la batería ni cuando se abastezca de 
combustible. 
 Vigile la presión de los neumáticos y trabaje con la marcada por el 
fabricante. 
 Antes de acceder al todo terreno inspeccione a su alrededor por si alguien 
dormita a su sombra. 
 No comerá en exceso ni ingerirá bebidas alcohólicas. 
 No tomará medicación alguna sin prescripción facultativa, en especial 
aquélla que produzca efectos negativos para una adecuada  conducción. 
 Utilice siempre el equipo de protección individual que le faciliten. 
 De toda esta normativa se hará entrega, quedando la oportuna constancia 
escrita de ello. 
 Vigilar la correcta disposición de la herramienta en la baca colocada en el 
vehículo para tal efecto. 
 No colocar las herramientas de trabajo en el interior del vehículo. 
 Comprobar que todo el personal va correctamente sentado en el interior del 
vehículo. 
8.3.10. Herramientas manuales 
Para la ejecución de las distintas unidades de obra, tales como la plantación 
(azada) y el cierre perimetral (mazas, martillos, palas, picos, etc.). 
RIESGOS 
 Proyección de partículas. 
 Golpes. 
 Ruidos. 
 Generación de polvo. 
 Cortes en extremidades. 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 Gafas antiproyecciones. 
 Casco de seguridad. 
 Guantes de seguridad. 
 Calzado de seguridad con suela antideslizante y puntera reforzada. 
 Botas de goma para el mal tiempo con puntera reforzada. 
 Ropa de trabajo. 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 Se utilizarán siempre herramientas apropiadas para el trabajo que vaya a 
realizarse. El capataz o jefe inmediato cuidará de que su personal esté dotado 
de las herramientas necesarias, así como el buen estado de dicha dotación, 
para lo cual las revisará periódicamente. Asimismo, el personal que vaya a 
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utilizarlas, comprobará su estado antes de hacerse cargo de ellas, dando 
cuenta de los defectos que observe al jefe inmediato, quien las sustituirá si 
aprecia defectos, tales como: 
 Mangos rajados, astillados o mal acoplados. 
 Martillos con rebabas. 
 Hojas rotas o con grietas. 
 Mordazas que aprietan inadecuadamente. 
 Bocas de llaves desgastadas o deterioradas. 
 Mantenimiento deficiente, falta de afilado, triscado. 
 Utilización de los repuestos inadecuados, rechazando las manipulaciones que 
pretenden una adaptación y que pueden ser origen de accidentes. 
 Las herramientas se transportarán en las bolsas o carteras existentes para tal 
fin o en el cinto-portaherramientas. Queda prohibido transportarlas en los 
bolsillos o sujetas a la cintura. 
 Cada herramienta tiene una función determinada. No debe intentar simplificar 
una operación reduciendo el número de herramientas a emplear o transportar. 
 Es obligación del empleado la adecuada conservación de las herramientas de 
trabajo y serán objeto de especial cuidado las de corte por su fácil deterioro. 
 Ordenar adecuadamente las herramientas, tanto durante su uso como en su 
almacenamiento, procurando no mezclar las que sean de diferentes 
características. 
 En las herramientas con mango se vigilará su estado de solidez y el ajuste del 
mango en el ojo de la herramienta. Los mangos no presentarán astillas, rajas ni 
fisuras. 
 Se prohíbe ajustar mangos mediante clavos o astillas. En caso de que por su 
uso se produzca holgura, se podrá ajustar con cuñas adecuadas. 
 Durante su uso, las herramientas estarán limpias de aceite, grasa y otras 
sustancias deslizantes. 
 Cuando existe posibilidad de que la herramienta queda o pueda quedar en 
algún momento, bajo tensión eléctrica, se utilizarán éstas con mangos aislantes 
y guantes también aislantes. 
 En cualquier caso se emplearán siempre las herramientas asociadas con sus 
correspondientes medios de protección. 
 En caso de duda sobre la utilización correcta de una determinada herramienta, 
se pedirán las aclaraciones necesarias al jefe inmediato antes de procederá su 
uso; todos los mandos antes de entregar una herramienta al empleado le 
instruirá sobre su manejo. 
 Estas herramientas se revisarán detenidamente por la persona que las facilite 
en el almacén tanto a la entrega como a la recogida de las mismas. 
8.4. Señalización de riesgos 
Los criterios de señalización en obras de construcción están regulados de manera 
general por el RD 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia 
de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
En la entrada de la obra se colocará una señalización general en forma de panel de 
la obra acorde a las características de la misma para combatir de esta forma la 
saturación e ineficacia de las señalizaciones. Por todo lo dicho se recomienda las 
siguientes inscripciones básicas: 
 Prohibido el paso a personal no autorizado. 
 Uso obligatorio del casco de seguridad. 
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 Protección obligatoria de manos. 
 Protección obligatoria de pies. 
 Peligro en general. 
 Advertencia de maquinaria pesada en la obra. 
Como complemento de la protección colectiva y de los equipos de protección 
individual previstos, se decide el empleo de una señalización normalizada, que 
recuerde en todo momento los riesgos existentes a todos los que trabajan en la obra.  
Todas las señales de la obra estarán sometidas a un adecuado mantenimiento. El 
encargado de la obra, en sus controles periódicos, revisará el estado de las mismas y 
dará orden de sustitución de las que estén rotas o deterioradas. 
El encargado de la obra será quién de las instrucciones concretas sobre cómo y 
dónde colocar las distintas señales. 
Se empleará cinta de balizar para delimitar ciertas zonas que entrañen riesgos, 
dicha cinta será de color amarillo y negro con un ángulo de inclinación de la franjas de 
45º. 
Ver Plano Nº2 Señalización de la obra. 
Ver Plano Nº3 Señales de obra. 
8.5. Recurso preventivo 
La Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de prevención 
de riesgos laborales, a través de su artículo 4.3, añadió uno nuevo, artículo 32 bis a la 
Ley 31/1995, de P.R.L., referido a la presencia de recursos preventivos. Este artículo 
es complementado para las obras de construcción, por una nueva disposición 
adicional, la decimocuarta, que se agrega a la referida Ley de P.R.L. 
Los recursos preventivos son necesarios cuando: 
 Los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso 
o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan 
sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta 
aplicación de los métodos de trabajo. 
 Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean 
considerados como peligrosos o con riesgos especiales. 
 Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la inspección de 
trabajo y la seguridad social, si las circunstancias del caso así lo exigieran 
debido a las condiciones de trabajo detectadas. 
Por lo tanto en las obras de construcción reguladas por el RD 1627/1997 es 
necesaria la presencia de recursos preventivos que deberán de contar con los medios 
necesarios y ser suficientes en número para vigilar el cumplimiento de las actividades 
preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en que se 
mantenga la situación que determine su presencia. 
Serán recursos preventivos  los que reúnan los conocimientos, la cualificación y la 
experiencia en las actividades o procesos y cuenten con la formación preventiva 
correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel básico. 
Todo esto ha sido desarrollado en el RD 604/2006, de 19 de mayo, que modificó el 
reglamento de los servicios de prevención. 
Por lo tanto la empresa nombrará para esta obra un recurso preventivo que reúna 
todos los condicionantes legales y quedará documentada tal designación. 
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8.6. Coordinación de actividades empresariales 
La regulación de estos problemas se ha afrontado en el artículo 24 de la Ley de 
P.R.L, desarrolladla por el RD 171/2004, de 30 de enero. 
El empresario titular del centro debe de informar e instruir a las empresas 
concurrentes sobre las medidas preventivas y de emergencia aplicables. 
Los deberes de cooperación, información e instrucción entre empresas 
concurrentes son de aplicación también a los trabajadores autónomos que desarrollen 
su actividad en el centro de trabajo. 
El empresario principal debe de vigilar la ejecución de los trabajos realizados por 
las subcontratas, las personas encargadas de la coordinación de actividades 
preventivas deberán de contar con la formación preventiva correspondiente. 
8.7. Medicina preventiva y primeros auxilios 
8.7.1. Vigilancia de la salud 
El artículo 22 de la Ley de P.R.L. se refiere a la vigilancia de la salud. En su 
contenido resaltamos la trascendencia legal y operativa que supone que la 
obligatoriedad de su ejecución recaiga sobre el empresario, así como determinados 
matices sobre los instrumentos e infraestructuras necesarias para su ejecución, 
recalcando matices derivados de la información obtenida. Por ello hacemos las 
siguientes consideraciones: 
 Relativas a la obligatoriedad de la vigilancia de la salud: 
 Se trata de una obligación de la empresa de carácter sanitario. 
 Es una obligación incondicional para el empresario, quien garantizará la 
vigilancia dicha obligación dependerá de los propios riesgos del trabajo que se 
ejecute. 
 No se especifica de qué manera deberá llevarse a cabo la vigilancia: tampoco 
se indica el instrumento más apropiado para ejecutarla, que es el 
reconocimiento médico. 
 La obligación decae cuando el trabajador no presta su consentimiento, de 
forma que el empresario estaría libre de esa obligación en el caso de que el 
trabajador no lo acepte. 
 Respeto al  apartado anterior, cabe destacar ciertas limitaciones, ya que la 
vigilancia de la salud tendrá carácter voluntario para el trabajador salvo en las 
siguientes situaciones: 
 Cuando los reconocimientos sean imprescindibles para evaluar el estado 
de salud de los trabajadores. 
 Cuando sea preciso verificar si el estado de salud del trabajador puede 
entrañar peligro para él, para sus compañeros, o para otras personas 
relacionadas con el trabajo. 
 Cuando así esté establecido en una disposición legal. 
 En ocasiones, para poder llegar a suprimir la voluntariedad del trabajador, 
existe la previa condición de consulta con los representantes de los 
trabajadores. 
 El dictamen médico lo realizará un profesional sanitario que actúe por cuenta 
del empresario. 
 Relativas al reconocimiento médico: 
 Deben de causar las menores molestias a los trabajadores y sean 
proporcionales al riesgo. 
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 Los reconocimientos médicos realizados voluntariamente o en razón de la 
anulación de la voluntariedad de no hacerlos, deberán respetar la intimidad y 
dignidad de la persona, y ser confidenciales. 
 Relativas al derecho a la información: 
 El trabajador tiene el derecho de conocer el resultado de todas las pruebas 
realizadas. 
 Relativas a los resultados del reconocimiento médico: 
 Nunca podrán ser usados con fines discriminatorios ni en perjuicio del 
trabajador, sino como prevención y protección de la salud. 
 La información médica de ´carácter personal `es exclusiva del personal 
sanitario y de las autoridades sanitarias. 
 El empresario no tendrá acceso a los informes médicos sin el expreso 
consentimiento del trabajador. 
Se realizarán los reconocimientos médicos preventivos al empezar a trabajar en la 
obra si no han sido realizados con anterioridad por los trabajadores. En cuanto a las 
empresas subcontratadas se le pedirá información sobre la vigilancia en la salud de sus 
trabajadores. 
8.7.2. Botiquines 
La obra dispondrá de botiquín para primeros auxilios, en la zona de vestuarios y 
oficina, con el material especificado como mínimo que así se contempla en le Anexo VI 
del RD 486/1997, de 14 de abril:  
 Desinfectantes. 
 Antisépticos autorizados. 
 Gasas estériles. 
 Algodón hidrófilo. 
 Venda. 
 Esparadrapo. 
 Apósitos adhesivos. 
 Tijeras. 
 Pinzas. 
 Guantes desechables. 
Todo este material se revisará periódicamente y se repondrá a medida que se gaste o 
caduque. Deberán poseer también botiquines las máquinas de la obra. 
8.8. Asistencia a accidentados 
A continuación se presenta un cuadro en donde quedan reflejadas todas las 
direcciones y lugares de interés para acudir en caso de surgir algún accidente. Dicho 
cuadro deberá de estar visible 
Para la atención a los accidentados se ha previsto el traslado a: 
ATENCIÓN PRIMARIA: 
CENTRO DE SALUD DE A CAÑIZA: 
CALLE VILANOVA, Nº 28 
986 65 13 76 
HOSPITAL XERAL DE VIGO: 
CALLE PIZARRO, Nº 22 
986 81 11 11 
PROYECTO DE REPOBLACIÓN FORESTAL EN EL MONTE O ESPERÓN, PERTENECIENTE AL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE A CAÑIZA (PONTEVEDRA) 
DOCUMENTO I: MEMORIA 
Anejo XI: Estudio Básico de Seguridad y Salud 
 
Alumno: José Manuel Fernández Dorado 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 179 / 313 
SE DEBERÁ TAMBIÉN PONER LOS DATOS DE LA MUTUA DE LA EMPRESA 
ADJUDICATARIA 
MÁXIMA URGENCIA 
URGENCIAS SANITARIAS  061 
EMERGENCIAS  112 
S.O.S. GALICIA  900 444 222 
GUARDIA CIVIL  062 
POLICÍA LOCAL  092 
ENCARGADO: XXXXXXXXXX 
JEFE DE OBRA: XXXXXXXX 
OFICINA EMPRESA ADJUDICATARIA: XXXXXXXX 
Ver Plano Nº5 Itinerario Asistencia Sanitaria 
8.9. Instalaciones provisionales para los trabajadores 
Se prevé la dotación de locales provisionales para ser utilizados por el personal que 
dispondrán de una caseta de obra de vestuario y aseos con prestaciones y 
funcionalidad en este tipo de instalaciones. Las dimensiones serán acorde con el 
número de trabajadores como marca la norma. Se prevé dotar de un grupo generador 
de corriente eléctrica para el agua caliente.  
Se habilitará otra caseta de local comedor con cocina incluida y sus 
correspondientes mesas y bancos. 
También se habilitará un módulo para una pequeña oficina de obra donde se 
guardará toda la documentación necesaria. 
Estas instalaciones se deberán realizar al inicio de las obras y mantenerlos hasta su 
fin, evitando cualquier posible interferencia con la construcción y acabado de las obras 
que nos ocupan. 
Se pondrá, si es necesario, un contenedor para el resguardo de herramientas y 
otros. 
8.9.1. Caseta para vestuarios e inclemencias atmosféricas 
Estará dotado de taquillas, duchas con agua caliente, calefacción y aseos. 
Cuando los trabajadores tengan que llevar una ropa especial de trabajo deberán tener 
a su disposición vestuarios adecuados. En este sentido se dispondrá de vestuarios de fácil 
acceso, con las dimensiones suficientes que permitan a cada trabajador poner y sacar 
fácilmente, si fuera necesario, su ropa de trabajo. 
 Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, 
humedad, suciedad), la ropa de trabajo deberá poder guardarse separada de la 
ropa de calle y los efectos personales. 
 Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo anterior, 
cada trabajador deberá disponer de un espacio para colocar su ropa y objetos 
personales. 
 Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a 
disposición de los trabajadores dichas apropiadas y en número suficiente. 
8.9.2. Documentación en obra 
 Plan de seguridad aprobado (CUANDO ESO SUCEDA). 
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 Estudio básico de seguridad y salud. 
 Libro de incidencias. 
 Comunicación de apertura (hoy en día el aviso previo y la comunicación de 
apertura se refunden según RD 337/2010). 
 Libro de subcontratación. 
 Todos los permisos necesarios que se han tramitado para la ejecución de la 
obra. 
 Relación de trabajadores, formación y entrega de EPI´S que intervengan en el 
proceso productivo. 
8.9.3. Ruta de evacuación 
Todo el personal de la obra, al ingresar en la misma, deberá recibir la formación 
adecuada sobre los métodos y sus riesgos, así como las medidas que deben adoptar 
como seguridad ante ellos. 
La ruta de evacuación deberá de estar señalizada en un plano legible y de fácil 
comprensión y colocado en la caseta de obra de forma visible. 
Ver Plano Nº4 Evacuación de Obra 
8.10. Formación en seguridad y salud 
Todo el personal de la obra, al ingresar en la misma, deberá recibir la formación 
adecuada (si carece de ella) sobre los métodos y sus riesgos, así como las medidas 
que deben adoptar como seguridad ante ellos. La formación quedará reflejada en 
documento escrito y con la firma pertinente de los trabajadores. De igual modo se 
informará por escrito a los trabajadores de los riesgos de su trabajo. 
8.11. Maquinaria  
El R.D. 1215/1997 establece las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para 
la utilización segura de maquinaria en forma de obligaciones y medidas preventivas. 
La maquinaria que trabaje en la obra deberá tener marcado CE, certificado de 
conformidad, manual de instrucciones, libro de mantenimiento al día, adecuación al 
RD 1215/1997 si es el caso, seguro, ITV pasada (en el caso que sea necesario). 
8.12. Características de los EPI´S 
Un principio básico de la acción preventiva es “evitar los riesgos y combatirlos en su 
origen”. Esto no siempre es posible y se hace necesario, sobre todo en los trabajos 
forestales, la adopción de medidas de seguridad pasivas como la utilización de 
equipos de protección individual. 
La protección individual protege exclusivamente al trabajador que la utiliza y no 
excluye la adopción de otras medidas de seguridad pasiva y activa como la protección 
colectiva y la aplicación de técnicas de trabajo seguras y bien planificadas. 
La elección de un EPI adaptado a los riesgos para los que está diseñado y la 
formación de los trabajadores para su utilización y mantenimiento son fundamentales 
para reducir las consecuencias de los accidentes en el monte. 
El Equipo de Protección Individual (EPI) es cualquier dispositivo o medio del que 
puede disponer un trabajador, con el fin de que le proteja contra uno o varios riesgos 
que puedan amenazar su salud y seguridad (Art. 2º. Del R.D. 773/1997). 
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Las distintas actividades forestales someten en muchos casos al operario a 
situaciones de riesgo que es necesario prever y controlar. Los equipos de protección 
individual forman parte de las medidas de seguridad pasiva que es necesario tomar 
para el desarrollo correcto de la actividad profesional. 
8.12.1. Clasificación de los EPI´S 
Los EPI´S se clasifican en tres categorías según se recoge en la Directiva 
89/686/CEE y en su transposición mediante el Real Decreto 1407/1992. Las tres 
categorías se caracterizan según el nivel de gravedad de los riesgos para los que se 
diseñan los equipos, según su tipo de diseño y por lo tanto, según el nivel de 
fabricación y control. 
Categoría I (CE): Son aquellos EPI´S cuya eficacia contra riesgos mínimos puede 
ser juzgada por el propio usuario, debido a su diseño sencillo. Sus efectos, cuando son 
graduales, pueden ser percibidos a tiempo y sin peligro para el usuario. Pueden 
fabricarse sin ser sometidos a exámenes de tipo CE. 
Categoría II (CE 96): Son aquellos que, sin reunir las condiciones de la categoría 
anterior, no están diseñados para la magnitud de riesgo de la Categoría III. Deben 
superar el examen CE. 
Categoría III (CE) 96 YYYY: Son aquellos EPI de diseño complejo, destinados a 
proteger al usuario de todo peligro mortal o que puede dañar gravemente y de forma 
irreversible la salud. Están obligados a superar el examen CE. 
En la obra se utilizarán EPI´S de categoría II o III. 
8.12.2. Marcado CE de conformidad 
La Directiva 89/686/CEE y el Real Decreto 1407/1992 de 20 de noviembre 
establecen los Requisitos Esenciales de Seguridad que deben cumplir los EPI según 
los riesgos para los que están diseñados. 
Para valorar su conformidad con estos Requisitos Esenciales, un modelo del EPI 
debe someterse a los requisitos del Examen CE de Tipo. También, según sea su 
categoría de certificación, deberá someterse a los controles de calidad establecidos 
cuando le sea preceptivo (Categoría III) y, como consecuencia, el fabricante debe 
comprometerse a elaborar los EPI de forma idéntica al modelo certificado mediante la 
Declaración de Conformidad. El marcado “CE” se colocará en cada uno de los 
EPI fabricados de manera visible, legible e indeleble, durante el período de duración 
previsible o de vida útil del EPI. Cuando esto no fuera posible debido a las 
características del producto, el marcado “CE” aparecerá en el embalaje. 
El empresario al elegir un equipo debe comprobar su conformidad y si cumple los 
requisitos de seguridad según los riesgos para los que está destinado (Directiva 
89/686/CEE y R.D. 1407/1992). 
A continuación se indican orientativamente los Equipos de Protección Individual que 
se recomiendan para cada tipo de equipo o máquina de empleo forestal: 
Para herramientas manuales tales como azadas, maza, picos y pala, se 
recomienda casco protector, botas de seguridad, guantes de seguridad, mono de 
trabajo, gafas de protección ocular. 
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Para maquinaria automotriz (bulldozer, tractor, etc.) se recomienda mono de 
trabajo, casco protector, protector de oídos, botas de seguridad y guantes de 
seguridad. 
8.13. Entrega de EPI´S 
Se llevará un registro de las entregas de equipos de protección individual de cada 
trabajador y así quedará reflejado en documento escrito y firmado.  
Se prohíbe totalmente trabajadores en la obra que no tengan el EPI  necesario que 
deberá ser proporcionado por la empresa adjudicataria de los trabajos. 
8.14. Visitas de seguridad 
Los técnicos responsables de la obra así como el técnico de prevención de la 
empresa adjudicataria y el coordinador de seguridad y salud, realizarán visitas de 
seguridad con el fin de identificar nuevos riesgos, factores de riesgo, situaciones y 
adoptar medidas inmediatas preventivas.  
8.15. Investigación de accidentes 
Nos permite saber la causa que produjo el accidente, una premisa principal es el 
conocimiento real de la secuencia de los hechos ocurridos. La investigación debe 
orientarse a la detección de fallos, incidiendo en lo fallos técnicos.  
Según la normativa vigente es imperativo por parte del empresario el investigar 
todos los accidentes de trabajo, los incidentes también serán analizados.  
La investigación será llevada a cabo por el superior inmediato a la persona que le 
ha sucedido, el encargado. Si fuese necesario una investigación especializada la 
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II. PLANOS 
 
 Plano 1 Situación de la Obra 
 Plano 2 Señalización de Obra 
 Plano 3 Señales de Obra 
 Plano 4 Evacuación de Obra 
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1. Introducción  
Se pretende realizar una simulación futura de los parámetros de la masa que se 
implantará en el monte O Esperón en el ayuntamiento de A Cañiza (Pontevedra). Esta 
simulación se realiza para hacer una evaluación económica del proyecto a valor 
actual. Para ello se ha empleado el programa GesMO de la Universidad de Santiago 
de Compostela que utiliza en el caso del Pinus pinaster costa modelos dinámicos de 
crecimiento. Utilizando las curvas de calidad de estación para la especie, se ha 
tomado para la simulación un IS= 16 que viene a ser de calidad media y se ha sacado 
de la gráfica de la curva la altura dominante para esa calidad a los 10 años, a partir de 
ahí se ha realizado la simulación con la aplicación informática cuyos resultados se 
presenta en el presente anejo. 
El modelo selvícola y otros parámetros que se han optado para realizar la 
simulación ha sido el siguiente: 
 Reposición de marras. 
 Desbroce a la edad de los 8 años. 
 Poda a los 10 años. 
 Clara a los 20 años 33% de la masa. 
 Corta final a los 35 años. 
 Gastos generales a lo largo del turno de la masa (seguros, proyectos, etc.) 
 Se han tenido en cuenta los ingresos obtenidos por la clara así como las 
subvenciones a las que el monte podrá optar en un futuro tanto para el 
desbroce y la poda. 
2. Informe de evolución de variables de rodal 
En el presente cuadro se puede observar la evolución de la masa a lo largo del 
tiempo hasta la corta final. La simulación se ha comenzado a partir de una edad de la 
masa de 10 años. Se  pueden ver los pies extraídos en la clara realizada a los 20 años 
así como el volumen extraído y el que queda en pie. 
Monte O Esperón 
Modelo: Pinus pinaster (costa) 
t Ho N dg G V W C Ne Ge Ve We Ce Np Gp Vp Vt Cm Cc 
10 08,3 1283 15,1 22,9 75 54 26      1283 22,9 75 75 7,5  
11 09,2 1283 16,4 27,1 98 67 33      1283 27,1 98 98 8,9 23,0 
12 10,1 1283 17,6 31,1 123 80 39      1283 31,1 123 123 10,3 25,3 
13 10,9 1283 18,7 35,1 150 95 46      1283 35,1 150 150 11,6 27,1 
14 11,7 1283 19,7 38,9 179 110 53      1283 38,9 179 179 12,8 28,8 
15 12,5 1283 20,6 42,6 209 126 61      1283 42,6 209 209 13,9 29,9 
16 13,3 1283 21,4 46,1 240 142 68      1283 46,1 240 240 15,0 30,7 
17 14,0 1283 22,2 49,5 271 158 76      1283 49,5 271 271 16,0 31,3 
18 14,7 1283 22,9 52,7 303 174 84      1283 52,7 303 303 16,8 31,8 
19 15,4 1283 23,5 55,8 335 190 92      1283 55,8 335 335 17,6 32,0 
20 16,0 1283 24,1 58,8 367 206 99 423 19,4 121 68 33 860 39,4 246 367 18,3 32,0 
21 16,6 860 24,9 41,8 272 151 73      860 41,8 272 393 18,7 26,5 
22 17,2 860 25,5 44,1 297 164 79      860 44,1 297 418 19,0 24,7 
23 17,7 860 26,2 46,3 322 176 85      860 46,3 322 443 19,3 24,7 
24 18,3 860 26,8 48,5 346 189 91      860 48,5 346 467 19,5 24,7 
25 18,8 860 27,4 50,6 371 202 97      860 50,6 371 492 19,7 24,6 
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26 19,2 860 27,9 52,6 395 214 103      860 52,6 395 516 19,9 24,2 
27 19,7 860 28,4 54,5 419 226 109      860 54,5 419 540 20,0 24,0 
28 20,1 860 28,9 56,4 443 238 114      860 56,4 443 564 20,1 23,8 
29 20,5 860 29,4 58,2 466 250 120      860 58,2 466 587 20,3 23,2 
30 20,9 860 29,8 60,0 489 261 125      860 60,0 489 610 20,3 23,1 
31 21,3 860 30,2 61,6 512 273 131      860 61,6 512 633 20,4 22,5 
32 21,7 860 30,6 63,3 534 284 136      860 63,3 534 655 20,5 22,2 
33 22,0 860 31,0 64,9 556 295 141      860 64,9 556 677 20,5 21,7 
34 22,3 860 31,4 66,4 577 306 146      860 66,4 577 698 20,5 21,4 
35 22,6 860 31,7 67,9 598 316 151 860 67,9 598 316 151 0 0,0 0 719 20,5 20,8 
 T            Edad del rodal (años). 
 Ho Altura dominante (m). 
 N Número de pies/ha antes de clara. 
 dg Diámetro medio cuadrático antes de clara (cm). 
 G Área basimétrica antes de clara (m²/ha). 
 V Volumen antes de clara (m³/ha). 
 W Biomasa total (peso seco) antes de clara (t/ha). 
 C Carbono total acumulado antes de clara (t/ha). 
 Ne Número de pies/ha extraídos. 
 Ge Área basimétrica extraída (m²/ha). 
 Ve Volumen extraído (m³/ha). 
 We Biomasa total (peso seco) extraída (t/ha). 
 Ce Carbono total acumulado extraído (t/ha). 
 Np Número de pies/ha después de clara. 
 Gp Área basimétrica después de clara (m²/ha). 
 Vp Volumen después de clara (m³/ha). 
 Vt Volumen total (m³/ha). 
 Cm Crecimiento medio en volumen de la masa total (m³ ha-1 año-1). 
 Cc Crecimiento corriente en volumen de la masa total (m³ ha-1 año-1). 
3. Informe distribución diamétrica 
A continuación se presenta el cuadro de distribución de la masa por clases 
diamétricas.  
Modelo: Pinus pinaster (costa) 
CD h N vu G V Ne Ge Ve Np Gp Vp 
10 14,8 4,2 0,2498 0,035 0,247 4,2 0,035 0,247 0,0 0,000 0,000 
15 16,6 21,6 0,6227 0,387 2,911 21,6 0,387 2,911 0,0 0,000 0,000 
20 18,1 67,1 1,1885 2,093 16,635 67,1 2,093 16,635 0,0 0,000 0,000 
25 19,3 146,0 1,9592 7,043 58,459 146,0 7,043 58,459 0,0 0,000 0,000 
30 20,4 224,5 2,9452 15,482 133,207 224,5 15,482 133,207 0,0 0,000 0,000 
35 21,3 226,7 4,1550 21,110 187,228 226,7 21,110 187,228 0,0 0,000 0,000 
40 22,2 130,7 5,5963 15,744 143,338 130,7 15,744 143,338 0,0 0,000 0,000 
45 23,0 35,3 7,2759 5,321 49,568 35,3 5,321 49,568 0,0 0,000 0,000 
50 23,7 3,4 9,2003 0,634 6,031 3,4 0,634 6,031 0,0 0,000 0,000 
   
 CD Diámetro marca de clase, en cm 
 h Altura total del árbol centro de la clase diamétrica, en m 
 N Número de pies/ha antes de clara 
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 Vu Volumen unitario antes de clara, en m³/ha 
 G Área basimétrica antes de clara, en m²/ha  
 V Volumen antes de clara, en m³/ha 
 Ne Número de pies/ha extraídos 
 Ge Área basimétrica extraída, en m²/ha 
 Ve Volumen extraído, en m³/ha 
 Np Número de pies/ha después de clara 
 Gp Área basimétrica después de clara, en m²/ha 
 Vp Volumen después de clara, en m³/ha 
4. Clasificación de productos según destino procedentes de 
clara 
En la simulación se ha supuesto una clara de un 33% de intensidad y que se llevará 
a cabo a la edad T=20 años. En el cuadro se expone la clasificación según destino de 
la madera que se sacara de esa clara.  
 
       Modelo: Pinus pinaster (costa) 
DESTINO dx Lt Nt Vx Vx% Pu Pt 
Desenrollo 35 250 0 0 0 65 0 
Sierra 25 250 44 8 9,3 40 321 
Trituración 15 250 891 78,4 90,7 20 1.567,72 
TOTAL   935 86,4   1.888,72 
 T           Edad de la masa, en años. 
 Dx         Diámetro mínimo en punta delgada según destinos, en cm. 
 Lt          Longitud de las trozas según destinos, en cm. 
 Nt         Número de trozas según destinos y total.  
 Vx         Volumen total según destinos y total, en m³/ha. 
 Vx%      Volumen total relativo según destinos, en % . 
 Pu        Precio unitario según destinos, en €/m³. 
 Pt         Precio total según destinos y precio total de la corta, en €/ha. 
5. Clasificación de productos según destino en corta final 
Se ha considerado un turno de corta final de 35 años. 
 
        Modelo: Pinus pinaster (costa) 
DESTINO dx Lt Nt Vx Vx% Pu Pt 
Desenrollo 35 250 74 26,3 4,9 65 1.708,52 
Sierra 25 250 1.243 245,7 46,1 40 9.828 
Trituración 15 250 2.820 260,8 49 20 5.216,28 
TOTAL   4.137 532,8   16.752,8 
 T            Edad de la masa, en años. 
 dx Diámetro mínimo en punta delgada según destinos, en cm. 
 Lt Longitud de las trozas según destinos, en cm. 
 Nt Número de trozas según destinos y total. 
 Vx Volumen total según destinos y total, en m³/ha. 
 Vx%       Volumen total relativo según destinos, en %. 
 Pu Precio unitario según destinos, en €/m³. 
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 Pt Precio total según destinos y precio total de la corta, en €/ha. 
6. Informe de desagregación de la biomasa 
 
Modelo: Pinus pinaster (costa) 
CD N Wfb Wb27 Wb02 Wl W Ne Wfbe Wb27e Wb02e Wle We 
10 4,2 0,095 -0,001 0,008 0,005 0,106 4,1 0,095 -0,001 0,008 0,005 0,106 
15 21,6 1,14 0,075 0,084 0,066 1,36 21 1,14 0,075 0,084 0,066 1,36 
20 67,1 6,66 0,659 0,457 0,407 8,18 67 6,66 0,659 0,457 0,407 8,18 
25 146,0 23,8 2,8 1,54 1,53 29,7 140 23,8 2,8 1,54 1,53 29,7 
30 224,5 55,1 7,12 3,41 3,68 69,3 220 55,1 7,12 3,41 3,68 69,3 
35 226,7 78,5 10,7 4,67 5,42 99,4 220 78,5 10,7 4,67 5,42 99,4 
40 130,7 60,8 8,68 3,49 4,31 77,3 130 60,8 8,68 3,49 4,31 77,3 
45 35,3 21,2 3,12 1,18 1,54 27 35 21,2 3,12 1,18 1,54 27 
50 3,4 2,6 0,392 0,141 0,193 3,33 3,4 2,6 0,392 0,141 0,193 3,33 
 CD        diámetro marca de clase (cm) 
 N           número de pies/ha antes de clara 
 Wfb      biomasa de madera y corteza del árbol (t/ha), correspondiente a la parte del tronco y a 
las ramas que tienen un diámetro mínimo en punta delgada de 7 cm (t/ha). 
 Wb27    biomasa de madera y corteza de las ramas del árbol que tienen un diámetro máximo en 
punta gruesa de 7 cm y mínimo en punta delgada de 2 cm (t/ha). 
 Wb02    biomasa de madera y corteza de las ramas del árbol que tienen un diámetro máximo en 
punta gruesa de 2 cm (t/ha).  
 Wl         biomasa de hojas o acículas del árbol (t/ha).  
 W          biomasa arbórea aérea total del rodal (t/ha).   
 Ne         número de pies/ha extraídos. 
 Wfbe   biomasa extraída de madera y corteza del árbol (t/ha), correspondiente a la parte del 
tronco y a las ramas que tienen un diámetro mínimo en punta delgada de 7 cm (t/ha). 
 Wb27e biomasa extraída de madera y corteza de las ramas del árbol que tienen un diámetro 
máximo en punta gruesa de 7 cm y mínimo en punta delgada de 2 cm (t/ha). 
 Wb02e biomasa extraída de madera y corteza de las ramas del árbol que tienen un diámetro 
máximo en punta gruesa de 2 cm (t/ha).  
 Wle       biomasa extraída de hojas o acículas del árbol (t/ha).  
 We        biomasa arbórea aérea total del rodal extraída (t/ha).   
7. Informe de desagregación del carbono 
 
Modelo: Pinus pinaster (costa) 
CD N Cfb Cb27 Cb02 Cl C Ne Cfbe Cb27e Cb02e Cle Ce 
10 4,2 0,045 0 0,004 0,002 0,051 4,1 0,045 0 0,004 0,002 0,051 
15 21,6 0,537 0,036 0,049 0,032 0,655 21 0,537 0,036 0,049 0,032 0,655 
20 67,1 3,13 0,316 0,27 0,202 3,92 67 3,13 0,316 0,27 0,202 3,92 
25 146,0 11,2 1,34 0,918 0,761 14,2 140 11,2 1,34 0,918 0,761 14,2 
30 224,5 25,9 3,41 2,03 1,83 33,2 220 25,9 3,41 2,03 1,83 33,2 
35 226,7 36,9 5,15 2,79 2,69 47,6 220 36,9 5,15 2,79 2,69 47,6 
40 130,7 28,6 4,16 2,09 2,14 37 130 28,6 4,16 2,09 2,14 37 
45 35,3 10 1,49 0,711 0,767 12,9 35 10 1,49 0,711 0,767 12,9 
50 3,4 1,22 0,188 0,085 0,096 1,59 3,4 1,22 0,188 0,085 0,096 1,59 
 CD         diámetro marca de clase (cm) 
 N            número de pies/ha antes de clara 
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 Cfb       carbono de madera y corteza del árbol (t/ha), correspondiente a la parte del tronco y a 
las ramas que tienen un diámetro mínimo en punta delgada de 7 cm (t/ha). 
 Cb27      carbono de madera y corteza de las ramas del árbol que tienen un diámetro máximo en 
punta gruesa de 7 cm y mínimo en punta delgada de 2 cm (t/ha). 
 Cb02      carbono de madera y corteza de las ramas del árbol que tienen un diámetro máximo en 
punta gruesa de 2 cm (t/ha).  
 Cl           carbono de hojas o acículas del árbol (t/ha).  
 C            carbono arbóreo aéreo total del rodal (t/ha).   
 Ne          número de pies/ha extraídos. 
 Cfbe    carbono extraído de madera y corteza del árbol (t/ha), correspondiente a la parte del 
tronco y a las ramas que tienen un diámetro mínimo en punta delgada de 7 cm (t/ha). 
 Cb27e  carbono extraído de madera y corteza de las ramas del árbol que tienen un diámetro 
máximo en punta gruesa de 7 cm y mínimo en punta delgada de 2 cm (t/ha). 
 Cb02e carbono extraído de madera y corteza de las ramas del árbol que tienen un diámetro 
máximo en punta gruesa de 2 cm (t/ha).  
 Cle         carbono extraído de hojas o acículas del árbol (t/ha).  
 Ce          carbono arbóreo aéreo total del rodal extraído (t/ha).   
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9. Informe cálculo VAN y TIR 
A continuación se presenta el análisis de sensibilidad, sobre la valoración de la 
inversión realizada por las dos Comunidades de Montes de Parada de Achas y 
Luneda, que nos proporciona el programa GesMO: 
 Tipo de interés (%): 2,5  
 VAN (€/ha): 3.314  
 TIR (%): 4,244  
 
Modelo: Pinus pinaster (Interior) 
Año inicial Duración (años) Concepto Valor (€/ha) Valor actual (€/ha) 
0 1 Plantación -3.944,69 -3.944,69 
1 1 Reposición de marras -49,36 -48,16 
1 35 Gastos generales -20,00 -462,90 
8 1 Desbroce -596,56 -489,62 
8 1 Subvención desbroce +350,00 +287,26 
10 1 Poda baja -1.026,40 -801,82 
10 1 Subvención poda baja +720,00 +562,46 
20 1 Clara +1.888,74 +1.152,64 
35 1 Corta final +16.752,81 +7.059,15 
TOTAL    3.314 
     
Si tenemos un resultado positivo de 3.314 €/ha y tenemos un total de 45,23 ha 
plantadas, esto nos da un total de 149.892,22 € que sería el beneficio que daría el 
monte. 
El beneficio que obtendría para cada comunidad de montes (dinero a valor actual) 
sería el siguiente: 
 Comunidad de Parada de Achas (Rodal 1): 90.894,64 €. 
 Comunidad de Luneda (Rodal 2): 58.997,58 €. 
 
 
Palencia, 14 de ABRIL de 2015 
 
El Alumno Graduado en Ingeniería  























































ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR  
DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
 
Graduado en Ingeniería Forestal  
y del Medio Natural 
 
 
Proyecto de repoblación forestal en el monte 
perteneciente al término municipal de A 
Cañiza (Pontevedra) 
 
DOCUMENTO II: PLANOS 
 
Alumno: José Manuel Fernández Dorado 
 




Abril de 2015 
 



































PROYECTO DE REPOBLACIÓN FORESTAL EN EL MONTE O ESPERÓN, PERTENECIENTE AL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE A CAÑIZA (PONTEVEDRA) 




Alumno: José Manuel Fernández Dorado 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 


















































































PROYECTO DE REPOBLACIÓN FORESTAL EN EL MONTE O ESPERÓN, PERTENECIENTE AL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE A CAÑIZA (PONTEVEDRA) 
ÍNDICE DOCUMENTOII: PLANOS 
 
Alumno: José Manuel Fernández Dorado 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 197 / 313 
ÍNDICE GENERAL DOCUMENTO II 
Plano 1: Situación del Monte 
Plano 2: MVMC  Parada de Achas y Luneda 
Plano 3: Monte O Esperón 
Plano 4: Mapa Topográfico 
Plano 5: Mapa de Pendientes 
Plano 6: Hidrología del Monte 
Plano 7: Geología del Monte 
Plano 8: Profundidad del Suelo 
Plano 9: Infraestructuras y Accesos 
Plano 10: Delimitación de Rodales 
Plano 11: Desbroce de Rodales 
Plano 12: Preparación del Terreno 
Plano 13: Plantación de Rodales 
Plano 14: Cierre Perimetral 


































































































Escuela Técnica Superior 
de Ingenierías Agrarias
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural
Trabajo Fin de Grado. Abril 2015
Alumno:
José Manuel Fernández Dorado
Proyecto de Repoblación Forestal 
en el Monte 
Perteneciente al Término 
Municipal de A Cañiza (Pontevedra)
Nº: 1 de 15




MTN 50 Ráster del Mapa Topográfico 
Nacional a escala 1/25.000, sistema 
geodésico de referencia ERTS 89 y 
proyección en huso 29 N.
Archivos .shp utlizados de bases de datos 
de distintos usuarios e identidades, sistema 
geodésico de referencia ETRS 89 y 









Vecinales en Mano Común






























































Escuela Técnica Superior 
de Ingenierías Agrarias
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural
Trabajo Fin de Grado. Abril 2015
Alumno:
José Manuel Fernández Dorado
Proyecto de Repoblación Forestal 
en el Monte 
Perteneciente al Término 
Municipal de A Cañiza (Pontevedra)
Nº: 2 de 15
Escala:    1/25.000
Plano:
MVMC PARADA DE ACHAS
Y LUNEDA
NOTAS:
MTN 50 Ráster del Mapa Topográfico 
Nacional a escala 1/25.000, sistema 
geodésico de referencia ERTS 89 y 
proyección en huso 29 N.
Archivos .shp utlizados de bases de datos 
de distintos usuarios e identidades, sistema 
geodésico de referencia ETRS 89 y 











Vecinales en Mano Común
de Parada de Achas y Luneda
Firma:
Promotor: 
SUPERFICIE DE LOS MVMC
PARADA DE ACHAS = 1.142 ha






































Escuela Técnica Superior 
de Ingenierías Agrarias
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural
Trabajo Fin de Grado. Abril 2015
Alumno:
José Manuel Fernández Dorado
Proyecto de Repoblación Forestal 
en el Monte 
Perteneciente al Término 
Municipal de A Cañiza (Pontevedra)
Nº: 3 de 15




Ortofoto de máxima actualidad 
(Plan Nacional de Ortografía Aérea) 
en formato ECW, sistema geodésico 
de referencia  ERTS 89  y proyección
en huso 29 N.
Archivos .shp utlizados de bases de datos 
de distintos usuarios e identidades, sistema 
geodésico de referencia ETRS 89 y 












Vecinales en Mano Común






































































































































































































































































































Escuela Técnica Superior 
de Ingenierías Agrarias
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural
Trabajo Fin de Grado. Abril 2015
Alumno:
José Manuel Fernández Dorado
Proyecto de Repoblación Forestal 
en el Monte 
Perteneciente al Término 
Municipal de A Cañiza (Pontevedra)
Nº: 4 de 15




MTN25 Ráster del Mapa Topográfico 
Nacional a escala 1/25.000,  sistema 
geodésico de referencia ERTS 89 y 
proyección en huso 29 N.
Archivos .shp utlizados de bases de datos 
de distintos usuarios e identidades, sistema 
geodésico de referencia ETRS 89 y 












Vecinales en Mano Común



















































Escuela Técnica Superior 
de Ingenierías Agrarias
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural
Trabajo Fin de Grado. Abril 2015
Alumno:
José Manuel Fernández Dorado
Proyecto de Repoblación Forestal 
en el Monte 
Perteneciente al Término 
Municipal de A Cañiza (Pontevedra)
Nº: 5 de 15




MTN25 Ráster del Mapa Topográfico 
Nacional a escala 1/25.000,  sistema 
geodésico de referencia ERTS 89 y 
proyección en huso 29 N.
Archivos .shp utlizados de bases de datos 
de distintos usuarios e identidades, sistema 
geodésico de referencia ETRS 89 y 



















Vecinales en Mano Común





























































































































Escuela Técnica Superior 
de Ingenierías Agrarias
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural
Trabajo Fin de Grado. Abril 2015
Alumno:
José Manuel Fernández Dorado
Proyecto de Repoblación Forestal 
en el Monte 
Perteneciente al Término 
Municipal de A Cañiza (Pontevedra)
Nº: 6 de 15




MTN25 Ráster del Mapa Topográfico 
Nacional a escala 1/25.000,  sistema 
geodésico de referencia ERTS 89 y 
proyección en huso 29 N.
Archivos .shp utlizados de bases de datos 
de distintos usuarios e identidades, sistema 
geodésico de referencia ETRS 89 y 















Vecinales en Mano Común
de Parada de Achas y Luneda
Firma:
Promotor: 
Granitoides de dos micas
Complejos migmatíticos-anatécticos





Complejos migmatíticos-anatécticos Esquistos y paragneises
Complejos migmatíticos-anatécticos
Esquistos y paragneises
Rocas intermedias y básicas








































































































Escuela Técnica Superior 
de Ingenierías Agrarias
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural
Trabajo Fin de Grado. Abril 2015
Alumno:
José Manuel Fernández Dorado
Proyecto de Repoblación Forestal 
en el Monte 
Perteneciente al Término 
Municipal de A Cañiza (Pontevedra)
Nº: 7 de 15




Mapas Geológicos de España 1:50.000 
Instituto Geológico y Minero de España 
Hoja nº05-12 (262) Salvatierra de Miño,
Hoja nº05-11 (224) Puenteareas,   
sistema geodésico de referencia 
ERTS 89  y proyección en huso 29 N.
Archivos .shp utlizados de bases de datos 
de distintos usuarios e identidades, sistema 
geodésico de referencia ETRS 89 y 









Vecinales en Mano Común




Granitoides de dos Micas








































Escuela Técnica Superior 
de Ingenierías Agrarias
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural
Trabajo Fin de Grado. Abril 2015
Alumno:
José Manuel Fernández Dorado
Proyecto de Repoblación Forestal 
en el Monte 
Perteneciente al Término 
Municipal de A Cañiza (Pontevedra)
Nº: 8 de 15




Ortofoto de máxima actualidad 
(Plan Nacional de Ortografía Aérea) 
en formato ECW, sistema geodésico 
de referencia  ERTS 89  y proyección
en huso 29 N.
Archivos .shp utlizados de bases de datos 
de distintos usuarios e identidades, sistema 
geodésico de referencia ETRS 89 y 












Vecinales en Mano Común








































Escuela Técnica Superior 
de Ingenierías Agrarias
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural
Trabajo Fin de Grado. Abril 2015
Alumno:
José Manuel Fernández Dorado
Proyecto de Repoblación Forestal 
en el Monte 
Perteneciente al Término 
Municipal de A Cañiza (Pontevedra)
Nº: 9 de 15




Ortofoto de máxima actualidad 
(Plan Nacional de Ortografía Aérea) 
en formato ECW, sistema geodésico 
de referencia  ERTS 89  y proyección
en huso 29 N.
Archivos .shp utlizados de bases de datos 
de distintos usuarios e identidades, sistema 
geodésico de referencia ETRS 89 y 












Vecinales en Mano Común








POR CORTAFUEGOSINFRAESTRUCTURAS DEL MONTE
CARRETERA ASFALTADA = 1.265 m
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RODAL 2 DESBROCE TRACTOR
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Vecinales en Mano Común
de Parada de Achas y Luneda
Firma:
Promotor: 
RODAL 1 AHOYADO CON RETROARAÑA
SUPERFICIE = 1,20 ha
RODAL 1 AHOYADO CON 
RETROARAÑA
SUPERFICIE = 1,05 ha




RODAL 1 AHOYADO CON RIPPER
SUPERFICIE = 25,48 ha
RODAL 2 AHOYADO CON RETROARAÑA
SUPERFICIE = 2,82 ha
RODAL 2 AHOYADO CON RIPPER
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Vecinales en Mano Común
de Parada de Achas y Luneda
Firma:
Promotor: 






PLANTACIÓN MONTE O ESPERÓN
RODAL 1 = 27,43 ha
Nº TOTAL PLANTAS = 35.193
RODAL 2 = 17,80 ha
Nº TOTAL PLANTAS = 22.837




MARCO DE PLANTACIÓN AL TRESBOLILLO 
DISTANCIA ENTRE PLANTAS DE 3 metros
RODAL 1 PLANTACIÓN MANUAL
CON PINUS PINASTER  EN ENVASE
RODAL 2 PLANTACIÓN MANUAL
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Vecinales en Mano Común
de Parada de Achas y Luneda
Firma:
Promotor: 
CIERRE 2 RODAL 2
 LONGITUD = 119 m
CIERRE 1 RODAL 2
 LONGITUD 1.019 m














CROQUIS DEL CIERRE PERIMETRAL
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Vecinales en Mano Común






ZONA DE POLICÍA DEL CAUCE
SUPERFICIE = 2,26 ha
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DOCUMENTO III: PLIEGO DE CONDICIONES 
TÍTULO I: Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
CAPÍTULO 1. Objeto del pliego 
1.1. Definición  
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales tiene por objeto definir las 
obras, fijar las condiciones generales y contractuales que han de regir en la ejecución 
de las obras. Por tanto constituye un conjunto de instrucciones para el desarrollo de la 
obra. 
1.2. Aplicación  
Las prescripciones de este pliego, serán de aplicación a las obras, y quedan 
incorporadas al Documento III. Pliego de Condiciones y a las demás partes del 
proyecto por defecto. 
El presente pliego obliga al cumplimiento de: 
 Las leyes vigentes o que pudieran dictarse durante la ejecución de las obras en 
materia laboral y seguridad y salud. 
 Las disposiciones de este Pliego de Condiciones. 
 Los Pliegos de Condiciones Particulares y Económicas que se establezcan 
para la contratación de las obras. 
CAPÍTULO 2. Definición de las obras 
2.1. Localización 
Como se ha dicho en el Documento Memoria, la obra está ubicada en el 
Ayuntamiento de A Cañiza, que pertenece a la provincia de Pontevedra. El monte a 
repoblar es un MVMC de nombre O Esperón y pertenece a las parroquias de Luneda y 
Parada de Achas. Las obras se llevarán a cabo de forma conjunta y cada parte pondrá 
la aportación económica que le corresponda. 
2.2. Descripción 
Se trata de ejecutar una repoblación de Pinus pinaster en los dos rodales en los 
que se ha dividido el monte. Las obras a realizar se enuncian a continuación: 
 Tratamiento de la vegetación existente mediante un desbroce mecanizado con 
tractor forestal y retroaraña. 
 Preparación del terreno mediante ahoyado con ripper y ahoyado con 
retroaraña. 
 Plantación con planta en envase de 1 savia de Pinus pinaster de región de 
procedencia Galicia Noroeste Costera (1ª) con MFR Identificado. 
 Cierre perimetral a base de estacas de madera tratada y malla anudada. 
 Mejora del cortafuegos que divide los rodales mediante limpieza, refino y 
planeo. 
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CAPÍTULO 3. Documentos que se definen  
3.1. Descripción  
Las obras se definen en su totalidad en el Documento Memoria, plano, presupuesto 
y pliego de condiciones. 
3.2. Planos  
Constituyen el conjunto de documentos que definen geométricamente las obras y las 
ubican geográficamente. Contienen la división en rodales del monte, necesaria para 
ejecutar el proyecto.  
3.3. Planos de detalle  
Todos los planos de detalle preparados durante la ejecución de la obras deberán 
estar suscritos por el Ingeniero Director, sin cuyo requisito no podrán ejecutarse los 
trabajos correspondientes.  
3.4. Contradicciones, omisiones y errores  
En caso de contradicción entre Planos y Pliego de Condiciones, prevalece lo 
prescrito en éste último. Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los 
Planos, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en los Planos, o viceversa, 
habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre 
que, a juicio de Ingeniero Director, quede suficientemente definida la unidad de obra 
correspondiente y ésta tenga precio en el contrato.  
En todo caso las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos 
documentos por el Ingeniero Director o por el Contratista, deberán reflejarse 
preceptivamente en el Acta de Comprobación del Replanteo.  
3.5. Documentos que se entregan al contratista  
Los documentos, tanto del proyecto, como otros complementarios, que el Promotor 
entregue al Contratista pueden tener un valor contractual o meramente informativo.  
3.5.1. Documentos contractuales  
Los documentos que quedan incorporados al Contrato como documentos 
contractuales, salvo en el caso de que queden expresamente incluidos en el mismo, 
son los siguientes:  
 Memoria.  
 Planos.  
 Pliego de Condiciones (Generales, particulares, facultativo, económico y legal).  
 Mediciones. 
 Cuadros de precios Nº1, Nº2 y parciales. 
 Presupuesto total.  
La inclusión en el Contrato de las mediciones no implica su exactitud respecto a la 
realidad.  
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3.5.2. Documentos informativos  
Los datos sobre suelos y vegetación, características de materiales, ensayos, 
condiciones locales, estudios de maquinaria, de programación, de condiciones 
climáticas, de justificación de precios, y en general, todos los que se incluyen 
habitualmente en los Anejos de la Memoria de los Proyectos, son documentos 
informativos.  
Estos documentos representan una opinión fundada del proyectista. Sin embargo 
ello no supone que se responsabilice de la certeza de los datos que se suministran, y 
en consecuencia, deben aceptarse tan solo como complemento de la información que 
el Contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios.  
Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que puedan derivar de su 
defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que afectan al Contrato, el 
planeamiento y la ejecución de las obras.  
3.6. Documentación a presentar por el contratista  
3.6.1. Capacidad para contratar y solvencia de los licitadores  
Se deberá presentar el certificado de la clasificación exigida por el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares que rija la licitación. Dicho pliego será realizado 
en su día por parte de la Dirección de Obra y Promotor por lo que no tendrá objeto su 
desarrollo en el presente proyecto. 
El Contratista deberá presentar un documento en el cual se asegure que no está 
inhabilitado y que por tanto puede establecer contratos de obras. También será 
indispensable presentar declaración que acredite al Contratista estar al corriente de 
pagos con la Seguridad Social así como declaración responsable de solvencia 
económica y financiera (Registro Mercantil, en el caso de que el empresario no esté 
inscrito en el mismo el Libro de Inventario y Cuentas Anuales legalizado 
correspondiente al último ejercicio). 
3.6.2. Contratos a presentar  
El Promotor exigirá que el Contratista designe un Ingeniero Técnico Forestal, 
Ingeniero de Montes o Graduado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural, para estar 
al frente de las obras con autoridad suficiente para ejecutar las órdenes del Ingeniero 
Director relativas al cumplimiento del Contrato. Será condición indispensable la 
presentación por parte de la empresa, a la firma del contrato de adjudicación de obra, 
el contrato de un Ingeniero Técnico Forestal, Ingeniero de Montes o Graduado en 
Ingeniería Forestal y del Medio Natural, con una duración como mínimo igual a la 
duración prevista de la obra.  
Por otro lado el Contratista deberá presentar el contrato que tendrá, sí es el caso, 
con un Servicio de Prevención Ajeno tal y como manda el RD 39/1997 y sus sucesivas 
modificaciones. 
El Contratista deberá de presentar con anterioridad a la ejecución de los trabajos 
todos los contratos de trabajo del personal que intervendrá en la ejecución así como 
toda la documentación relativa a seguridad y salud que afecte a los trabajadores 
(vigilancia en la salud, formación, recurso preventivo en la obra, etc.). Del mismo modo 
sí pretende realizar alguna subcontratación en la obra deberá presentar el contrato 
entre las dos empresas y toda la documentación pedida con anterioridad a la empresa 
principal. 
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CAPÍTULO 4. Trabajos preparatorios para la ejecución de las obras  
4.1. Comprobación del replanteo  
Se cumplirá cuanto dispone la vigente Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas en relación con este trabajo preparatorio.  
Una vez adjudicada definitivamente y dentro del plazo marcado por las condiciones 
Administrativas, la Dirección Técnica efectuará sobre el terreno el replanteo previo de 
la zona de actuación, en presencia del Contratista o de su representante legalmente 
autorizado y tiene por objeto comprobar la correspondencia con los planos, la 
disponibilidad de los terrenos precisos para su normal ejecución y la de los distintos 
supuestos que figuran en el proyecto aprobado y sean básicos para el contrato. 
Del resultado del replanteo se levantará un acta que firmará el Contratista y la 
Dirección de la Obra, haciéndose constar en ella si se puede proceder al comienzo de 
las obras. 
4.2. Fijación de puntos de replanteo 
La comprobación del replanteo, deberá incluir como mínimo: el perímetro de los 
distintos rodales de tratamiento y trazado aproximado de vías de acceso a la obra con 
puntos de referencia.  
Los puntos de referencia para sucesivos replanteos se marcarán mediante sólidas 
estacas y si hubiere peligro de desaparición, utilizando los mojones existentes en el 
monte de hormigón y piedra.  
Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un Anejo de Comprobación del 
Replanteo, lo cual se unirá al expediente de la obra, entregándose una copia al 
Contratista.  
4.3. Programa del trabajo  
El contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo de una 
semana de notificación de la autorización para iniciar las obras. En él se especificarán 
los períodos e importes de ejecución de las distintas unidades de obra compatibles 
con los plazos parciales establecidos en el Pliego de Cláusulas Particulares de la 
adjudicación de la obra. El programa de trabajo que presentará el contratista no 
deberá diferir mucho del presentado en este proyecto en el anejo correspondiente. 
El Acta de Comprobación de Replanteo y los plazos parciales que puedan fijarse al 
aprobar el programa de trabajo, se entenderán como integrantes del contrato a los 
efectos de su exigibilidad.  
CAPÍTULO 5. Desarrollo y control de las obras  
5.1. Replanteo de detalle de las obras  
El Ingeniero Director aprobará los replanteos de detalle necesarios para la 
ejecución de las obras y suministrará al Contratista toda la información que precise 
para que aquellos puedan ser realizados.  
El Contratista deberá proveerse a su costa de todos los materiales, equipos y mano 
de obra necesarios para efectuar los citados replanteos y determinar los puntos de 
control o referencia que se requieren.  
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5.2. Equipos de maquinaria  
El Contratista queda obligado como mínimo a situar en las obras los equipos de 
maquinaria necesarios para la correcta ejecución de las mismas, según se especifica 
en el Proyecto.  
El Ingeniero Director deberá aprobar los equipos de maquinaria e instalaciones que 
deberán utilizarse. La maquinaria y demás elementos de trabajo deberán estar en 
perfectas condiciones de funcionamiento y quedarán adscritas a la obra durante el 
curso de ejecución de las unidades en que deban utilizarse. No podrán retirarse sin 
consentimiento del Ingeniero Director.  
5.3. Ensayos  
Cualquier tipo de ensayo deberá realizarse con arreglo a la instrucción que dicte el 
Ingeniero Director de las obras, para sufragar los gastos de los ensayos a realizar el 
proyecto dispone de una  cantidad de 1.523,75 €. En el presente proyecto se 
realizarán los ensayos pertinentes a los postes de madera tratada así como a la malla 
anudada. 
5.4.  Materiales  
Cuando la procedencia de la planta no esté fijada en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares, la planta requerida para la ejecución del Contrato será obtenida 
por el Contratista de los viveros de suministro que estime oportunos. No obstante, 
deberá tener muy en cuenta las recomendaciones que sobre la procedencia de la 
misma señalen los documentos informativos del Proyecto y las observaciones 
complementarias que pueda hacer el Ingeniero Director.  
El Contratista notificará al Ingeniero Director, con suficiente antelación, la 
procedencia de la planta que se propone utilizar, aportando, cuando así lo solicite el 
citado Ingeniero, las muestras y los datos necesarios para demostrar tanto su calidad 
como su cantidad.  
En ningún caso, podrá ser utilizada en obra planta cuya procedencia no haya sido 
previamente aprobada por el Ingeniero Director.  
En el caso de que la procedencia de la planta fuera señalada correctamente en este 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en la Memoria del proyecto, el 
Contratista deberá utilizar obligatoriamente planta de dicha procedencia. Si 
posteriormente se comprobara que dicha procedencia es inadecuada o insuficiente, el 
Ingeniero Director de la Obras fijará la nueva procedencia y propondrá la modificación 
de los precios y del Programa de Trabajos, si hubiera lugar a ello y estuviera previsto 
en el Contrato.  
Si no fuera posible hacerlo así, por inconvenientes nacidos de la disparidad de la 
planta en cuanto a características de la misma, el Contratista se comprometerá a 
utilizar planta de dimensiones mínimas normalizadas en cuanto a edad, longitud de la 
parte aérea, longitud de la raíz por debajo del cuello, grosor del tallo, etc.…  
Las vegetaciones arbustivas o herbáceas existentes en los rodales de repoblación 
serán tratadas como queda definido en este Pliego y en la Memoria del Proyecto.  
5.5. Trabajos nocturnos  
Quedarán prohibidos en el presente proyecto. 
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5.6. Trabajos no autorizados y trabajos defectuosos  
Los trabajos ejecutados por el Contratista, modificando lo prescrito en los 
documentos contractuales del Proyecto sin la debida autorización, en ningún caso 
serán abonables, quedando obligado el Contratista a restablecer a su costa las 
condiciones primitivas del terreno en cuanto a su topografía si el Ingeniero Director lo 
exige, y a compensar adecuadamente los daños y perjuicios ocasionados a la 
vegetación existente.  
El Contratista será además, responsable de los demás daños y perjuicios que por 
esta causa puedan derivarse para el promotor. Igual responsabilidad acarreará al 
contratista la ejecución de trabajos que el Ingeniero Director apunte como defectuosos.  
5.7. Construcción y conservación de desvíos  
Si por estar previsto en los documentos contractuales, o por las necesidades 
surgidas posteriormente fuera necesario la construcción de rampas de acceso a los 
rodales objeto de obra, se construirán con arreglo a las características que figuran en 
los correspondientes documentos contractuales del Proyecto, o en su defecto, de 
manera que sean adecuados al uso que han de soportar y según órdenes del 
Ingeniero Director.  
Debido a que la zona de repoblación está en parte rodeada por una pista asfaltada 
de carácter local se deberá pedir el pertinente permiso a las autoridades locales antes 
de realizar acceso o construcción alguna. Como es evidente los gastos de tasas y 
construcción correrán a cargo del contratista. 
5.8. Señalización de las obras  
El Contratista quedará obligado a señalizar a su costa las obras objeto de contrato, 
con arreglo a las instrucciones y modelos que reciba el Ingeniero Director.  
También se tendrá en cuenta la normativa actual a este respecto tal como RD 
486/1997. 
5.9. Precauciones durante la ejecución de las obras  
5.9.1. Período vegetativo 
No se tendrá en cuenta este período ya que se trata de ejecutar una repoblación 
forestal. 
5.9.2. Condiciones climáticas  
Durante la época de los trabajos, éstos podrán ser suspendidos por el Ingeniero 
Director cuando las condiciones climatológicas lo justifiquen (sequías prolongadas, 
heladas intensas, vientos, lluvias, etc.). 
5.9.3. Incendios  
El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes por parte de 
Administración Autonómica pertinente (en este caso la Consejería de Medio Rural) 
para la prevención y control de incendios y a las instrucciones complementarias o que 
se dicten por el Ingeniero Director.  
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Según la legislación vigente, Ley 3/2007 de prevención de incendios forestales y 
sus posteriores modificaciones, en su artículo 9 dice que la Consellería do Medio Rural 
establecerá anualmente las fechas correspondientes a cada época de peligro. Por su 
parte el artículo 31 condiciones de acceso nos dice que no estará permitido, la 
ejecución de trabajos que supongan la utilización de maquinaria sin los dispositivos 
que marca el artículo 39 de la ley en la época de peligro alto y en las zonas de alto 
riesgo de incendio (como es el caso de nuestro monte que está dentro de zona de alto 
riesgo) así como cuando el índice de riesgo diario sea alto. Por su parte el artículo 39 
maquinaria y equipamiento dice en su punto 1: que durante la época de peligro alto, en 
los trabajos y otras actividades que se lleven a cabo en todos los terrenos forestales y 
zonas de influencia forestal es obligatorio; A) que todo tipo de tractores, máquinas y 
vehículos de transporte pesados deberán ser dotados de dispositivos de retención de 
chispas y de dispositivos antillamas  en los tubos de escape. B) Que los tractores, 
máquinas y vehículos de transporte pesados que se van a utilizar estén provistos de 
equipamiento para la extinción de incendios en los términos que se establezcan 
reglamentariamente. En su punto 2 dice: el uso de otra maquinaria no forestal ni 
agrícola con herramientas que puedan producir chispas o soldaduras de cualquier tipo 
precisará de la correspondiente autorización en los términos que se establezcan. 
Por todo ello, en el presente proyecto se tendrá en cuenta, a la hora de la ejecución 
de los trabajos con maquinaria, la época de máximo peligro, así como el índice de 
riesgo diario. Si se realizasen trabajos en esas condiciones deberemos cumplir la 
normativa de incendios anteriormente expuesta.  
En el anejo 9 de la memoria se establece una programación de los trabajos, en la 
cual los meses de julio y agosto, no se contempla la utilización de maquinaria, pero sí 
en cambio en el mes de septiembre por lo que el adjudicatario de la obra deberá tener 
en cuenta la legislación correspondiente. 
No se contempla en este proyecto el uso del fuego para el tratamiento de la 
vegetación existente, por lo que queda totalmente prohibido encender fuegos para 
otros fines. 
5.10. Modificaciones de obra  
En ningún caso se podrán introducir o ejecutar modificaciones en las obras 
comprendidas en el Proyecto sin la debida aprobación técnica del Ingeniero Director 
de Obra, quien recabará la autorización del Promotor cuando proceda.  
Cuando la modificación exija la tramitación de un crédito adicional, no se podrán 
acreditar al Adjudicatario obras que no figuren en el Contrato o en las modificaciones 
aprobadas hasta que no haya sido aprobado el crédito adicional correspondiente por 
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Título II: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
CAPÍTULO 1. Definición y alcance del pliego de condiciones particulares  
1.1. Objeto del pliego de condiciones técnicas particulares 
EL Pliego de Condiciones Técnicas Particulares comprende el conjunto de 
características que deberán cumplir los materiales empleados en la ejecución, así 
como los técnicos de su colocación en la obra y los que deberán mandar en la 
ejecución de cualquier unidad de la que esté formado el presente proyecto. 
CAPÍTULO 2. Detalles para la ejecución  
2.1. Instrucciones sobre las características y especificaciones de los 
materiales 
En este proyecto los materiales que se van utilizar para llevar a cabo las obras 
serán la planta en envase de Pinus pinaster, los postes de madera tratada categoría IV 
la malla cinegética. Por lo tanto en los próximos puntos se explicará las características 
que deben reunir dichos materiales y sus especificaciones así como la normativa que 
les afecta. 
2.2. Especificaciones de la planta utilizada 
2.2.1. Normativa aplicable 
Los materiales vegetales utilizados en las repoblaciones forestales deben cumplir 
con los requisitos exigidos en: 
Normativa Europea 
 Directiva 1999/105/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1999 sobre la 
comercialización de materiales forestales de reproducción. DO L 11, de 15 de 
enero de 2000. 
 Directiva 2000/29/CE del Consejo, de 8 de mayo de 2000, relativa a las 
medidas de protección contra la introducción en la Comunidad de organismos 
nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra su propagación en el 
interior de la Comunidad. DO L 1, de 10 de julio de 2000 (ver también 
modificaciones posteriores). 
 Reglamento (CE) nº 2301/2002 de la Comisión, de 20 de diciembre de 2002, 
por el que se establecen las disposiciones de aplicación de la Directiva 
1999/105/CE del Consejo en lo que atañe a la definición de pequeñas 
cantidades de semillas. 
Normativa estatal 
 Orden de 17 de mayo de 1993 por la que se establece la normalización de los 
pasaportes fitosanitarios destinados a la circulación de determinados 
vegetales, productos vegetales y otros objetos dentro de la comunidad, y por la 
que se establecen los procedimientos para la expedición de tales pasaportes y 
las condiciones y procedimientos para su sustitución. BOE nº 120, de 20 de 
mayo de 1993. 
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 Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre comercialización de los 
materiales forestales de reproducción. BOE nº 58, de 8 de marzo de 2003. 
 Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, por el que se adoptan medidas de 
protección contra la introducción y difusión en el territorio nacional y de la 
Comunidad Europea de organismos nocivos para los vegetales o productos 
vegetales, así como para la exportación y tránsito hacia países terceros. BOE 
nº 19, de 22 de enero de 2005 (ver también modificaciones posteriores). 
 Ley 30/2006, de 26 de julio, de semillas y plantas de vivero y de recursos 
fitogenéticos. BOE nº 178, de 27 de julio de 2006. 
 Real Decreto 1891/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento para la autorización y registro de los productores de semillas y 
plantas de vivero y su inclusión en el Registro nacional de productores. BOE nº 
294, de 6 de diciembre de 2008. 
 Resolución de 28 de julio de 2009, de la Dirección General de Recursos 
Agrícolas y Ganaderos, por la que se autoriza y publica el Catálogo Nacional 
de las Regiones de Procedencia relativa a diversas especies forestales. 
 Real Decreto 1220/2011, de 5 de septiembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre comercialización de los materiales 
forestales de reproducción. BOE nº228, de 22 de septiembre de 2011. 
 Ley 42/ 2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 
(BOE 46/2011, de 14 de diciembre de 2007). 
 Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula el Listado y 
Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras (BOE 298/2011, de 14 de 
noviembre. 
 Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de 
Especies Silvestres en Régimen de Protección especial y del Catálogo Español 
de Especies Amenazadas (BOE 46/2011, de 23 de febrero) 
 Normativa autonómica 
 Decreto 135/2004, do 17 de junio, por lo que se crea  el registro gallego de 
materiales de base para la reproducción de materiales forestales de 
reproducción. 
 Orden del 17 de marzo de 2005 por la que se aprueba la delimitación y la 
determinación de los materiales forestales de reproducción (de varias especies 
entre ellas Pinus pinaster Ait.). 
 Orden del 16 de abril de 2007 por la que se aprueba la delimitación y la 
determinación de los materiales forestales de reproducción (de varias especies 
entre ellas Pinus pinaster Ait.). 
 Decreto 220/2007, del 15 de noviembre, por el que se crea el sistema oficial 
para el control de la producción y comercialización de los materiales forestales 
de reproducción.  
 Decreto 88/2007, de 19 de abril, por el que se regula el Catálogo gallego de 
especies amenazadas (DOG 89/2007, de 9 de mayo). 
 Ley 7/2012, do 28 de junio, de Montes de Galicia.    
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2.2.2. Cláusulas aplicables a las plantas 
2.2.2.1. Procedencia, origen y categoría 
La región de procedencia será Galicia Noroeste Costera (1A) con MFR de categoría 
identificado. Dicha especie está regulada por el RD 289/2003 sobre comercialización 
de los materiales forestales de reproducción. 
2.2.2.2. Exigencias relativas a identidad y calidad 
La planta a emplear deberá cumplir todos los requisitos exigibles relativos a su 
identidad y calidad, de acuerdo con la normativa vigente, en concreto el R.D 289/2003, 
de 7 de marzo, sobre comercialización de los materiales forestales de reproducción, y 
el R.D. 1220/2011, de 5 de septiembre, que lo modifica, así como de la normativa 
autonómica como el RD 220/2007 y otras antes expuestas e irá acompañada de los 
documentos acreditativos reglamentados. 
Las plantas serán de calidad cabal y comercial, entendiendo por tal que las yemas 
sean frescas, vigorosas, robustas, sanas y sin heridas. Los cepellones que estén 
suficientemente cohesionados (adecuada colonización del sistema radical) y sin 
merma apreciable respecto al volumen requerido, además de libres de malas hierbas. 
2.2.2.3. Estado sanitario 
La planta a utilizar deberá cumplir todos los requisitos exigibles al efecto relativos a 
su estado fitosanitario, de acuerdo con la normativa vigente, en particular el Real 
Decreto 58/2005, de 21 de enero, por el que se adoptan medidas de protección contra 
la introducción y difusión en el territorio nacional y de la Comunidad Europea de 
organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales, y en el caso concreto 
de este proyecto de especies del género Pinus y los Reales Decretos 637/2006, de 26 
de mayo, y 65/2010, de 29 de enero, por los que se establece el programa nacional de 
erradicación y control del hongo Fusarium circinatum). 
2.2.2.4. Edad y dimensiones 
La edad de la planta a emplear deberá ser de una savia. 
Toda la planta deberá satisfacer las dimensiones morfológicas que, conforme la 
edad requerida, resulten exigidas por la normativa aplicable (en el caso de especies 
reguladas, posibilidad de fijar otras más restrictivas; en el de especies no reguladas 
deberán ser establecidas), de acuerdo con el cuadro de necesidades de planta del 
presente proyecto. 
Las dimensiones de las plantas a utilizar serán en cuanto a altura entre los 10-25 
centímetros y con un diámetro en el cuello de la raíz como mínimo de 2 milímetros. 
2.2.2.5. Tipo de planta y características del contenedor 
El tipo de planta a emplear será en contenedor, el cual tendrá un volumen de 250 
cm3, debiendo contar con dispositivos antiespiralizantes y de autorrepicado natural de 
la raíz incorporados, siendo motivo suficiente de rechazo de la partida de planta, 
aquellos envases que no cumplan estas características. Así mismo se rechazarán las 
plantas cultivadas con prácticas no apropiadas que provoquen el revirado de las 
raíces, sin un claro geotropismo. 
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2.2.2.6. Exigencias relativas al cultivo 
Los sustratos empleados en el cultivo de la planta de Pinus pinaster recomendados 
serán una mezcla de turba rubia y vermiculita en proporción 80:20, esto no quiere 
decir que el vivero que suministre la planta tenga que tener dicha proporción de 
sustratos ya que sólo se considera una recomendación. Por lo tanto será conveniente 
que el Contratista informe de las características del sustrato a la Dirección de Obra 
para que ésta tome la decisión conveniente en cada caso. 
La turba rubia es un producto orgánico formado a lo largo de los años, de forma 
completamente natural, a partir de acumulaciones vegetales parcialmente 
descompuestas en condiciones de falta de oxígeno su pH suele estar entre 4-5.5 y una 
conductividad eléctrica <100 mS/m. 
En cuanto a la vermiculita es una mica expandida térmicamente y suele tener un 
color amarillento-dorado. Sus características la hacen muy interesante para el cultivo 
de plantas ya que absorbe mucha agua y tiene una elevada CIC. Así de esta forma 
cuando la turba, se seca, es difícil de rehidratar y la humedad retenida por la 
vermiculita impide el desecamiento total de la turba por lo que la rehidratación se hace 
más fácil. 
En cuanto a la altura del vivero deberá estar comprendida entre los 300-800 metros. 
2.2.2.7. Conformación morfológica 
Como ya se ha mencionado las dimensiones que deben de tener las plantas en 
envase a continuación se citan una serie de exigencias: 
 Equilibrio de la parte aérea y radical.  
 Raíz suficientemente estructurada.  
 Buena disposición de las raíces, con abundantes raíces secundarias y raíz 
principal bien definida.  
 No presente clorosis foliar.  
 Plantas con tallo lignificado.  
 Plantas que no presenten heridas no cicatrizadas en el tallo.  
 Plantas no secas, ni total ni parcialmente.  
 Plantas con un único tallo.  
 Plantas con hojas sanas, no dañadas.  
 Plantas sin daños en el cuello de la raíz.  
 Plantas con raíces que no se encuentren enrolladas o torcidas.  
 Plantas sin daños por plagas y enfermedades.  
 Plantas sin señales de fermentación, calentamiento o moho debidos a malas 
condiciones de almacenaje.  
Estas exigencias son aplicables a la planta forestal en general, con lo que algunas 
de estas cualidades afectan de igual modo a la planta en envase, como a la planta a 
raíz desnuda. 
2.2.2.8. Características de índole fisiológica 
Los parámetros o atributos que más habitualmente se emplean para definir la 
calidad fisiológica son:  
 Estado hídrico o grado de desecación, medido más frecuentemente por el 
potencial hídrico y por el potencial osmótico;  
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 Estado nutricional, expresado a través de la analítica de nutrientes en hojas, 
tallos y raíces;  
 Contenido en carbohidratos en forma de almidón y de azúcares, expresión de 
la cantidad de sustancias de reserva de la planta que permitirán el crecimiento 
del sistema radical en el lugar de asiento;  
 Potencial de regeneración de raíces (PRR), que comprueba el número, longitud 
y peso de las raíces emitidas por un cepellón, tras haberlo trasplantado a un 
envase de mayor tamaño, al cabo de un tiempo determinado.  
La calidad fisiológica tiene gran importancia en la supervivencia y es algo que 
puede decaer en un plazo muy breve si no se cumplen correctamente las directrices 
de manejo de la planta. 
Por ello las plantas llegarán al monte con un buen estado hídrico y con un buen 
manejo de las mismas, desde el vivero forestal hasta el monte. 
2.2.2.9. Notificación del vivero de producción 
El Contratista notificará al Promotor el vivero o viveros en los que se va a realizar el 
cultivo de la planta destinada a la repoblación, al objeto de posibilitar, en su caso, la 
inspección del proceso de producción, debiendo informar al Director de Obra del inicio 
del cultivo al menos con una semana de anticipación. 
2.2.2.10. Notificación de la disponibilidad de planta  
El Contratista notificará al Director de Obra con suficiente antelación la 
disponibilidad (mediante producción propia o adquisición) de la planta que se propone 
utilizar, aportando, cuando así lo solicite el Director de Obra, las muestras y los datos 
necesarios para demostrar la posibilidad de su aceptación, tanto en lo que se refiere a 
su calidad como a su cantidad. En todo caso se cumplirá toda la normativa expresada 
en el R.D 289/2003, debiendo aportar el Contratista los documentos del proveedor 
como garantía de origen y categoría de la planta a utilizar. 
2.2.2.11. Verificación de trazabilidad y proceso de cultivo 
El Promotor se reserva el derecho de realizar en el vivero de procedencia de la 
planta, por medio de sus representantes, cuantas verificaciones relativas a la 
trazabilidad y proceso de cultivo estime preciso para el control de las exigencias 
establecidas al respecto. 
2.2.2.12. Inadecuación e insuficiencia de planta 
Si se comprobara que no existe disponibilidad de planta conforme a las 
necesidades y exigencias establecidas, incluidas las posibles alternativas previstas en 
Proyecto, el Director de Obra podrá optar por suspender la actuación de plantación, 
aplazarla o admitir su sustitución por otro material de la misma o diferente especie, de 
acuerdo con las instrucciones fijadas, en su caso, al respecto, proponiéndose la 
modificación de los precios y del programa de trabajos a que hubiera lugar. 
2.2.2.13. Aceptación previa de la planta 
En ningún caso podrá ser utilizada planta que no haya sido previamente aprobada 
por el Director de Obra. Así mismo, la aceptación de una planta en cualquier momento 
no será obstáculo para que sea rechazada en el futuro si se encontraran defectos en 
su calidad y uniformidad. 
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Es oportuno establecer que el Adjudicatario notifique al Director de Obra, con 
antelación suficiente, la adquisición de los materiales que se propone emplear en las 
obras definidas en el Proyecto y el vivero de procedencia, aportando, cuando así lo 
requiera el Director de Obra, las muestras y los datos necesarios para asegurar su 
aceptación, tanto en lo referente a su identidad y calidad como a su cantidad. 
En su caso, si tras la inspección en vivero, el Director de Obra comprueba que el 
sistema de producción no se ajusta a lo exigido en el Pliego, comunicará tal 
circunstancia al Adjudicatario al objeto de que se rectifique la técnica productiva o 
proponga un nuevo vivero de suministro. 
Si, como resultado de una verificación previa, el Director de Obra comprueba que 
los materiales previstos a aportar no cumplen algunas condiciones del Pliego, 
comunicará tal circunstancia al Adjudicatario para que actúe en consecuencia, 
separando y sustituyendo las plantas inadecuadas o proponiendo un nuevo lote. 
2.2.2.14. Separación de las plantas no conformes 
Si el Contratista aportara plantas que no cumpliesen las condiciones de este Pliego, 
el Director de Obra dará las órdenes para que, sin peligro de confusión, sean 
separadas de las que las cumplan y sustituidas por otras adecuadas. 
2.2.2.15. Suministro de planta por el promotor 
Cuando la planta proceda de viveros del Promotor o sea proporcionada por éste al 
Contratista, se emitirá la correspondiente acta de recepción y de conformidad con la 
calidad de la planta suministrada, así como de los envases entregados con ella. 
2.2.2.16. Estado de la planta a la recepción en el tajo 
La recepción del material se hará de forma general en el tajo de repoblación, en 
cuyo caso se establecerá un plazo para su realización desde su llegada al mismo. En 
el caso de plantas aportadas por el Promotor resulta más usual hacerla en el propio 
vivero donde se ha producido. 
Durante el período de recepción de los materiales la Dirección de la Obra debe 
controlar que cada entrega vaya acompañada por el pasaporte fitosanitario y la 
documentación y el etiquetado correspondientes, de acuerdo con lo dispuesto por la 
normativa pertinente según la especie (R.D. 289/2003 o Ley 30/2006). Se debe 
controlar, también, que los taxones y las procedencias se corresponden con lo 
establecido en el proyecto. 
La Dirección de Obra debe verificar que el embalaje y la cubierta del medio de 
transporte sean los adecuados y estipulados para prevenir daños mecánicos o 
fisiológicos durante la carga, transporte y descarga. En el caso de las plantas, debe 
controlarse que los envases son los especificados en el Pliego, que estén enteros y 
llenos de sustrato. Así mismo se comprobará que, en el caso de envío conjunto de 
varios lotes, el etiquetado y separación material de cada uno de ellos no conduce a 
error en cuanto a su identificación e individualización. 
La Dirección de Obra comprobará que la cantidad (número de plantas) de cada lote 
aportado corresponde con lo que figura en la documentación acreditativa, reseñando si 
se trata de la totalidad o de una fracción de lo obligado a aportar. 
Los lotes deben ser homogéneos y cumplir con los requisitos establecidos. A tal 
respecto resulta oportuno, particularmente en el caso de plantas, que el Pliego de 
prescripciones técnicas prevea la realización de un test estadístico de calidad que 
facilite la decisión de aceptar o rechazar un lote. Su contemplación obliga a señalar el 
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método e intensidad de muestreo que se empleará en el momento de la recepción 
para la inspección visual y apreciación cualitativa de los materiales y las 
características que sean evaluadas, así como el margen de tolerancia que puedan 
aceptarse al respecto. 
En caso de duda sobre el estado sanitario del lote, deberá preverse la prerrogativa 
del Director de Obra para solicitar un análisis fitosanitario de una muestra del material 
dudoso, a realizar por un laboratorio capacitado. En este caso, la Dirección de Obra 
consignará en el acta sus observaciones y los síntomas observados, aceptándose el 
lote bajo reserva. Si la enfermedad es confirmada, el Adjudicatario debería proceder a 
la sustitución del material afectado por la enfermedad y/o al tratamiento fitosanitario 
apropiados (según lo dispuesto por la legislación). 
Si existe seria duda sobre la edad de la planta, cabría actuar de manera similar al 
caso anterior. 
Una vez reseñadas las condiciones de la entrega y realizados la verificación 
documental y el test estadístico de calidad, se concluye la aceptación total o con 
reservas del lotes o su rechazo y se firma por los representantes de ambas partes el 
acta de entrega o de recepción, dejando constancia de aquellas observaciones que 
estimen oportunas. 
Se señalará la obligación de retirar en un plazo de tiempo inmediato el lote o parte 
de un lote que haya sido rechazado, manteniendo el Adjudicatario la obligación de 
suministrar dentro del período previsto una nueva remesa de material con las 
características exigidas que sustituya al no aceptado. 
Será conveniente que la Dirección de Obra cuente con una persona a pie de tajo, 
con experiencia en calidad de plantas, para supervisar el proceso de recepción e 
inspección de los materiales y detectar posibles deficiencias. 
La planta a recepcionar en el tajo debe presentar un aspecto de no haber sufrido 
desecaciones o temperaturas elevadas durante el transporte especialmente en lo 
referido a turgencia y coloraciones adecuadas. Así mismo, el cuello de la raíz debe 
estar bien lignificado y las partes verdes suficientemente endurecidas. En todo caso se 
atenderá a lo establecido en la normativa vigente. 
Los defectos que excluyen a las plantas de la calidad cabal y comercial son los 
siguientes: 
I. Plantas con heridas no cicatrizadas. En el momento de la plantación, cualquier 
herida debe haber cicatrizado, admitiéndose solamente las heridas de poca cuantía en 
ramificaciones secundarias originadas por la manipulación de las plantas desde el 
vivero a la plantación. 
II. Plantas parcial o totalmente desecadas. La desecación concierne a los tallos y 
raíces. 
III. Tallo con fuerte curvatura. 
IV. Tallo múltiple. Se entiende por tallo múltiple cuando del cuello de la planta 
surgen varios tallos susceptibles de desarrollarse independientemente. 
V. Tallo con muchas guías. 
VI. Tallo desprovisto de una yema terminal sana. 
VII. Las acículas más recientes gravemente dañadas. Se excluirán las plantas que 
presenten más de la cuarta parte de las acículas de la última estación vegetativa 
dañadas. 
VIII. Cuello de la raíz dañado. 
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IX. Raíces con problemas de reviramientos y remontes. Se excluirán aquellas 
plantas que presenten defectos en “bucle”, en “S, en “Y”, en “L”, y en general, aquellas 
que originen una raíz principal formando un ángulo igual o inferior a 110º con el tallo. 
X. Raíces secundarias inexistentes o seriamente amputadas. 
XI. Plantas que presenten graves daños causados por organismos nocivos 
(insectos, hongos, roedores, etc.). 
XII. Plantas que presentan indicios de recalentamiento, fermentaciones o 
enmohecimientos debidos al almacenamiento o transporte. Por indicios se debe 
entender: 
a) Elevación anormal de temperatura en las cajas de transporte. 
b) Olor característico por fermentación. 
c) Enmohecimientos en partes aéreas o radicales. 
d) Azulado de tejidos internos de la raíz principal. 
XIII. En cuanto a las dimensiones de la planta de Pinus pinaster en envase, la altura 
(solo de la parte aérea de la planta) estará comprendida entre un mínimo de 10 cm y 
un máximo de 25 cm y el diámetro mínimo del cuello de la raíz será de 2,0 mm. 
XIV. Como norma general se establecerá que la relación parte aérea/parte radical 
sea proporcionada, debiendo ser la altura de la planta igual o inferior a 1,5 la del 
contenedor y 5 veces el diámetro del contenedor. 
XV. Se recomienda que el contenedor tenga un volumen mínimo de 200 cc, 
disponer de un eficaz dispositivo antiespiralizante de las raíces incorporado y permitir 
una extracción fácil y total del cepellón sin deterioros ni desgarros del sistema radical. 
A la hora de realizar una plantación es importante tener en cuenta el momento 
óptimo de desarrollo de las plantas. Como regla general, debemos exigir planta con un 
volumen de cepellón grande, el óptimo es el de 250 cc en Pinus pinaster y son más 
recomendables las plantas pequeñas frente a plantas de porte demasiado grande 
2.2.2.17. Transporte y manejo de la planta 
Deberá observarse el mayor cuidado en todas las operaciones que conllevan el 
manejo y transporte de la planta. En concreto, se atenderán los siguientes puntos: 
 Proteger las plantas en todo momento de la desecación, luz directa, calor 
excesivo, asfixia, congelación, golpes, roturas, variaciones bruscas de 
temperatura y contacto de sustancias tóxicas o perjudiciales. 
 Realizar el transporte de las plantas con la mayor prontitud, en las horas de 
menor calor del día y nunca con vehículos descubiertos, adoptando todas las 
precauciones necesarias para evitar el aplastamiento de las plantas o la 
destrucción de los cepellones. 
 El aviveramiento de la planta debe ser el adecuado, a poder ser en zonas poco 
soleadas y asegurando el mantenimiento de un nivel de humedad suficiente. 
 El Contratista organizará el aprovisionamiento de manera que no haya 
interrupción en los trabajos de plantación. 
2.2.2.18. Recepción de la planta  
Se fijará de común acuerdo entre el Promotor y el Contratista la fecha, lugar y hora 
de la entrega de la planta, la cual puede ser fraccionada en el tiempo y en el espacio. 
A su vez se establecerá un plazo mínimo de antelación para el aviso de dicha entrega. 
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A efectos de recepción, un lote de plantas en contenedor cultivado en vivero en las 
mismas condiciones en un bancal determinado equivale a un lote homogéneo. 
Tanto el Promotor como el Contratista designarán una persona con autoridad para 
proceder a la recepción de la planta. (Lo usual es que por parte del Promotor sea el 
Director de Obra). 
La planta entregada o a recepcionar deberá ir acompañada de un albarán donde 
estarán consignados de forma sintética los datos del suministrador y los datos básicos 
identificativos de los lotes aportados, entre ellos y cuando proceda, el número del 
correspondiente documento del proveedor, así como la cantidad. 
La recepción de cada lote de planta conlleva la comprobación de la documentación 
acreditativa del mismo, la corroboración del cumplimiento de los requisitos de calidad 
exterior exigidos y la expedición del acta correspondiente. 
Realizada la recepción del lote o lotes aportados, el representante del Promotor 
firmará el correspondiente albarán, de acuerdo con el resultado de la recepción. 
2.2.2.19. Documentación acreditativa en la recepción 
A la recepción de las plantas (y atendiendo a la normativa que, según la especie, es 
de aplicación), el Contratista deberá aportar la siguiente documentación de los lotes 
que tiene previsto utilizar en la repoblación: 
 Documento del proveedor, que reúna la información mínima necesaria para 
identificar el lote desde el punto de vista genético y su proceso en vivero, 
conforme a la procedencia, categoría, tipo, edad, tamaño y demás requisitos 
exigidos reglamentariamente. 
 Pasaporte fitosanitario, consistente en un documento de acompañamiento y/o 
etiquetas, de acuerdo con lo establecido y regulado por la Orden Ministerial de 
17 de mayo de 1993. 
 También deberá acompañar la documentación que acredite el cumplimiento de 
aquellos otros requisitos no contemplados en la normativa. 
2.2.2.20. Control de calidad exterior de la planta 
Comprobada, mediante la documentación aportada, la adecuación de las plantas a 
las exigencias de índole genético o de otro tipo no evaluables in situ, se realizará el 
control de la calidad exterior, es decir, de las características morfológicas de las 
plantas constitutivas de cada lote. 
A tal respecto se aplicará el test de control descrito en Anejo 8 Test de calidad 
exterior de planta El impreso correspondiente al test estadístico donde figura el 
resultado del mismo, será firmado por los representantes de las partes y, en su caso, 
por el representante del organismo de control (su actuación puede ser de oficio o a 
requerimiento de una de las partes). 
2.2.2.21. Test de control de calidad exterior de planta 
Como se ha dicho en la memoria del presente proyecto la especie que vamos 
utilizar en la repoblación es el Pinus pinaster regulada por RD 298/2003. Así para el 
estudio de la calidad exterior (evaluación cualitativa) se empleará el test de control de 
calidad de la planta. Dicho método queda explicado en el Anejo correspondiente a la 
memoria. 
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2.2.2.22. Acta de entrega y recepción de planta 
Cada entrega o aporte, total o fraccionado, de un lote de plantas dará lugar a la 
realización de un acta de entrega y recepción firmado por las dos partes, que se 
guardará junto con copia de la documentación acreditativa que acompaña al lote y, en 
su caso, del estadillo correspondiente al test de evaluación cualitativa. En dicho acta 
se detallará no sólo las características del lote, sino también del transporte y del 
aviveramiento en tajo, además de consignarse la cantidad y el resultado de la prueba 
de evaluación cualitativa. (Se adjunta modelo de acta de entrega y recepción de 
planta). 
 
2.2.2.23. Estado sanitario dudoso 
En caso de duda sobre el estado sanitario de las plantas, el Director de Obra podrá 
enviar las plantas, de las consideradas dudosas, a un laboratorio capacitado para su 
análisis fitosanitario, señalándose tal circunstancia en el acta de entrega y recepción. 
Si la enfermedad es confirmada, el Contratista deberá proceder a la sustitución de las 
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plantas enfermas o muertas a consecuencia de la enfermedad y/o al tratamiento 
fitosanitario apropiado, según lo dispuesto por la legislación. Los gastos de los análisis 
serán sufragados por el Contratista si se confirma la presencia de la enfermedad, y por 
el Promotor en caso contrario. 
2.2.2.24. Retirada y sustitución de lotes rechazados 
El Contratista está obligado a llevarse de la obra en el plazo de dos días los lotes 
rechazados y a proceder a su sustitución dentro del período previsto con planta de las 
características exigidas. 
2.2.2.25. Instrucciones sobre manejo y cuidado de la planta  
El Contratista deberá observar con el mayor rigor el cumplimiento de las 
instrucciones que desde la Dirección de Obra se exijan para el manejo y cuidado de la 
planta. 
2.2.2.26. Incumplimiento de instrucciones 
En caso de incumplimiento de cualquiera de las instrucciones relativas al manejo y 
cuidado de la planta, el Director de Obra podrá ordenar la eliminación de la planta 
maltratada, que en el caso de haber sido proporcionada por el Promotor, será cargada 
al Contratista al precio que figure en Proyecto. 
2.2.2.27. Etiquetado de plantas 
A la hora de identificar un lote, además de los datos básicos (especie, tipo de 
material de base, categoría, región de procedencia, unidad de admisión y origen), se 
han de especificar otros acordes a la naturaleza del material. Conjuntamente deben 
indicarse ciertos datos cualitativos, igualmente relacionados con el tipo de material de 
reproducción. 
Cuando se trata de plantas, cada lote irá identificado con la duración de la fase de 
vivero (en la práctica, la edad o número de savias). La edad de la planta es un factor 
determinante, pues va a condicionar el dimensionado admisible y la mayor o menor 
importancia que pueden revestir ciertos defectos de conformación, así como, en su 
caso, el volumen mínimo de contenedor que cabe admitir. 
Asimismo serán datos identificativos obligatorios del lote la forma de cultivo, a raíz 
desnuda o en contenedor, y en este caso, el tipo de envase y su volumen. 
Opcionalmente podría considerarse otros datos que puedan resultar discriminatorios o 
que se estime pueden aportar una información de interés, tales como tipo de sustrato, 
fertilización empleada, cultivo al aire/protegido, etc. 
Un ejemplo de la información de las etiquetas del proveedor será el que a 
continuación se expone: 
 Código y número del certificado patrón: 
 Número de lote: 
 Especie (nombre botánico): 
 Tipo de material de base: 
 Región de procedencia (nombre y código de identidad): 
 Material autóctono/indígena, no autóctono/no indígena, origen desconocido 
 Edad: 
 Cantidad de partes de plantas o de plantas (Haz o bandeja(1)/ Total): 
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 Proveedor: 
 N.º de documento del proveedor: 
 Tipo de planta (envase en este caso): 
 Volumen del envase: 
 Tipo de sustrato: 
 Fertilización empleada: 
 Cultivo al aire o protegido: 
En cuanto a las etiquetas las unidades de transporte del material de reproducción 
(sacos, cajas, bandejas de cultivo, grupos de contenedores paletizados como unidad, 
etc.) deben llevar su correspondiente etiqueta o etiquetas, utilizando tantas como se 
consideren necesarias para su correcta identificación. Estas etiquetas deben estar 
numeradas y tener unas dimensiones de 120 x 75 mm. El color de las etiquetas varía 
en función de la categoría, los materiales de la categoría identificada llevan etiquetas 
de color amarillo. 
Cada expedición de material debe ir acompañada de tantos documentos de 
proveedor como lotes se comercialicen en ese envío. Un ejemplo de la información del 
documento de proveedor será: 
 Documento del proveedor número: 
 Código y número del certificado patrón: 
 Número de lote: 
 Especie (nombre botánico): 
 Categoría: Material forestal de reproducción controlado / cualificado / 
seleccionado / identificado 
 Tipo (y nombre en su caso) del material de base: 
 Región de procedencia (para el material forestal de reproducción seleccionado 
o identificado). Nombre y código de 
 Identidad: 
 Material autóctono/indígena, no autóctono/no indígena, origen desconocido 
 Material genéticamente modificado: Sí / No 
 Material propagado vegetativamente: Sí / No 
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En cuanto a la información a consignar en la documentación identificativa que 
acompaña a los materiales durante el suministro, se deberá cumplir los datos mínimos 
requeridos por el RD 289/2003 tanto para las etiquetas como para el documento de 
proveedor.  
2.3. De las estacas rústicas tratadas 
2.3.1. Normativa aplicable 
 Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen 
limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados 
peligrosos. 
 UNE EN 56416:1988 Protección de maderas. Métodos de tratamiento. 
 UNE EN 350-2/1995 Durabilidad de la madera y de los materiales derivados de 
la madera. Durabilidad natural de la madera maciza. Parte 2: guía de la 
durabilidad natural y de la impregnabilidad de especies de madera 
seleccionadas por su importancia en Europa. 
 UNE EN 599-2:1996 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de 
la madera. Características de los productos de protección de la madera 
establecidas mediante ensayos biológicos. Parte 2: Clasificación y etiquetado. 
 UNE EN 351-1/2008 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de 
la madera. Madera maciza tratada con productos protectores. Parte 1: 
Clasificación de las penetraciones y retenciones de los productos protectores. 
 UNE-EN 335:2013 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la 
madera. Clases de uso: definiciones, aplicación a la madera maciza y a los 
productos derivados de la madera 
 UNE 599-1:2010+A1:2014 Durabilidad de la madera y de los productos 
derivados de la madera. Eficacia de los protectores de la madera determinada 
mediante ensayos biológicos. Parte 1: Especificaciones para las distintas 
clases de uso. 
2.3.2. Tipología de los postes 
Se trata de estacas rústicas de madera tratada en autoclave con categoría IV, de 
dimensiones 6-8 cm de diámetro, 2,5 metros de largo. Estas estacas tendrán un 
extremo terminado en punta y forma ligeramente cónica al mantener la forma original 
del árbol. El diámetro se refiere a su punta más delgada. La especie empleada podrá 
ser de Pinus pinaster o Pinus sylvestris. 
2.3.3. Clase de riesgo y tipo de tratamiento 
Se establece una categoría de riesgo IV lo que significa una situación general de 
servicio en contacto con el suelo o con agua dulce y una exposición a la humidificación 
en servicio permanente regulada por la norma UNE-EN 335:2013. Por lo tanto es 
necesaria una protección profunda. 
El proceso empleado para el tratamiento será el de autoclave, con sales 
hidrosolubles (sus principios activos son sales minerales, que se disuelven en una 
solución acuosa a una determinada concentración) libres de arsénico y de compuestos 
creosotados o derivados de la creosota según el RD 1406/1989, para una clase de 
riesgo 4 correspondiéndole una clase de penetración P8 (penetración total en albura) y 
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una retención R4, según las normas UNE EN 350-2/1994, UNE EN 335: 2013, UNE 
EN 351-1/2008 y UNE 599-1:2010+A1:2014. 
2.3.4. Cláusulas aplicables a las estacas rústicas de madera 
2.3.4.1. Trazabilidad de la madera 
Como se ha dicho la madera a utilizar podrá ser Pino pinaster o Pino sylvestris y la 
empresa que compre, tale y procese la misma y con posterioridad sí es la que trate la 
madera, deberá en todo momento acreditar la trazabilidad del producto. 
Se prohíbe la utilización de estacas rústicas que procedan de madera quemada. 
2.3.4.2. Empresa suministradora de las estacas rústicas  
La empresa que haga el tratamiento de las estacas de madera deberá  estar dada 
de alta en el registro de plaguicidas del Ministerio de Sanidad y Consumo y conforme a 
las normas EN46/UNE 56402+EN 73, EN 117+EN 84+EN 73, EN 152-2 (UNE 56419-
2) Y EN 113+ EN 73+EN84 cumpliendo la normativa europea vigente, así como la de 
nuestro país. 
2.3.4.3. Proceso empleado para el tratamiento 
El tratamiento se hará en una autoclave mediante sales hidrosolubles que son libres 
de arsénico, cromo u otros productos clasificados como peligrosos, lo que hace que 
pueda ser usado en los lugares más sensibles para el medio ambiente sin dañarlo. Las 
normativas vigentes y los requisitos exigidos por los fabricantes de productos 
protectores no permiten un contenido de humedad superior al 20%; por lo que si la 
madera está verde o todavía supera este contenido de humedad deberá ser sometida 
a un proceso de secado, bien naturalmente, almacenándola en el exterior para que el 
viento elimine la humedad sobrante, o bien por un secado artificial en una cámara. 
El proceso de tratamiento utilizado será el sistema Bethell (vacío-presión-vacío). 
Este sistema somete a la madera a un vacío inicial prolongado durante 30 minutos, a 
continuación la cámara del autoclave se llena por completo de agua y comienza un 
período de 1 hora durante la cual la madera está a una presión de entre 9 y 10 bares, 
este es el momento en el cual las sales hidrosolubles penetran en la madera gracias a 
que el vacío inicial ha abierto los poros y permite que el agua y el producto protector 
cubran la totalidad de la albura. Después de la presión y ya con la cámara vacía de 
agua se vuelve a repetir el vacío, esta vez su función es eliminar la solución de agua y 
producto protector sobrante en la madera, para que la parte que esta retiene dentro 
quede totalmente fijada. Una vez se haya terminado el proceso la madera está ya 
correctamente tratada.  
2.3.4.4. Retención 
La retención se corresponde con la cantidad de producto que queda en el interior 
de la madera después de que se han fijado las materias activas de las sales 
hidrosolubles. La retención será tipo R4 para la categoría de riesgo IV. El fabricante 
del producto deberá aportar este dato y la empresa que realiza el tratamiento debería 
certificar que se ha introducido la cantidad de producto especificada. 
El control de la calidad de la retención, cantidad de producto introducida, requiere 
realizar análisis químicos sobre muestras seleccionadas. 
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La especificación de retención se obtiene a partir del valor crítico asociado a cada 
clase de riesgo. Para calcularla se multiplica el valor crítico adecuado a la clase por un 
coeficiente que normalmente debe figurar en las correspondientes normas del 
elemento tratado. El coeficiente podría ser menor, mayor o igual a uno; cuando la 
retención se expresa en g/m2 el coeficiente es de 0,5 (métodos de pulverización y de 
inmersión) y cuando se expresa en kg/m3 el coeficiente es de 1,0 (autoclave) 
2.3.4.5. Penetración 
Se llegará a una penetración P8 es decir una penetración total en albura.  
2.3.4.6. Impregnabilidad de la madera a utilizar 
La madera a utilizar en cierre perimetral podrá ser de Pinus pinaster o de Pinus 
sylvestris, ambas especies son desde el punto de vista del albura impregnables y en 
cuanto al duramen son no impregnable y poco impregnable respectivamente.  
2.3.4.7. Certificado de la madera tratada 
La madera tratada deberá de ir acompañada de un certificado en el que se 
especificarán: 
 Especie, dimensiones, destino de la madera tratada. 
 Identificación del aplicador (nombre, dirección, nº de identificación fiscal, etc.). 
 Protector empleado (nombre del producto, número de registro del producto en 
el Ministerio de Sanidad y Consumo o en su defecto informes de efectividad de 
laboratorios de reconocido prestigio). 
 Método de tratamiento aplicado. 
 Penetración producto protector. 
 Retención producto protector (en g/m2 o Kg/m3). 
 Categoría de uso que cubre de acuerdo con la norma UNE-EN 335:2013. 
 Año y mes de tratamiento (número de la partida o lote/año). 
 Especie de madera. 
 Precauciones ante mecanizaciones posteriores al tratamiento. 
 Informes complementarios. 
2.3.4.8. Etiquetado de los lotes 
Cada palé deberá traer información de las estacas rústicas mediante una etiqueta 
plástica grapada al palé que tendrá información de las dimensiones, diámetro, clase de 
categoría de riesgo, lote, clase de penetración, retención, año y mes de tratamiento, 
especie de madera y datos de la empresa. 
2.3.4.9. Transporte y descarga en obra 
El suministrador deberá tener cubiertos todos los riesgos que pudieran ocasionarse 
por la utilización de sus medios de transporte, mediante la suscripción de las pólizas 
correspondientes de responsabilidad civil o de circulación, así como estar al corriente 
de las primas. 
En el caso de que los vehículos en los que se realiza el suministro no fueran 
propiedad del suministrador, tendrán que cumplir los mismos requisitos exigidos a los 
vehículos propiedad del suministrador, siendo éste el responsable de que así sea. 
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La descarga en obra correrá a cargo de la empresa suministradora siendo ella 
responsable del procedimiento de descarga. Las estacas de madera tratada deberán 
venir en palés de madera con flejes que impidan el movimiento de la carga. 
El lugar de descarga en la obra lo designará el Director de las Obras en consenso 
con la empresa adjudicataria de los trabajos de cierre perimetral sí se considera 
necesario. 
Una vez se haya finalizado la descarga en el lugar señalado se hará entrega de un 
albarán así como del certificado de la madera tratada en cuestión. 
2.3.4.10. Control de las dimensiones y defectos en obra 
Una vez se hayan suministradas las estacas rústicas en la obra por parte de la 
empresa adjudicataria, se procederá a realizar una inspección visual de los palés para 
constatar que el material cumple las dimensiones establecidas en este proyecto en 
cuanto a longitud (2 metros) y diámetro (6-8 centímetros) se refiere. Tales parámetros 
se medirán con una cinta métrica y se hará siguiendo las instrucciones del Director de 
Obra o en su defecto del promotor. La medición de los diámetros  se hará en la parte 
más delgada de cada estaca. 
También se observará la forma de la punta para facilitar el hincado en el suelo así 
como posibles deformaciones o rupturas y posibles grietas. 
El control de las dimensiones diámetro y otros parámetros antes mencionados se 
hará para la totalidad de las estacas que son 255. 
Todos aquellos postes que no cumplan lo exigido serán apartados y no utilizados 
corriendo los gastos de retirarlos de la obra y reponerlos por otros en perfectas 
condiciones a la empresa adjudicataria. 
2.3.4.11. Control de calidad del tratamiento recibido 
Aunque la empresa que trate la madera, realice controles de calidad de su material 
durante el proceso productivo, después del cual nos dará un certificado de que la 
madera ha sido tratada, será necesario realizar por parte del promotor y bajo la 
supervisión de la Dirección de Obra una serie de ensayos para constatar dicho 
tratamiento. Este control de calidad determinará el grado de penetración y retención 
del producto protector hidrosoluble para ver que se cumple con la clase de riesgo 4 
que es la que se ha proyectado para los postes de madera. 
Los ensayos serán realizados por una empresa especializada para tal fin. Los 
costes de tal control serán asumidos por el proyecto.  
Se realizarán cogiendo una muestra de cada lote en fábrica para ser analizados 
antes de su transporte a obra, si los ensayos son favorables la mercancía se llevara a 
obra en caso contrario se procederá a la retirada de esos lotes para la ejecución, 
teniendo que volver empezar de nuevo. 
2.4. Malla anudada 
2.4.1. Normativa aplicable 
Norma UNE-EN 10244-2:2010 Alambre de acero y productos de alambre. 
Recubrimientos metálicos no ferrosos sobre alambre de acero. Parte 2: 
Recubrimientos de cinc o de aleaciones de cinc. 
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2.4.2. Tipología de la malla anudada 
Malla anudada fuerte especial para ganado vacuno de 140/11/15, rollos entre 50-
100 metros. Caracterizada por su geometría progresiva. Fabricada con alambre 
galvanizado reforzado (triple galvanizado) según Norma UNE-EN 10244-2.  
 Altura: 140 cm 
 Nº hilos horizontales: 11 
 Distancia entre verticales: 15 cm 
 Rollo: 50 m 
 Malla con nudo fijo o “Fix Knot” 
Diámetro alambres: 3,90 mm en los extremos y con una resistencia a la tracción 
≥710 N/mm2 y 2,50 mm en el resto y con una resistencia ≥440-540 N/mm2 
La geometría de la malla anudada 140/11/15: Cuadros de abajo a arriba, altura 7,6 
cm / 8,9 cm / 10,2 cm / 17,8cm / 11,4 cm / 12,7 cm / 14 cm / 15,2 cm / 17,8 cm / 20,3 
cm / 22,9 cm  de ancho. 
2.4.3. Cláusulas aplicables a la malla anudada 
2.4.3.1. Inspección visual del material 
El recubrimiento galvanizado deberá de ser continuo, razonablemente liso y estará 
exento de imperfecciones claramente apreciables a simple vista que puedan influir 
sobre la resistencia a la corrosión del mismo, tales como ampollas o inclusiones de 
matas, cenizas o sales de flujo. 
Tampoco será admisible la presencia de terrenos, rebabas o acumulaciones de zinc 
que puedan interferir con el empleo específico del material galvanizado. 
El aspecto gris oscuro mate de la totalidad o de parte del recubrimiento de los 
elementos, así como las manchas, que no sean eliminables por limpieza con un paño 
seco, será motivo de rechazo. 
Se admitirá el retoque de los defectos e imperfecciones del recubrimiento y la 
restauración de las zonas que hayan podido quedar sin cubrir durante la 
galvanización, siempre que estas zonas, consideradas individualmente, no tengan una 
superficie superior a los 10 cm2 , ni afecten, en su conjunto, a más del 0.5 % de la 
superficie total del recubrimiento de cada elemento. Los procedimientos de 
restauración serán los especificados en la UNE EN ISO 1461. 
2.4.3.2. Etiquetado 
La malla deberá venir paletizada sin que haya sido maltratada durante el transporte 
a la obra. En los rollos en su parte exterior deberá estar etiquetada informándonos de 
esta forma del tipo de material y especificaciones del mismo. No se admitirán rollos 
que no están debidamente etiquetados y en buen estado. 
2.4.3.3. Control de calidad 
La empresa suministradora de la malla deberá entregar un documento de calidad 
en donde se expongan las características de dicho material, coladas de fabricación así 
como el tratamiento recibido en fábrica. Dicho documento deberá ser contrastado con 
las etiquetas de los rollos de alambre. Toda esta documentación deberá ser puesta en 
conocimiento del Director de Obras el cual tomará la decisión de que lotes serán 
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controlados de nuevo mediante los ensayos pertinentes, relativos al espesor de 
galvanizado por metodología electromagnética según .Norma UNE 135121. 
2.4.3.4. Recepción en  obra 
El material al llegar a la obra y antes de ser instalado deberá de comprobarse que 
es el definido en el presente proyecto tanto por geometría, tratamiento y demás 
características que se han definido con anterioridad. Nos se aceptará malla de 
diferentes características a las exigidas en el proyecto. 
2.4.3.5. Colocación en obra 
La colocación de la malla anudada ha de hacerse sin producir deformaciones y no 
ha de haber roces que hagan saltar la capa de zinc. La malla se sujetará a los postes 
de madera mediante grampillones. Los postes de madera tratada serán colocados con 
antelación a la malla. Se prestará atención a los empates de malla cuando los rollos se 
terminen y se empleará en la unión alambre de igual características a la malla.  
2.4.3.6. Mano de obra y herramientas para la ejecución 
La empresa deberá disponer, durante todo el período de ejecución de los trabajos, 
de la mano de obra necesaria para la realización de las obras, así como todas las 
herramientas manuales necesarias y sus correspondientes repuestos. 
Así mismo, deberá disponer los medios necesarios para el transporte diario de la 
mano de obra hasta la zona de trabajos, manteniéndolos en todo momento en perfecto 
estado de funcionamiento. La empresa queda obligada a la contratación de la mano de 
obra a emplear en los trabajos aquí contemplados de acuerdo con la legislación y 
convenios colectivos vigentes, corriendo de su cuenta los gastos de todo tipo de 
seguros y el transporte de los operarios. 
La empresa pondrá a disposición del Ingeniero Director de las Obras y a 
requerimiento suyo, el personal auxiliar necesario para labores de replanteo, 
delimitación de parcelas de actuación, tomas de datos, conteos, mediciones y aquellas 
otras tareas que el Director de Obra estime oportuno para la correcta ejecución de los 
trabajos. 
2.5. Especificaciones de la maquinaria  
La maquinaria y los equipos a utilizar en las diferentes fases de ejecución de los 
trabajos deberán cumplir la normativa vigente en materia de prevención de riesgos 
laborales. Las máquinas deberán poseer los correspondientes seguros mínimos de 
daños a terceros y las respectivas certificaciones relativas a su revisión (ITV) y 
mantenimiento periódicos. Así mismo, el personal que las utilice contará con las 
acreditaciones necesarias. 
La maquinaria que se empleará en esta obra es la que se cita a continuación: 
 Tractor forestal de doble tracción de potencia superior o igual a 120 CV. 
 Apero desbrozadora de cadenas. 
 Apero subsolador. 
 Tractor de orugas de potencia superior o igual a 190 CV 
 Motoniveladora de potencia superior o igual a 131 CV. 
 Retroexcavadora mixta (para trabajos puntuales como reparto de material, 
hincado de postes de madera, etc.) 
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 Camiones de transporte (góndolas de transporte de maquinaria, de 
mercancías, etc.). 
 Retroaraña de potencia superior o igual a 71 CV. 
El sistema de tracción de la retroaraña está constituido por cuatro patas que tienen 
capacidad de movimiento en los tres ejes del espacio. Cada uno de ellos tiene una 
rueda que, dependiendo de la aplicación que se le pretenda dar, es decir, del modelo, 
serán de igual o de distinto tamaño dos a dos, con tracción total (4x4) o no (2x4). Dos 
de las patas tienen una extensión telescópica que permite alargar o acortar su longitud 
mediante sistema hidráulico. Cuando la máquina se desplaza fuera de la zona de 
trabajo lo hace con las cuatro ruedas y con la extensión de las patas recogidas. Estas 
se juntan hacia el chasis, dándole el ancho de vía de un vehículo normal, y las ruedas 
motrices se comportan, además, como directrices. Cuando la máquina entra en orden 
de trabajo, las dos ruedas de las patas extensibles pueden ser retiradas. 
Toda la maquinaria a emplear en la obra deberá tener marcado CE, certificado de 
conformidad y manual de instrucciones o en su defecto adecuación según RD 
1215/1997. Si alguna máquina no cumple lo antes expuesto no podrá entrar en la obra 
a realizar trabajos bajo ningún caso. 
2.5.1. Equipos de maquinaria 
El adjudicatario queda obligado como mínimo a situar en las obras los equipos de 
maquinaria necesarios para la correcta ejecución de éstas. La maquinaria y demás 
elementos de trabajo deberán estar en perfectos condiciones de funcionamiento y 
quedarán adscritas a la obra durante la ejecución de las unidades en que deban 
emplearse. 
CAPÍTULO 3. Descripción de los procesos operativos 
3.1. Tratamiento de la vegetación preexistente  
Este tratamiento se realizará de dos formas como se ha comentado en la memoria 
del presente proyecto. Una de ellas con tractor forestal dotado de una desbrozadora 
de doble rotor, con dos cadenas por rotor, suspendida en los brazos de la máquina y 
mediante una retroaraña dotada de una desbrozadora en su brazo de un rotor y dos 
cadenas.  
Se utilizará uno u otro método en función de la pendiente y pedregosidad definida 
en la memoria. 
3.1.1. Desbroce mecanizado con tractor forestal 
Se realizará un desbroce a hecho, trabajando en línea de máxima pendiente. Los 
restos de desbroce quedan triturados y esparcidos homogéneamente por el terreno. 
Los tallos cortados no superarán los 5 cm de altura. 
Se actuará sobre las especies que formen el matorral, respetándose aquellas 
especies de interés ecológico si es que existen en el monte. 
Antes de iniciarse las obras de desbroce, el Ingeniero Director de las obras, indicará 
sobre el terreno las normas técnicas que se deben llevar a cabo en la ejecución de 
esta unidad de obra. 
Se realizará empleando un tractor forestal, equipado con una desbrozadora de 
cadenas que corte la parte aérea del matorral.  
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El matorral quedará bien triturado, realizando dos pases si es necesario.  
3.1.2. Desbroce mecanizado con retroaraña 
Se trata de una máquina completamente hidráulica en todas las funciones, con 360º 
de giro, montada sobre un chasis simétrico con cuatro patas, cada una de ellas 
orientable individualmente en sentido vertical y horizontal. En su desplazamiento 
recuerda al de la araña, de ahí el nombre. 
Sus características le permiten: 
 Gran versatilidad de movimientos.  
 Es capaz de minimizar el impacto provocado por su desplazamiento.  
 Evita el deterioro del suelo, a la vez que se optimiza el rendimiento de trabajo.  
 Permite diseñar y ejecutar repoblaciones en lugares casi inviables por 
condiciones de pedregosidad y pendiente.  
A medida que la máquina se desplaza por el monte a desbrozar realiza un 
estacionamiento ejecutando la superficie que esté dentro del radio de acción de su 
brazo hidráulico. Cabe la posibilidad de que se pueda realizar el desbroce y la 
preparación del terreno a la vez siempre y cuando se disponga de un cabezal 
desbrozadora-ahoyador. La forma de trabajar de esta máquina dependerá en gran 
medida de la pericia del conductor y de las distintas situaciones que existen en el 
monte por lo que en el presente pliego no se establece si debe de trabajar en líneas de 
máxima pendiente o por curvas de nivel. La máquina en sí deberá de tener una 
potencia igual o superior a los 71 CV. Así con el cazo lo clava en la tierra, gira, levanta 
y suelta tierra en el mismo sitio repitiendo la labor hasta alcanzar las dimensiones del 
prisma proyectado, entre 0,5 y 0,8 metros de largo, entre 0,4 y 0,6 metros de ancho y 
entre 0,4 y 0,6 metros de  profundidad La mejora de las condiciones edáficas es 
notable, debido al elevado volumen de tierra removida. 
3.2. Preparación del terreno  
3.2.1. Ahoyado con ripper 
Se hará en línea de máxima pendiente y de forma intermitente. La maquinaria 
utilizada será un tractor de orugas o bulldozer de potencia igual o mayor a 191 CV 
dotado en su porta aperos de un solo ripper o subsolador modificado con orejetas. 
Situado el tractor en la parte alta de la ladera, circula en línea de máxima pendiente 
clavando, alternativamente y a distancia prefijada. Completa la línea de hoyos  puede 
remontar según tres alternativas:  
 Marcha atrás sin hacer labor;  
 Marcha atrás, interrumpiendo alternativamente la subida para realizar al 
ahoyado con cortos movimientos de bajada;  
 Marcha adelante, para realizar el ahoyado interrumpiendo alternativamente la 
subida para realizar al ahoyado con cortos movimientos de bajada en marcha 
atrás.  
Los hoyos así realizados, y en el momento de la plantación, son refinados en su 
plataforma mediante azada. Esta última opción se descarta en este proyecto, ya que 
esto supone una mayor mano de obra durante la plantación. 
La profundidad de subsolado será de entre 40-60 cm. 
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3.2.2. Ahoyado con retroaraña 
Se utilizará una retroaraña con una potencia igual o mayor a 71 CV. Está máquina 
es la apropiada para desplazarse por zonas de alta pendiente y pedregosidad, irá 
dotada en su brazo de un cazo el cual lo clavará en el suelo girando y levantando el 
mismo con la tierra y soltando de nuevo en el mismo sitio. Las dimensiones del hoyo 
deberán ser aproximadamente de entre 0,5 y 0,8 metros de largo, entre 0,4 y 0,6 
metros de ancho y entre 0,4 y 0,6 metros de  profundidad. 
Se deberá realizar un marcado previo de los hoyos a realizar, teniendo en cuenta 
siempre el marco de plantación prestablecido. 
3.3. Plantación  
3.3.1. Marco de plantación y densidad 
El marco de plantación en este proyecto será al tresbolillo con distancia entre 
plantas de 3x3 lo que hace una densidad de 1.283 plantas/ha. Así si tenemos dos 
rodales tendremos la siguiente densidad: 
 Rodal 1: 27,43 Has útiles X 1.283 Plantas/ha = 35.193 plantas. 
 Rodal 2: 17,80 Has útiles X 1.283 Plantas/ha = 22.837 plantas. 
 Total de plantas Monte “O Esperón” 58.030 plantas. 
3.3.2. Época de plantación 
La época de plantación será preferentemente durante el mes de noviembre. En 
todo caso, se han de evitar siempre las épocas de helada y los periodos 
extremadamente secos. Si por condiciones adversas la plantación no se pudiera 
ejecutar en el mes marcado corresponderá la Director de las Obras marcar una nueva 
época. 
Dentro del periodo hábil de plantación se elegirán días concretos en que las 
condiciones del suelo y meteorológicas sean adecuadas, evitando días de viento, días 
especialmente secos o días en que el terreno esté encharcado de agua. 
3.3.3. Plantación en envase 
Consistirá en la labor de colocación de la planta en el hoyo abierto en la fase de 
preparación del terreno. 
Antes de colocar la planta en la poza de plantación se debe comprobar que las 
características del hoyo son las correctas, repasándolo nuevamente si es necesario. 
La plantación se hará con pincho de plantar o con azada pequeña, siguiendo las 
indicaciones que se indican a continuación. Se abre una pequeña cata con la azada o 
un agujero con el pincho, en la que se coloca el cepellón de la planta totalmente recto, 
apretando primero la tierra de alrededor de la planta con el puño y posteriormente 
apretando suavemente con el pie o la mano, cuidando que no queden bolsas de aire 
alrededor del cepellón. Al final del proceso la planta ha de quedar enterrada justo 
hasta el cuello de la raíz. 
Antes de plantar es importante humedecer bien el cepellón, por lo que se 
recomienda sumergirlo brevemente en agua de forma que quede cargado de 
humedad. Esto actuará de reserva hídrica durante los primeros días. 
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En el caso del ahoyado las densidades de plantación ya habrán quedado definidas 
en la fase de preparación del terreno, pero si se ha preparado mediante subsolado, 
tendremos definida una de las distancias del marco, siendo la distancia entre plantas 
la que defina finalmente el marco de plantación.  
3.4. Colocación de postes de madera y malla anudada 
Se trata de hincar postes de madera tratada de diámetro 8-10 cm a 50 cm de 
profundidad, con una distancia entre ellos de 5 metros. Posteriormente se colocara 
sobre estos postes una malla anudada de 140/11/15. Dicha malla quedará anclada y 
tensada a los postes mediante grampillones, se podrá usar si es necesario tensores 
para facilitar el montaje. Con anterioridad a la colocación de postes y malla se debe 
replantar la línea por la cual discurrirá el cierre. 
La colocación e hincado de los postes se hará de forma manual procediendo a 
realizar una pequeña excavación de diámetro inferior al del poste para posteriormente 
mediante una maza dar la profundidad necesaria a cada poste, para no estropear la 
cabeza del poste se recomienda usar un capuchón metálico. Después de esto se hará 
la colocación de la malla anudada. 
Para esta unidad de obra se contará con una brigada de cuatro peones más un 
capataz, será necesario ya que habrá que repartir el material a lo largo del perímetro 
que se quiere cerrar, hincar los postes e inmediatamente colocar la malla anudada, 
debiendo quedar lo suficientemente tensa mediante el empleo de tensores. Se pondrá 
una riostra cada 50 metros o en los cambios de dirección.  
El cierre se ejecutará paralelo a las pistas forestales y cerca del talud y nunca 
retranqueado hacia al monte ya que eso favorecerá de igual modo la entrada de 
animales, para ello ya se ha notificado a la administración correspondiente la intención 
de realizar tal cierre sin poner impedimentos a ello, ya que el monte no está dentro de 
figuras de protección (Red Natura 2000, etc.).   
No se admitirán tramos de cierre en donde se puedan meter animales entre la parte 
inferior de la malla y el propio suelo. Si es necesario se utilizarán elementos metálicos 
en forma de ganchos para clavarlos en el suelo y que sujeten la malla para que no sea 
levantada. Igualmente los postes deberán quedar totalmente firmes antes de poner la 
malla. 
El cierre está proyectado para  cumplir la función de que el ganado vacuno y equino 
no entre en la repoblación y también la fauna silvestre (corzo y jabalí). Por ello se 
pondrá el cierre en las zonas en donde sea fácil el acceso al monte desde las pistas 
forestales, así en los lugares en donde los taludes sean altos no se ejecutará el cierre. 
Con respecto a esta unidad de obra decir que se llevará a cabo un control de 
calidad tanto de los postes de madera, relativo al tratamiento que se les ha dado 
(penetración y retención) como de la malla anudada, en cuanto al espesor del 
galvanizado y siempre bajo las instrucciones que marque el Director de las Obras. 
3.5.  Mejora de infraestructuras 
Se tratará de realizar primero una limpieza del cortafuegos mediante un bulldozer, 
para eliminar el matorral que pueda haber en el mismo. No se podrá dar más anchura 
a la infraestructura de la que tiene. 
En cuanto al refino y planeo se hará para dejar la infraestructura lo más uniforme 
posible, para facilitar el tránsito de vehículos u otra maquinaria. Esta unidad de obra se 
llevará a cabo con una motoniveladora y se hará una limpieza de las cunetas en donde 
sea necesario. 
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Se proyectan tales trabajos al final de la obra y no al principio, ya que durante la 
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Título III: Pliego de Condiciones de Índole Facultativa  
CAPÍTULO 1. Dirección e inspección de obras  
1.1. Dirección de las obras  
La dirección, control y vigilancia de las obras estarán encomendados a un Ingeniero 
Técnico Forestal, Ingeniero de Montes o Graduado en Ingeniería Forestal y del Medio 
Natural.  
1.2. Ingeniero director de las obras  
La propiedad designará al Director de las obras que, por si o por aquellas que 
actúen en su representación, serán responsables de la inspección y vigilancia de la 
ejecución del contrato y asumirán la representación de la propiedad frente al 
contratista. 
1.3. Inspección de las obras  
Las obras podrán ser inspeccionadas en todo momento por los promotores además 
del Director de las Obras. Tanto el Ingeniero Director de las Obras como el Contratista, 
pondrán a su disposición los documentos y medios necesarios para el cumplimiento de 
su función.  
1.4. Funciones del ingeniero director de la obras  
Las funciones del Ingeniero Director de la Obras. En orden a la dirección, control y 
vigilancia de las mismas, que fundamentalmente afectan a sus relaciones con el 
Contratista, son las siguientes:  
 Garantizar que las obras se ejecuten ajustadas al proyecto aprobado, o 
modificaciones debidamente autorizadas; exigir al contratista el cumplimiento 
de las condiciones contractuales.  
 Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos correspondientes dejan a 
su decisión, (suspensión de trabajos por excesiva humedad, heladas, 
movimientos de savia, etc.…). Decidir sobre la buena ejecución de los trabajos 
y suspenderlos en su caso.  
 Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de 
planos, condiciones de materiales y sistemas de ejecución de unidades de 
obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del contrato.  
 Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras, que impidan el 
normal cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, tratando, en su 
caso, las propuestas correspondientes.  
 Obtener de los Organismos de la Administración competentes los permisos 
necesarios para la ejecución de la obras; resolver los problemas planteados 
por los servicios y servidumbres afectados por las mismas.  
 Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en caso de urgencia o 
gravedad, la dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en 
curso, para lo cual el contratista deberá poner a su disposición al personal o 
material de la obra.  
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 Acreditar al Contratista las obras realizadas y redactar la liquidación de las 
obras, conforme a las normas legales establecidas.  
El contratista está obligado a prestar su colaboración al Ingeniero Director de la 
Obras para el normal cumplimiento de las funciones a éste encomendadas.  
1.5. Representante del contratista  
Una vez adjudicadas las obras, el Contratista designará una persona que asuma la 
dirección de los trabajos que se ejecuten, y que actúe como representante suyo ante 
el promotor y el Director de las Obras, a todos los efectos que se requieran durante la 
ejecución de la obras. Dicho representante deberá residir en un punto próximo a los 
trabajos y no podrá ausentarse sin ponerlo en conocimiento del Director de las Obras.  
El representante del contratista será el Jefe de Obra, por lo que deberá tener 
titulación universitaria de Ingeniero Técnico Forestal, Ingeniero de Montes o Graduado 
en Ingeniería Forestal y del Medio Natural y experiencia demostrable en obras de este 
tipo.  
Tanto el Director de las Obras como el Jefe de Obra deberán colaborar de manera 
continua para que se produzcan los mejores resultados durante la ejecución de los 
trabajos de este proyecto. 
1.6. Partes e informes  
El contratista queda obligado a suscribir, con la conformidad o reparos, los partes e 
informes establecidos sobre la obras, siempre que sea requerido para ello.  
1.7. Órdenes del contratista  
Las órdenes al Contratista se darán por escrito y numeradas correlativamente. 
Aquel quedará obligado a firmar el recibí en el duplicado de la orden.  
1.8. Diario de la obras  
A partir del acta de comprobación de replanteo de los trabajos, se abrirá un libro en 
el que se hará constar las incidencias ocurridas y las órdenes dadas al Contratista. 
Todo el conjunto de incidencias y órdenes realizadas durante la ejecución de la 
obra serán recogidas en el “Libro de Órdenes” que se encontrará en poder del 
contratista y deberá estar siempre en el lugar donde se estén realizando los trabajos. 
Este diario de los trabajos será firmado y revisado periódicamente por el Ingeniero 
Director. 
CAPÍTULO 2. Obligaciones, derechos y responsabilidades del contratista  
2.1. Obligaciones y derechos del contratista 
Obligaciones del contratista: 
 Conocer la normativa aplicable. 
 Conocer el proyecto en todas sus partes. 
 Habilitar un local en la obra para consulta del proyecto (oficina de obra). 
 Designar un responsable de la obra localizable en todo momento. 
 Ejecutar trabajos no especificados en proyecto pero necesarios. 
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 Custodiar el Libro de Órdenes. 
 Cumplir las directrices de la Dirección de Obras. 
 Cumplir los plazos. 
 Disponer medios auxiliares para la ejecución del proyecto. 
 Notificación de iniciación, finalización, realización de pruebas, controles, 
recepciones o certificaciones. 
 Realizar cuantas inspecciones fuesen necesarias para garantizar el correcto 
desarrollo del proyecto. 
 Reponer materiales o trabajos que no se ajusten a las calidades del proyecto. 
Derechos del contratista: 
 Exigir un ejemplar del proyecto. 
 Recibir solución de problemas técnicos. 
 Percibir pagos comprometidos en fechas pactadas. 
 Percibir compensación económica por trabajos realizados no especificados en 
el proyecto pero necesarios, etc. 
2.2. Responsabilidades especiales del contratista durante la ejecución de 
los trabajos 
2.2.1. Daños y perjuicios  
El Contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los 
daños y perjuicios, directos o indirectos que se puedan ocasionar a cualquier persona, 
propiedad o servicio público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o 
negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organización de las obras. 
Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados, a su 
costa, con arreglo a la legislación vigente sobre el particular. 
Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas a su costa 
adecuadamente. 
Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas, 
a su costa, restableciendo sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente 
los daños y perjuicios causados. 
2.2.2. Evitar contaminaciones 
El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación del 
monte, del río próximo al monte, por efecto de los combustibles, aceites, ligantes, 
residuos o desperdicios, o cualquier otro material que pueda ser perjudicial o deteriorar 
el entorno. Estará obligado a retirar de la zona de trabajos todos los residuos 
generados por la actividad propia de los trabajos y depositarlos en los vertederos 
autorizados. 
2.2.3. Permisos y licencias 
El Contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos o licencias necesarias 
para la ejecución de las obras, con excepción de los correspondientes, servidumbres y 
servicios definidos en el Contrato. 
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2.2.4. Personal del contratista 
El Contratista estará obligado a dedicar a las obras el personal técnico a que se 
comprometió en la licitación. 
El Director podrá prohibir la permanencia en la obra del personal del Contratista, 
por motivos de falta de obediencia y respeto, o por causa de actos que comprometan o 
perturben la marcha de los trabajos. 
El Contratista podrá recurrir, si entendiese que no hay motivos fundados para dicha 
prohibición. 
El Contratista está obligado al cumplimiento de lo establecido en el Estatuto de los 
Trabajadores y demás normativa legal vigente en materia laboral, prestando especial 
atención al cumplimiento de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre sobre Prevención de 
Riesgos Laborales. 
2.3. Residencia del contratista  
Desde que el principio de las obras, hasta su recepción definitiva, el Contratista, o 
un representante suyo autorizado deberán residir en un punto próximo al de ejecución 
de los trabajos y no podrá ausentarse de él sin previo conocimiento del Director y 
notificándole expresamente, la persona que, durante su ausencia le ha de representar 
en todas sus funciones.  
Cuando se falte a lo anteriormente prescrito, se considerarán válidas las 
notificaciones que se efectúen al individuo más caracterizado o de mayor categoría 
técnica de los empleados u operarios de cualquier ramo que, como dependientes de la 
contrata, intervengan en las obras y, en ausencia de ellos, las depositadas en la 
residencia, designada como oficial, de la Contrata en los documentos del Proyecto, 
aún en ausencia o negativa de recibo por parte de los dependientes de la Contrata.  
2.4. Reclamaciones contra las órdenes de dirección  
Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes emanadas del 
Director, sólo podrán presentárselas a través del mismo ante el Promotor, si ellas son 
de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en el Pliego de 
Condiciones correspondientes, contra las disposiciones de orden técnico y facultativo 
del Director, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su 
responsabilidad, si lo estima oportuno mediante exposición razonada, dirigida al 
Director, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo que, en todo caso 
será obligatorio para este tipo de reclamaciones.  
2.5. Despido por insubordinación, incapacidad y mala fe.  
Por falta de cumplimiento de las instrucciones del Director de la Obra o sus 
subalternos de cualquier clase, encargados de la vigilancia de las obras; por 
manifiesta incapacidad o por actos que comprometan y perturben la marcha de los 
trabajos, el Contratista tendrá obligación de sustituir a sus dependientes y operarios, 
cuando el Director de la obra lo reclame.  
2.6. Copia de los documentos  
El contratista tiene derecho a sacar copias a su costa de los Pliegos de 
Condiciones, presupuestos, y demás documentos. El Director de la Obra, si el 
Contratista solicita éstos, autorizará las copias después de contratar las obras. 
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CAPÍTULO 3. Obligaciones y facultades de la dirección de obra  
3.1. Obligaciones y facultades de la dirección de obra  
Además de todas las facultades particulares que corresponden al Director de Obra, 
expresadas en los artículos precedentes, es misión específica del mismo los 
siguientes puntos:  
 Supervisar los aspectos del proyecto que puedan afectar a la fiabilidad, calidad 
y seguridad durante su ejecución. 
 Cumplimentar los certificados de dirección exigibles. 
 Presenciar los momentos del desarrollo del proyecto que se convengan. 
 Asumir la responsabilidad derivada de ser la máxima autoridad técnica en la 
interpretación del proyecto. 
 Realizar los seguimientos necesarios para obligar a la contrata a cumplir los 
plazos pactados. 
 Informar periódicamente al cliente de la marchas de los trabajos y de cuantas 
contingencias surjan. 
 Aportar soluciones técnicas a problemas no previstos. 
 Cursar las ampliaciones de proyecto necesarias. 
 Decisión sobre el comienzo, ritmo, calidad de los trabajos, condiciones de 
seguridad, etc. 
CAPÍTULO 4. Prescripciones relativas a ejecución de los trabajos,    
materiales, medios auxiliares.  
4.1. Libro de órdenes  
El Contratista deberá tener el Libro de Órdenes, en que se anotarán las que el 
Director de Obra precise dar en el transcurso de la obra.  
El cumplimiento de las órdenes expresadas en dicho libro es tan obligatorio para el 
Contratista como las que figuren en el Pliego de Condiciones.  
4.2. Replanteo y preparación 
Se replanteará la superficie de actuación y cada uno de los rodales según el 
tratamiento prescrito para cada uno de ellos. 
Los replanteos tendrán por objeto la localización de las obras en el terreno, 
ajustándose a lo dispuesto en la Memoria y los Planos. La delimitación de los rodales 
en este caso es bastante fácil ya que existen mojones a lo largo del monte que dividen 
las dos Comunidades. 
Para el replanteo en zonas complicadas se utilizará cinta de señalar de dos colores 
que delimitará el perímetro de la zona de actuación. El señalamiento se llevará a cabo 
siempre atando un trozo de medio metro de cinta a un ejemplar que se vaya a 
conservar (arbóreo o arbustivo indistintamente). 
Antes de iniciarse los trabajos, el Ingeniero Director de Obra indicará a la empresa 
las normas técnicas de actuación no contempladas en el presente Pliego y que 
puedan suscitar dudas. 
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4.3. Comienzo de los trabajos plazo de ejecución condiciones generales 
de ejecución de los trabajos 
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Director del 
comienzo de los trabajos antes de transcurrir veinticuatro horas de su iniciación, 
previamente se habrá suscrito el acta de replanteo en las condiciones establecidas.  
El adjudicatario comenzará las obras según lo descrito en el anejo de programación 
de la obras, y dará cuenta al Director de la Obra mediante oficio del día en que se 
propone iniciar las mismas, debiendo éste dar acuse de recibo.  
El Contratista está obligado al cumplimiento de todo cuanto se dispone en la 
Reglamentación Oficial del trabajo.  
El Contratista, como es natural, debe emplear los materiales y mano de obra que 
cumplan las condiciones exigidas y realizará todos y cada uno de los trabajos 
contratados de acuerdo con lo especificado en el Pliego correspondiente.  
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de las obras, el Contratista 
es el único responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las 
faltas y defectos que en estos pueda existir por su mala ejecución y por la deficiente 
calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que pueda servirle de 
excusa ni le otorgue derecho alguno, la circunstancia de que el Director o sus 
subalternos no le hayan llamado la atención sobre el particular, ni tampoco el hecho de 
que hayan sido valorados en las certificaciones parciales de la obra que siempre se 
supone que se extienden y abonan a buena cuenta.  
4.4. Trabajos defectuosos  
Cuando el Director o su representante en la obra adviertan vicios o defectos en los 
trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no 
reúnan las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los 
trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, 
podrán disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de 
acuerdo con el contrato, y todo ello a expensas de la contrata.  
4.5. Obras y vicios ocultos  
Si el Director de Obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de 
vicios ocultos en la ejecución de las obras, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y 
antes de la recepción definitiva, las demoliciones y levantamientos que crea 
necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos.  
Los gastos de demolición y de la reconstrucción que se ocasionen serán de cuenta 
del Contratista, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario correrán a 
cargo de la Administración.  
4.6. Materiales no utilizables o defectuosos  
No se procederá al empleo y colocación de los materiales sin que antes sean 
examinados y aceptados por el Ingeniero Director, en los términos que prescriben los 
Pliegos de Condiciones, depositando al efecto el Contratista, las muestras y modelos 
necesarios, previamente contraseñados, para efectuar con ellos comprobaciones, 
ensayos o pruebas preceptuadas en el Pliego de Condiciones, vigentes en la obra.  
Los gastos que ocasionan los ensayos, análisis, pruebas, etc.…antes indicadas 
serán a cargo del Contratista.  
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Cuando los materiales no fueran de la calidad requerida o no estuviesen 
perfectamente preparados, el Ingeniero Director dará oren al Contratista para que los 
reemplace por otros que se ajusten a las condiciones requeridas en los Pliegos o, a 
falta de éstos, a las órdenes del Director de Obra.  
4.7. Medios auxiliares  
Serán de cuenta y riesgo del Contratista las máquinas y demás medios auxiliares 
que para la debida marcha de los trabajos se necesiten, no cabiendo por tanto a la 
Administración responsabilidad alguna por cualquier avería o accidente personal que 
pueda ocurrir en las obras por insuficiencia de dichos medios auxiliares.  
Será asimismo de cuenta del Contratista los medios auxiliares de protección y 
señalización de la obra, tales como vallado, elementos de protección provisionales, 
señales de tráfico adecuadas, señales luminosas nocturnas, etc.…y todas las 
necesarias para evitar accidentes previsibles en función del estado de la obra y de 
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Título IV: Pliego de Condiciones de Índole Económica  
CAPÍTULO 1. Base fundamental  
1.1. Base fundamental  
Como base fundamental de estas “Condiciones Generales de Índole Económica”, 
se establece el principio de que el Contratista debe percibir el importe de todos los 
trabajos ejecutados, siempre que éstos se hayan realizado con arreglo y sujeción al 
Proyecto y Condiciones Generales que rijan particularmente las obras contratadas.  
CAPÍTULO 2. Garantías de cumplimiento y fianzas  
2.1. Garantías  
El promotor sí lo cree necesario, podrá exigir al Contratista la presentación de 
referencias bancarias o de otras entidades o personas, al objeto de cerciorarse de si 
éste reúne todas las condiciones requeridas para el exacto cumplimiento del contrato, 
dichas referencias si le son pedidas, las presentará el Contratista antes de la firma del 
contrato.  
2.2. Fianzas  
Se podrá exigir al Contratista, para que responda del cumplimiento de lo contratado, 
una fianza del 7% del presupuesto de lo contratado. Dicha fianza quedará en manos 
de la propiedad hasta que las obras se ejecuten en su totalidad. 
2.3. Ejecución de los trabajos con cargo a la fianza  
Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para utilizar 
la obra en las condiciones contratadas, el Director de Obra, en nombre y 
representación del Promotor, las ordenará ejecutar a un tercero, o directamente por 
administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de la 
acciones legales a que tenga derecho el propietario en el caso de que el importe de la 
fianza no baste para abonar el importe de los gastos efectuados en las unidades de 
obra que no fueran de recibo.  
2.4. Devolución de la fianza  
La fianza depositada será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá a 
ocho días, una vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra, siempre que el 
Contratista haya acreditado por medio de certificado que tanto el Ayuntamiento, 
Diputación de Pontevedra y Xunta de Galicia donde se ubica la obra contratada, que 
no existe reclamación alguna contra él por los daños y perjuicios que sean de su 
cuenta por deudas de los jornales o materiales, no por indemnizaciones derivadas de 
accidentes ocurridos en el trabajo.  
2.5. Recepciones provisionales  
Para proceder a la recepción provisional de las obras será necesaria la asistencia 
del Director de la obra y del Contratista o su representante debidamente autorizado.  
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Si las obras se encuentran en el estado deseado y han sido ejecutadas con arreglo 
a las condiciones establecidas, se darán por percibidas provisionalmente, comenzando 
a correr en dicha fecha el plazo de garantía.  
Cuando las obras no se hallan en estado de ser recibidas, se hará constar en el 
acta y se especificarán en la misma las precisas y detalladas instrucciones que el 
Ingeniero Director debe señalar al Contratista para remediar los defectos observados, 
fijándose un plazo para subsanarlo, expirado el cual se efectuará de nuevo 
reconocimiento en idénticas condiciones a fin de proceder a la recepción provisional 
de la obra.  
Después de realizar un escrupuloso reconocimiento y si la obra estuviese conforme 
con las condiciones de este Pliego, se levantará un acta por duplicado, a la que 
acompañarán los documentos justificantes de la liquidación final. Una de las actas 
quedará en poder del Promotor y la otra se entregará al Contratista.  
2.6. Plazo de garantía  
Durante la fecha en que la recepción provisional quede hecha, comienza a contarse 
el plazo de garantía que será de un año. Durante este período el Contratista se hará 
cargo de todas aquellas reparaciones de desperfectos imputables a defectos y vicios 
ocultos.  
2.7. Recepción definitiva  
Terminado el plazo de garantía, se verificará la recepción definitiva con las mismas 
condiciones que la provisional, y si las obras están bien conservadas y en perfectas 
condiciones, el Contratista quedará relevado de toda responsabilidad económica, en 
caso contrario se retrasará la recepción definitiva hasta que, a juicio del Director de 
Obra, y dentro del plazo que se marque, queden las obras del modo y forma que se 
determinan en este Pliego.  
Si del nuevo reconocimiento resultase que el Contratista no hubiese cumplido, se 
declarará rescindida la contrata con pérdida de la fianza, a no ser que el Promotor crea 
conveniente conceder un nuevo plazo.  
2.8. Liquidación final  
Terminadas las obras, se procederá a la liquidación fijada, que incluirá el importe de 
las unidades de obra realizadas y las que constituyen modificaciones del Proyecto, 
siempre y cuando hayan sido previamente aprobadas por la Dirección Técnica con sus 
precios. De ninguna manera tendrá derecho el Contratista a formular reclamaciones 
por aumentos de obra que no estuviesen autorizados por escrito por el Ingeniero 
Director.  
2.9. Liquidación en caso de rescisión  
Siempre que se rescinda el contrato por causa ajena, a falta de cumplimiento del 
Contratista, se abonará a éste todas las obras ejecutadas con arreglo a las 
condiciones prescritas y todos los materiales a pie de obra pendiente de ejecución y 
aplicándose a éstos, los precios que fija el Ingeniero. 
Cuando la rescisión de la contrata, sea por incumplimiento del Contratista se 
abonará la obra hecha si es de recibo, y los materiales acopiadas al pie de la misma, 
que reúnan las debidas condiciones y sean necesarios para la misma, sin que, 
mientras duren estas negociaciones pueda entorpecer la marcha de los trabajo. 
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CAPÍTULO 3. Precios y revisiones 
3.1. Reclamaciones de aumentos de precios 
Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u 
observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar 
aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirve 
de base para la ejecución de las obras.  
Tampoco se le admitirá reclamación de ninguna especie fundada en indicaciones 
que, sobre las obras, se hagan en la Memoria, por no servir este documento de base a 
la Contrata. Las equivocaciones materiales o errores aritméticos en las unidades de 
obra o en su importe, se corregirán en cualquier época que se observen, pero no se 
tendrán en cuenta a los efectos de la rescisión del contrato, señalados en los 
documentos relativos a las “Condiciones de Índole Facultativo”, sino en el caso de que 
el Ingeniero Director o el Contratista los hubieran hecho notar dentro del plazo de 
cuatro meses contados desde la fecha de adjudicación. Las equivocaciones materiales 
no alterará la baja proporcional hecha en la Contrata, respecto al importe del 
presupuesto que ha de servir de base a la misma, pues esta baja se fijará siempre por 
la relación entre las cifras de dicho presupuesto, antes de las correcciones y la 
cantidad ofrecida.  
3.2. Revisión de precios  
Debido a que la duración de la obra no podrá exceder de 1 año, se considera que 
no será necesario realizar revisión de precios. De todos modos si fuese necesario por 
las distintas situaciones futuras a las que nos enfrentemos se llevará a cabo dicha 
revisión. 
En la contratación privada, el abanico de posibilidades en cuanto a la revisión de 
precios de un proyecto es más amplio que en el sector público, en atención al principio 
de la autonomía de la voluntad, que permite que las partes pacten (dicha revisión de 
precios) en los términos que estimen más adecuados. Por este motivo, la norma 
general es que se tendría que considerar perfectamente válido cualquier método de 
revisión pactado entre las partes, lo que permite adoptar un sistema análogo al 
utilizado a los contratos públicos, como por ejemplo la referencia a alguna de las 48 
fórmulas polinómicas de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), o bien 
recorrer a fórmulas más simplificadas. 
Por ello, y en los casos de revisión en alza, el Contratista puede solicitarla del 
Propietario, en cuanto se produzca cualquier alteración del precio, que repercuta, 
aumentando los contratos. Ambas partes convendrán el nuevo precio unitario antes de 
comenzar o de continuar la ejecución de la unidad de obra en que intervenga el 
elemento cuyo precio en el mercado, y por causa justificada, específicamente y 
acordándose, también, previamente, la fecha a partir de la cuela se aplicará el precio 
revisado y elevado, para lo cual, se tendrá en cuenta, y cuando así proceda, el acopio 
de materiales de obra, en caso de que estuviesen mal o parcialmente abonados por el 
Propietario.  
Si el Director de Obra, en su representación, no estuviese conforme con los nuevos 
precios de los materiales, transportes, etc., que el Contratista desea percibir como 
normales en el mercado, aquél tiene la facultad de proponer al Contratista, y éste la 
obligación de aceptarlos a precios inferiores a los pedidos por el Contratista, en cuyo 
caso, lógico y natural, se tendrán en cuenta para la revisión los precios adquiridos por 
el Contratista merced a la información del Director de Obra.  
PROYECTO DE REPOBLACIÓN FORESTAL EN EL MONTE O ESPERÓN, PERTENECIENTE AL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE A CAÑIZA (PONTEVEDRA) 
DOCUMENTO III: PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Alumno: José Manuel Fernández Dorado 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 247 / 313 
Cuando el Director no estuviese conforme con los nuevos precios concertará entre 
las dos partes la baja a realizar en los precios unitarios vigentes en la obra, en equidad 
por la experimentada por cualquiera de los elementos constitutivos de la unidad de 
obra, y la fecha en que empezarán a regir los precios revisados.  
Cuando entre los dos documentos aprobados por ambas partes figurase el relativo 
a los precios unitarios contratados descompuestos, se seguirá un procedimiento 
similar al preceptuado en los casos de revisión por alza de los precios.  
3.3. Precios contradictorios  
Si ocurriese algún caso por virtud del cual fuese necesario fijar un nuevo precio, se 
procederá a estudiarlo y convenirlo contradictoriamente de la siguiente forma :  
El Adjudicatario formulará por escrito, bajo su firma el precio que, a su juicio, debe 
aplicarse a la nueva unidad.  
La Dirección técnica estudiará el que, según su criterio, deba utilizarse.  
Si ambos son coincidentes se formulará por le Dirección Técnica el Acta de 
Avenencia, igual que si cualquier pequeña diferencia o error fuesen salvados por 
simple exposición o convicción de una de las partes, quedando así formalizado el 
precio contradictorio.  
Si no fuese posible conciliar por simple discusión los resultados, se buscará de 
mutuo acuerdo entre el Contratista y el Director de Obra, a un tercero, perito en la 
materia, que del precio que estime conveniente, con el fin de conseguir un 
acercamiento entre las partes, descartarse por una de ambas, para que la obra en 
cuestión pueda llevarse a cabo. En otro caso se procederá a la segregación de la obra 
para ser ejecutada por la Administración o por otro adjudicatario distinto.  
La fijación del precio contradictorio habrá de preceder necesariamente al comienzo 
da la nueva unidad, puesto que, si por cualquier motivo ya se hubiese comenzado, el 
Adjudicatario estará obligado a aceptar el que buenamente quiera fijarle el Sr. Director 
y a concluirla a satisfacción 
3.4. Elementos comprendidos en el presupuesto  
Al fijar los precios de las diferentes unidades de obra en el presupuesto, se ha 
tenido en cuenta el importe de medios auxiliares en la ejecución así como toda suerte 
de indemnizaciones impuestas, multas o pagos que tengan que hacerse por cualquier 
concepto, con los que se hallen gravados o se graven los materiales de las obras por 
el Estado, Provincia o Municipio.  
Por esta razón no se abonará al Contratista nada por dichos conceptos.  
En el precio de cada unidad también van comprendidos los materiales accesorios y 
operaciones necesarias para dejar la obra completamente terminada y en disposición 
de recibirse.  
CAPÍTULO 4. Medición y abono de las obras 
4.1. Medición de las obras 
Todas las mediciones básicas para el abono al Contratista se harán por unidades 
de obra de acuerdo con el Proyecto y se efectuarán con una periodicidad mensual. 
Para la medición, serán válidos los levantamientos topográficos clásicos o por 
sistemas G.P.S. y los datos que hayan sido conformados por el Ingeniero Director. 
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Todas las mediciones básicas para el abono al Contratista deberán ser 
conformadas por los representantes de la Dirección y del Contratista. 
4.2. Mediciones parciales y finales  
Las mediciones parciales se verificarán en presencia del Contratista, de cuyo acto 
se levantará acta por duplicado, que será firmada por ambas partes. La medición final 
se hará después de terminadas las obras con asistencia del Contratista.  
En el acta que se extienda, de haberse verificado la medición en los documentos 
que la acompañan, deberá aparecer la Conformidad del Contratista o de su 
representante legal. En caso de no haber conformidad, lo expondrá sumariamente, y a 
reserva de ampliar las razones que a ello obliga.  
4.3. Equivocaciones en el presupuesto  
Se supone que el Contratista ha hecho detenido estudio de los documentos que 
componen el Proyecto; y por tanto al no haber hecho ninguna observación sobre 
posibles errores o equivocaciones en el mismo, se entiende que no hay lugar a 
disposición alguna en cuanto afecta a medidas o precios de tal suerte, que la obra 
ejecutada con arreglo al Proyecto contiene mayor número de unidades que las 
previstas, no tiene derecho a reclamación alguna. Si por el contrario el número de 
unidades fuera inferior, se descontará del presupuesto.  
4.4. Valoración de obras incompletas  
Cuando por consecuencia de rescisión u otras causas, fuera preciso valorar las 
obras incompletas, se aplicarán los precios del presupuesto, sin que pueda 
pretenderse hacer la valoración de la unidad de obra fraccionándola en forma distinta 
a la establecida en los cuadros de descomposición de precios.  
4.5. Carácter provisional de las liquidaciones parciales  
Las liquidaciones parciales tienen carácter de documentos provisionales a buena 
cuenta, sujetos a certificaciones y variaciones que resulten de la liquidación final. No 
suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación y recepción de las obras que 
comprenden. El Promotor se reserva en todo momento y especialmente al hacer 
efectivas las liquidaciones parciales, el derecho de comprobar que el Contratista ha 
cumplido los compromisos referentes al pago de jornales y materiales invertidos en la 
obra, a cuyo efecto deberá presentar el Contratista los comprobantes que se exijan.  
4.6. Pagos  
Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y 
su importe corresponderá, precisamente, al de las Certificaciones de la obra expedidas 
por el Director, en virtud de las cuales se verificarán aquellos.  
4.7. Suspensión por retraso de pagos  
En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso en los pagos, suspender 
trabajos ni ejecutarlos a menor ritmo del que les corresponda, con arreglo al plazo en 
que deban terminarse.  
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4.8. Indemnización por retraso de los trabajos  
El importe de la indemnización que debe abonar el Contratista por causas de 
retraso no justificado, en el plazo de terminación de las obras contratadas, será el 
importe de la suma de las pérdidas causadas por la imposibilidad de explotación del 
Proyecto en el primer año previsto, debidamente justificados, que revertirá en beneficio 
de los vecinos comuneros.  
4.9. Indemnización por daños de causa mayor al contratista  
El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o 
perjuicio ocasionado en las obras, sino en los casos de fuerza mayor. Para los efectos 
de este artículo se considerarán como tales casos únicamente los que siguen:  
 Los incendios causados por la electricidad atmosférica.  
 Los daños producidos por terremotos o maremotos.  
 Los producidos por vientos huracanados, mareas y crecidas de ríos superiores 
a la que sean de prever en el país, y siempre que exista constancia inequívoca 
de que el Contratista tomó las medidas posibles, dentro de sus medios para 
evitar o atenuar los daños.  
 Los que provengan de movimientos de terreno en que estén construidas las 
obras.  
 Los destrozos ocasionados violentamente, a mano armada, en tiempo de 
guerra, movimientos sediciosos populares o robos tumultuosos.  
La indemnización se referirá, exclusivamente, al abono de la unidades de obra ya 
ejecutadas o materiales acopiados a pie de obra; en ningún caso comprenderá medios 
auxiliares, maquinaria o instalaciones, etc.…, propiedad de la Contrata.  
4.10. Abono de las obras 
4.10.1. Obras que se abonarán al adjudicatario 
A la Contrata se le exigirá la realización de las labores de desbroce, preparación del 
terreno, plantación y el acopio del material a pie de obra de las cercas y su posterior 
colocación así como la mejora de infraestructuras y otros que se acuerden.  
Al Adjudicatario se le abonará la obra que realmente ejecute con sujeción al 
Proyecto o a sus modificaciones autorizadas. Por consiguiente, el número de unidades 
de cada clase que se consignen en el Presupuesto no podrá servirle de fundamento 
para entablar reclamaciones de ninguna clase. 
4.10.2. Precio de valoración de las obras certificadas 
A las distintas obras realmente ejecutadas se les aplicarán los precios unitarios de 
ejecución material por contrata que figuran en el Presupuesto (Cuadro de Precios 
Unitarios de Ejecución Material por Contrata) aumentados en los porcentajes que para 
gastos generales de la empresa, beneficio industrial, etc., estén vigentes de acuerdo 
con la normativa en vigor. 
Los precios unitarios fijados por el Presupuesto de Ejecución Material para cada 
unidad de trabajo cubrirán todos los gastos efectuados para la ejecución material 
correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares, siempre que expresamente no se 
diga lo contrario en el presente pliego. 
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Si fuera necesario realizar una unidad de obra no prevista, el nuevo precio se 
determinará, contradictoriamente, conforme a las condiciones generales y 
considerando los precios de los materiales y de las operaciones que figuren en otras 
unidades del Proyecto. 
La fijación del precio deberá hacerse previamente a la ejecución de la nueva 
unidad, mediante acuerdo de la Dirección de Obra y del Contratista. 
4.10.3. Partidas alzadas 
Las Partidas alzadas de "abono íntegro" serán percibidas por el Contratista en su 
totalidad, una vez ejecutados los trabajos u obras a que se refieran. 
Las partidas alzadas a justificar se abonarán de acuerdo con las unidades 
realizadas. 
4.10.4. Instalaciones y equipos de herramientas y máquinas 
Los gastos correspondientes a instalaciones y equipos se considerarán incluidos en 
los precios de las unidades correspondientes y, en consecuencia, no serán abonados 
separadamente. 
4.10.5. Certificaciones 
El importe de las obras ejecutadas siempre que éstas estén realizadas conforme al 
Proyecto aprobado se acreditará mensualmente al Contratista mediante certificaciones 
y sus valoraciones realizadas de acuerdo con las normas antes reseñadas, servirán de 
base para redactar las cuentas en firme que darán lugar a los libramientos a percibir 
directamente por el Contratista para el cobro de cada unidad certificada. Las 
certificaciones serán mensuales para así poder ir satisfaciendo las obligaciones del 
promotor en favor del contratista. 
Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con las normas previstas o no 
se encuentren en buen estado, o no cumplan el programa de control de calidad, el 
Director de obra no podrá certificarlos y dará por escrito al Adjudicatario las normas y 
directrices necesarias para que subsane los defectos señalados. 
Dentro del plazo de ejecución de las obras deberán estar totalmente terminadas de 
acuerdo con las normas y condiciones técnicas que rijan para la adjudicación. 
4.11. Otros gastos de cuenta del contratista 
Serán de cuenta del Contratista, siempre que en el Contrato no se prevea 
explícitamente lo contrario, los siguientes gastos: 
 Los gastos de construcción, remoción y retirada de construcciones auxiliares e 
instalaciones provisionales. 
 Los gastos de protección de materiales contra todo deterioro, daño o incendio, 
cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y 
carburantes. 
 Los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras. 
 Los gastos de conservación previstos en el apartado 8.2 del Título I del 
presente Pliego, durante el plazo de garantía. 
 Los gastos de remoción de herramientas y materiales. 
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 Los gastos de reparación de la red viaria existente antes de la ejecución de los 
trabajos, cuyo deterioro haya sido motivado por la realización de los mismos. 
 Los gastos que origine la copia de los documentos contractuales, planos, etc. 
 Los gastos de replanteo de las obras. 
CAPÍTULO 5. Varios  
5.1. Mejoras de obras  
No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Director haya 
ordenado por escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de 
los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. 
Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de 
error en las mediciones del Proyecto, a menos que el Ingeniero Director ordene, 
también por escrito, la ampliación de las contratas.  
5.2. Seguro de los trabajos  
El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada, durante todo el tiempo 
que dure la ejecución, hasta la recepción definitiva, la cuantía de seguro coincidirá en 
todo momento, con el valor que tengan, por Contrata, los objetos asegurados. Es 
importante el abonado por la Sociedad Aseguradora, en caso de siniestro, que se 
ingresará en cuenta, a nombre del Promotor para que con cargo de ella, se abone la 
obra que se construya y a medida que ésta se vaya realizando. El reintegro de dicha 
cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos 
de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecha 
en documento público, el Promotor podrá disponer de dicho importe para menesteres 
ajenos a los de la construcción de la parte siniestrada; la infracción de lo anteriormente 
expuesto será motivo suficiente para que el Contratista pueda rescindir la contrata, con 
devolución, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc.… y una 
indemnización equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el 
siniestro y que no le hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que 
suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe 
de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el 
Director de la obra.  
En las obras de reforma o reparación se fijará previamente la proporción que se 
debe asegurar y su cuantía, y si nada se previese, se entenderá que el seguro ha de 
comprender toda parte afectada por la obra.  
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuran en la póliza de seguros, los 
pondrá el Contratista antes de contratarlos, en conocimiento del Promotor, al objeto de 
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TÍTULO V: Pliego de Condiciones de Índole Legal  
CAPÍTULO 1. Jurisdicción 
1.1. Jurisdicción  
Para cuantas cuestiones, litigios o diferencias pudieran surgir durante o después de 
los trabajos, las partes se someterán a juicio de amigables componedores nombrados 
en número igual por ellas y presidido por el Ingeniero Director de la Obra, y en último 
término, a los Tribunales de Justicia del lugar en que radique la propiedad, con 
expresa renuncia del fuero domiciliario.  
El Contratista es responsable da la ejecución de las obras en las condiciones 
establecidas en el contrato y en los documentos que componen el Proyecto (la 
Memoria no tendrá consideración de documento del Proyecto).  
El Contratista se obliga a lo establecido en la Ley de Contratos de Trabajo  además 
a lo dispuesto por la de Accidentes de Trabajo, Subsidio Familiar y Seguros Sociales.  
El Contratista es responsable de toda falta relativa a la política urbana y medio 
ambiental de las Ordenanzas Municipales a estos aspectos vigentes en el municipio 
en que las obras estén emplazadas.  
CAPÍTULO 2. Capacidad para ser contratista, sistema de contratación, 
adjudicación de las obras y formalización del contrato 
2.1. Capacidad para ser contratista 
Pueden ser contratistas de las obras los españoles y extranjeros que se hallen en 
posesión de sus derechos civiles con arreglo a las leyes, y a las sociedades y 
compañías legalmente construidas y reconocidas en España. 
Quedan exceptuados: 
 Los que se hallen procesados criminalmente. 
 Los que estuviesen fallidos, con suspensión de pagos o con sus bienes 
intervenidos. 
 Los que estuviesen apremiados como deudores o de los caudales públicos 
(obligaciones de seguridad social, obligaciones tributarias, etc.) en concepto de 
seguros contribuyentes. 
 Los que en contratos anteriores con la Administración o de forma privada, 
hubieran faltado reconocidamente a sus compromisos. 
2.2. Sistema de contratación 
La ejecución de las obras podrá contratarse por el siguiente de unidades de obra 
ejecutadas, así mismo con arreglo a los documentos del Proyecto y a las condiciones 
particulares que en cada caso estipulen. 
2.3. Adjudicación de las obras 
La adjudicación de las obras se harán utilizando sólo un criterio de adjudicación y 
este será el del precio más bajo, es decir lo que se conoce como subasta aunque en la 
actualidad a efectos legales se le conoce con el nombre de procedimiento abierto.  
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 Convocatoria pública. 
 Bases de licitación. 
 Presentación de propuestas económicas. 
 Apertura de propuestas económicas. 
 Dictamen técnico. 
 Adjudicación del contrato. 
2.4. Clasificación del contratista 
Aunque se trata de un proyecto de carácter privado el promotor requiere que el 
adjudicatario de las obras tenga clasificación empresarial. En el caso que nos ocupa 
dicha clasificación sería el grupo K (especiales) y subgrupo 6 (Plantación y jardinería). 
2.5. Formalización del contrato 
Los contratos se formalizarán mediante documento privado en general, que podrá 
elevarse a elección de escritura pública a petición de cualquiera de las partes y con 
arreglo a las disposiciones vigentes. Será de cuenta del adjudicatario todos los gastos 
que ocasionen la extensión del documento en que se consigne la contrata. 
2.5.1. Tipo de contrato 
Tendrán la consideración de contratos privados los celebrados por los entes, 
organismos y entidades del sector público que no reúnan la condición de 
Administraciones Públicas. 
Los contratos privados se regirán, en cuanto a su preparación y adjudicación, en 
defecto de normas específicas, por la Ley de Contratos del Sector Público y sus 
disposiciones de desarrollo, aplicándose supletoriamente las restantes normas de 
derecho administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado, según 
corresponda por razón del sujeto o entidad contratante. En cuanto a sus efectos y 
extinción, estos contratos se regirán por el derecho privado. 
2.6. Documentación del contrato de obra 
Integran el contrato de obra los siguientes documentos relacionados por orden de 
prelación en cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omisión o aparente 
contradicción: 
 Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa. 
 El presente Pliego de Condiciones. 
 El resto de documentación del Proyecto (memoria, planos, mediciones y 
presupuesto). 
Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los planos, o viceversa, 
tendrá que ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre 
que, a juicio del Ingeniero Director quede suficientemente definida la unidad de obra 
correspondiente y ésta tenga precio en el contrato. 
La inclusión en el contrato de las mediciones, no implica su exactitud respecto a la 
realidad. 
La descripción de las obras está contenida en la memoria del Proyecto, en los 
planos y en el presupuesto. Dichos capítulos contiene la descripción general y 
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localización de las obras, las condiciones que han de cumplir los materiales, las 
instrucciones para su ejecución, medición y abono de las unidades de obra y 
constituye la norma y guía que seguirá el contratista. 
Las órdenes e instrucciones de la dirección facultativa de las obras se incorporan al 
Proyecto como interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. 
En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y 
en los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala. 
2.7. Remisión de la solicitud de las ofertas  
Por la Dirección Técnica se solicitarán ofertas a las empresas especializadas en el 
sector, para la realización de los trabajos especificados en el presente Proyecto para 
lo cual se pondrá a disposición de los ofertantes un ejemplar del citado Proyecto o un 
extracto con los datos suficientes.  
El plazo máximo fijado para la recepción de las ofertas será de un mes 
CAPÍTULO 3. Accidentes de trabajo y daños a terceros 
3.1. Accidentes de trabajo y daños a terceros  
En caso de accidentes (incluidos in itinere) ocurridos durante el ejercicio de los 
trabajos para la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a lo dispuesto a estos 
respectos en la legislación vigente, y siendo, en todo caso, único responsable de su 
cumplimiento y sin que por ningún otro concepto, pueda quedar afectada la Propiedad 
por responsabilidades en ningún aspecto.  
El contratista o en su caso el Jefe de obra deberá dar de inmediato conocimiento a 
la Dirección de Obra, a la autoridad laboral y al Coordinador de Seguridad y Salud de 
que ha sucedido un accidente en la obra.  Con posterioridad deberá realizar una 
investigación de causas del mismo. 
El Contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las 
disposiciones vigentes preceptúan para evitar, en lo posible, accidentes a los obreros y 
viandantes.  
De los accidentes o perjuicios de todo género que, por no cumplir el Contratista lo 
legislado sobre la materia, pudieran acaecer o sobrevenir, será éste el único 
responsable, o su representante en la obra, ya que se considera que en los precios 
contratados están incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar debidamente 
dichas disposiciones legales teniendo el proyecto una partida en materia de seguridad 
y salud de cobro íntegro.  
El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o 
descuido, sobrevinieran en la ejecución de las obras previstas. Será por tanto de su 
cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda, y cuando a ello hubiera 
lugar, de todos los daños y perjuicios que puedan causarle las operaciones de 
ejecución de las obras.  
El Contratista cumplirá los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes 
sobre la materia, debiendo existir, cuando ello fuera requerido, el justificante de tal 
cumplimiento.  
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CAPÍTULO 4. Rescisión del contrato 
4.1. Causas de rescisión del contrato  
Se consideran causas suficientes de rescisión las que a continuación se señalan: 
 La muerte o incapacidad del Contratista.  
 La quiebra del Contratista.  
En los casos anteriores, si los herederos o síndicos ofrecieran llevar a cabo las 
obras, bajo las mismas condiciones estipuladas en el contrato, el propietario puede 
admitir o rechazar el ofrecimiento, sin que en éste último caso tengan aquellos 
derechos a indemnización alguna.  
 Las alteraciones del Contrato por las causas siguientes:  
a) La modificación del Proyecto en forma tal que presente alteraciones 
fundamentales del mismo, a juicio del Ingeniero Director, y en cualquier caso 
siempre que la variación del Presupuesto de ejecución, como consecuencia de 
éstas modificaciones, represente en más o menos el 40%, como mínimo de 
algunas unidades del Proyecto modificadas.  
b) La modificación de unidades de obra, siempre que estas modificaciones 
representan variaciones en más o menos el 40%, como mínimo, de las 
unidades del Proyecto modificadas.  
 La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya 
excedido de un año.  
 El no dar comienzo la Contrata a los trabajos dentro del plazo señalado en las 
condiciones particulares del Proyecto.  
 El incumplimiento de las condiciones del contrato, cuando implique descuido o 
mala fe, con perjuicio de los intereses de la obra.  
 La terminación del plazo de ejecución de la obra, sin haberse llegado a ésta.  
 El abono de la obra sin causa justificada.  
 La mala fe en la ejecución de los trabajos.  
4.2. Litigios y reclamaciones del contratista 
Todo desacuerdo sobre las cláusulas de Contrato y del presente Pliego de 
Condiciones, que se promoviesen entre el Contratista y el Propietario, será resuelto 
con arreglo a los requisitos y en la forma prevista por la vigente Ley 1/2000, del 7 de 
enero, de Enjuiciamiento Civil. 
CAPÍTULO 5. Pago de arbitrios 
5.1. Pagos de arbitrios  
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro régimen, cuyo 
abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras por concepto 
inherente a los propios trabajos que se realizan, correrá a cargo de la Contrata, 
siempre que en las condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo contrario. El 
Contratista deberá ser reintegrado del importe de todos aquellos conceptos que el 
Ingeniero Director considere justo hacerlo.  
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CAPÍTULO 6. Hallazgos 
6.1. Objetos encontrados 
El Contratista será responsable de todos los objetos que se encuentren o 
descubran durante la ejecución de las obras, debiendo dar inmediatamente cuenta de 
los hallazgos al Director de las obras y colocarlos bajo su custodia. 
CAPÍTULO 7. Dudas u omisiones de los documentos del proyecto 
7.1. Dudas u omisiones 
Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos, o viceversa, 
habrá de ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos documentos. En caso de 
duda u omisión en cualquiera de los documentos del Proyecto, el Contratista se 
compromete a seguir en todo caso, las instrucciones de la Dirección facultativa, para 
que la obra se haga con arreglo a las buenas prácticas de las construcciones. El 
Contratista no queda eximido de la obligación de ejecutarlas. 
CAPÍTULO 8. Disposición final 
8.1. Disposición final  
En todo lo no previsto en este Pliego de condiciones, formado por cinco títulos:  
 Título I: Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. 
 Título II: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  
 Título III: Pliego de Condiciones de Índole Facultativa. 
 Título IV: Pliego de Condiciones de Índole Económica. 
 Título V. Pliego de Condiciones de Índole Legal.  
Serán de aplicación con carácter de norma supletoria, los preceptos del texto 
articulado de la Ley y Reglamento de contratación, actualmente vigentes, aún como 
supletoriamente la Ley de Procedimiento Administrativo.  
Los documentos del presente proyecto y las normas de aplicación vigentes, 
constituyen el contrato que determina y regula las obligaciones y derechos de ambas 
partes.  
 
Palencia, 14 de ABRIL de 2015 
 
El Alumno Graduado en Ingeniería  
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CÓDIGO RESUMEN                                     UDS  LONGITUD  ANCHURA  ALTURA    PARCIALES        TOTAL 
 
 CAPÍTULO 1 TRATAMIENTO DE LA VEGETACIÓN PREEXISTENTE                       
  
RMTF.01       ha  Roza mecanizada cabida cubierta  > 80%, pendiente <= 35%.             
Roza mecanizada con desbrozadora de cadenas en terrenos sin 
afloramientos rocosos, trabajando en línea de máxima pendiente. Superficie 
cubierta de matorral mayor del 80% y diámetro basal de la  vegetación 
entre 0-3 cm. Pendiente inferior o igual al 35% y pedregosidad baja. 
  
 Rodal 1 26,74 26,74 
 Rodal 2 15,65 15,65 
  
    42,39 
RMR.01        ha  Roza mecanizada con retroaraña y desbrozadora de cadenas, cabida.  
Roza mecanizada con retroaraña provista de cabezal con desbrozadora de 
cadenas. Superficie cubierta de matorral mayor del 50% y menor del 80%. 
Pendiente mayor del >35% y afloramientos rocosos.  
 
 Rodal 1  
 Zona 1 1,4 1,40 
 Zona 2 1,16 1,16 
 Rodal 2  
 Zona 3 3,05 3,05 
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CÓDIGO RESUMEN                                     UDS  LONGITUD  ANCHURA  ALTURA    PARCIALES        TOTAL 
 
 CAPÍTULO 2 PREPARACIÓN DEL TERRENO  
                                         
AR.03         Ud. Ahoyado con ripper, pendiente < 35%, pedregosidad baja-media.              
Preparación del terreno mediante ahoyado con ripper o subsolador provisto 
de un solo vástago, con ejecución intermitente, de 40-60 cm de profundidad, 
sin levantar grandes piedras y según líneas de máxima pendiente. Pendiente 
< 35% y pedregosidad baja-media. Con marco de plantación a tresbolillo. 
  
 Rodal 1 1.283 25,18 32.305,94 




AH.03         Ud. Apertura hoyo con retroaraña, pendiente > 35%, pedregosidad alta.          
Apertura mecanizada de hoyo de dimensión entre 0,5-0,8 metros de largo, 
entre 0,4-0,6 metros de ancho y entre 0,4-0,6 metros de profundidad, con 
retroaraña en terrenos de pedregosidad alta y pendiente superior al 35%, y 
hasta donde ésta lo permita. Con una densidad de hoyos mayor a 1.100 
hoyos/ha. Con marco de plantación a tresbolillo. 
  
 Rodal 1  
 Zona 1 1.283 1,20 1.539,60 
 Zona 2 1.283 1,05 1.347,15 
 Rodal 2  
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CÓDIGO RESUMEN                                     UDS  LONGITUD  ANCHURA  ALTURA    PARCIALES        TOTAL 
 
 CAPÍTULO 3 IMPLANTACIÓN                                                     
 
PPPE.02       Ud. Planta de Pinus pinaster en envase.                               
Planta de Pinus pinaster en bandeja rígida alveolo (50 plantas por Bandeja) 
de una savia Región de Procedencia Noroeste- Costera (1A) con MFR 
Identificado, se incluye el precio de la planta en vivero y el transporte a 
monte. Altura mínima entre 10-15 cm, altura máxima entre 20-25 cm y el 
diámetro mínimo en el cuello raíz 2 mm. 
  
 Rodal 1 35.193 35.193,00 




DPB.05        mil Distribución planta bandeja >= 250 cm³, distancia <= 500 m. 
Reparto dentro del tajo, con distancia menor o igual de 500 m, de planta en 
bandeja con envase rígido con capacidad >= 250 cm³ cada alveolo de la 
bandeja, empleada en los distintos métodos de plantación, en terreno con 
pendiente inferior o igual al 55% y pedregosidad baja-media-alta.  
 
 Rodal 1 35,193 35,19 




PB.03         Ud.   Plantación bandeja >= 250 cm³, en hoyos con pendiente < 55%.              
Plantación y tapado manual de un millar de plantas de Pinus pinaster en 
bandeja, con envase rígido con capacidad >= 250 cm³ cada alveolo y la 
bandeja de aproximadamente  50 plantas, en hoyos de dimensiones que 
oscilarán entre 50-80 cm de largo, 40-60 cm de ancho y 40-60 cm de 
profundidad,  preparados en suelos de pedregosidad baja-media-alta. No 
se incluye el precio de la planta, el transporte, ni la distribución de la misma 
en el tajo. En terreno con pendiente inferior o igual al 55% y pedregosidad 
baja-media-alta. Densidad de plantación superior a 700 pl/ha y/o no dispersa.
  
 
 Rodal 1 35.193 35.193,00 
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CÓDIGO RESUMEN                                         UDS  LONGITUD  ANCHURA  ALTURA    PARCIALES    TOTAL 
 
 CAPÍTULO 4 MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS                                       
 
LC.02         ha  Limpieza cortafuegos, matorral con altura <= 1 m.                  
Limpieza mecanizada de cortafuegos ya construidos en montes de diversas 
características, con matorral de altura inferior o igual a 1 m. 
  
 Cortafuegos 1 685,00 9,00 0,62




RPC.02        m²  Refino y planeo de camino.                                         
Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el 
correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora. Se incluye la 
limpieza de cunetas. 
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CÓDIGO RESUMEN                                         UDS  LONGITUD  ANCHURA  ALTURA    PARCIALES    TOTAL 
 
 CAPÍTULO 5 CIERRE PERIMETRAL                                                
 
CPM.04        m   Colocación cerramiento con postes de madera y malla anudada.           
Colocación de cerramiento a base de postes de madera tratada categoría IV 
de 8-10 cm de diámetro y 2 m de altura, hincados en el suelo 0,5 m y a 5 m 
de separación, para malla anudada (140/11/15) según UNE EN 10244-2 de 
alambre galvanizado reforzado de 1,5 m de altura, con dos riostras cada 100 
m. Incluye replanteo, colocación de tensores, riostras, grampillones y el 
reparto de los materiales a lo largo de la longitud del cierre. 
  
 Cierre 1 Rodal 1 1 130,00 130,00 
 Cierre 1 Rodal 2 1 1.019,00 1.019,00 
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CÓDIGO RESUMEN                                         UDS  LONGITUD  ANCHURA  ALTURA     PARCIALES   TOTAL 
 
 CAPÍTULO 6 CARTEL DE OBRA INFORMATIVO                                       
 
PEA.06        Ud.   Panel de aluminio extrusionado.                                    
Colocación de cartel de obra informativo de dimensiones 1,5x0,8 metros 
(largo x alto) de aluminio extrusionado, fijado sobre dos postes de madera 
tratada hincados en el suelo a la profundidad adecuada, se incluyen tornillería 
de fijación, totalmente montado y ajustado. El cartel deberá indicar el nombre 
del proyecto, promotor, adjudicatario, presupuesto de adjudicación, fecha y 
duración de la obra sobre fondo blanco. Se colocará eb la entrada del monte 
en la zona del cortafuegos.  
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CÓDIGO RESUMEN                                         UDS  LONGITUD  ANCHURA  ALTURA     PARCIALES   TOTAL 
 
 CAPÍTULO 7 SEGURIDAD Y SALUD 
 
SUBCAPÍTULO 7.1 INSTALACIONES DE HIGIENE Y LIMPIEZA 
 
L01009        mes   Alquiler barracón. Modelo aseo y duchas 10 personas.                        
Alquiler de barracón sanitario sin aislar modelo "aseo" válido para 10 
personas completamente equipado, se incluye acometida eléctrica y de agua. 




L01012    mes   Alquiler barracón. Modelo vestuario y comedor 10 personas.        
Alquiler de barracón con aislamiento modelo "vestuario y comedor" para 10 
personas, se incluye mobiliario (taquillas, mesas, bancos, cocina y equipos de 
calefacción) y acometida eléctrica y de agua.  
 12 12,00 
  
 12,00 
E3372         mes   Alquiler caseta prefabricada para oficina.                         
Alquiler de caseta prefabricada para oficinas de obra con capacidad para dos 
mesas de trabajo y archivo.  
 12 12,00 
  
 12,00 
M04010        mes   Alquiler grupo electrógeno  31/70 CV.                              
Grupo electrógeno de potencia entre 31-70 CV destinado a dar corriente 
eléctrica en la obra.  
  11 11,00 
  
 11,00 
L01024        Ud.    Recipiente recogida basura.                                        
Recipiente recogida basura.  
 2 2,00 
   
 2,00 
L01026        h    Limpieza y conservación instalaciones bienestar.                   
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de 
personal (se considera un  peón una hora a la semana durante 11 meses).
  




SUBCAPÍTULO 7.2 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 
L01059        Ud.  Botiquín portátil de obra.                                         
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que 
especifica el RD 486/1997 . 
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CÓDIGO RESUMEN                                         UDS  LONGITUD  ANCHURA  ALTURA     PARCIALES   TOTAL 
 
SUBCAPÍTULO 7.3 SEÑALIZACIÓN      
                                                 
S01035        Ud.  Señal de peligro por obras.                                        
Señal normalizada de peligro por  obras en la zona. La señal tendrá un 
diámetro de 60 cm y se apoyará sobre un trípode fabricado en acero 
galvanizado, colocada. Está señal será colocada en la carretera asfaltada y 
pista forestal.  
 8 8,00 
  
 8,00 
S01024        Ud.  Panel informativo de riesgos en obra.                              
Panel informativo que tendrá en su interior los riesgos  más comunes de la 
obra, colocado sobre estacas de madera y en lugar visible tanto a la entrada 
de la obra como en su interior.  
 3 3,00 
  
 3,00 
S01015        Ud.  Señal peligro por maquinaria pesada.                               
Señal normalizada de peligro por el uso de maquinaria pesada en la zona, 
señal que se colocará en el interior de la obra, colocada sobre estacas de 
madera.  




SUBCAPÍTULO 7.4 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                
  
L01069        Ud.  Casco de seguridad ABS o PEAD, con protector auditivo, amarillo.   
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, color amarillo, 
con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con protector 
auditivo (para ambientes de ruido extremo). Normas  
 UNE-EN 352-1, UNE-EN 397, UNE-EN 458.  
 5 5,00 
  
 5,00 
L01067        Ud.  Casco de seguridad ABS o PEAD sin anagrama, blanco.                
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 
cintas, bandas antisudor  y agujeros de aireación; sin anagrama; color blanco. 
Norma UNE-EN 397.  
 13 13,00 
  
 13,00 
L01081        Ud.  Mascarilla auto filtrante plegada, partículas, un uso, Clase FFP3.   
Mascarilla auto filtrante plegada, con válvula; de un solo uso; para protección 
contra partículas sólidas y líquidas. Clase FFP3. 50xTLV. Norma UNE-EN 
149.  
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L01090        Ud.  Gafas antipolvo montura integral.                                  
Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; 
partículas mayores de 5 micras. Con resistencia a impactos de baja energía 
(F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (3-1,2), 
Clase óptica (1). Resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K) y 
al empañamiento (N). Adaptable sobre gafas correctoras. Normas UNE-EN 
166, UNE-EN 170.  
 13 13,00 
  
 13,00 
L01194        Ud.  Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalón.       
Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalón  
 13 13,00 
  
 13,00 
L01096        Ud.  Camisa de trabajo manga larga, algodón 100%, azul.                 
Camisa de manga larga con dos bolsillos. Color azul. Algodón 80-100%. 
Norma UNE-EN 340.  
 18 18,00 
  
 18,00 
L01098        Ud.  Camiseta de trabajo blanca algodón 100% con anagrama.              
Camiseta blanca de algodón 100% manga corta con anagrama serigrafiado. 
Norma UNE-EN 340.  
 18 18,00 
  
 18,00 
L01103        Ud.  Traje impermeable. Clase 3. Mal tiempo.                           
Traje impermeable de clase 3, impermeable contra la influencia del mal 
tiempo, viento y lluvia a temperaturas superiores a -5ºC, resistente a la 
penetración del agua y resistente al vapor de agua (50% de poliuretano y 
50% de poliamida). Norma UNE-EN 343.  
 13 13,00 
  
 13,00 
L01104        Ud.  Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak.                 
Vestuario de protección contra el mal tiempo: anorak acolchado, con forro 
interior de lana polar, impermeable y aislante. Con capucha integrada en el 
cuello. Con anagrama  en 7 colores. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 343.
  
 18 18,00 
  
 18,00 
L01123        Ud.  Cinturón portaherramientas.                                        
Cinturón portaherramientas.  
 11 11,00 
  
 11,00 
L01135        par Guantes piel protección  riesgos mecánicos, forrado en palma.      
Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor vacuno de 
primera, forrado en palma; resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; 
al rasgado, 4; y a la perforación, 3. Normas  UNE-EN 388, UNE-EN 420.
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 18 18,00 
  
 18,00 
L01197        Ud.  Soporte lumbar elástico anti lumbago.                               
Soporte lumbar elástico anti lumbago.  
 11 11,00 
  
 11,00 
L01161        par Botas monte puntera, resistente a perforación.                     
Botas de monte en piel (Clase I); puntera 200 J (SB); con suela antideslizante 
con resaltes; resistencia a la perforación (P). Categoría: S1+P(SB+A+E+P).
  




SUBCAPÍTULO 7.5 PROTECCIONES INCENDIOS  
                                           
L01054        Ud.  Extintor polvo ABC 6 kg, colocado.                                 
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 
6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con 
difusor, según Norma UNE 23110, colocado  
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CAPÍTULO 8 CONTROL DE CALIDAD      
                                           
CCA.39        Ud.  Análisis galvanizado malla anudada.                                
Determinación del espesor de galvanizado por método electromagnético, 
(mínimo facturable 10 determinaciones). UNE 135121. Se incluyen la toma de 
muestras en obra. 
 1 1,00 
  
 1,00 
CCA.02        Ud.  Análisis postes madera tratada categoría IV.                       
Determinación del grado de penetración y retención del producto protector 
hidrosoluble (formulado con sales que contienen cobre) aplicado en una 
muestra de por lo menos 13 unidades de postes de madera, con el objetivo 
de que cumplan la especificación de tratamiento para una Clase de Riesgo 4, 
y una penetración en albura con nivel P8. Segundo la norma UNE-EN 350-
2/1994, UNE-EN 335: 2013, UNE-EN 351-1-2008 y UNE 599-
1:2010+A1:2014. Se incluye la toma de muestras en obra.  
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CAPÍTULO 1 TRATAMIENTO DE LA VEGETACIÓN PREEXISTENTE  
                       
RMTF.01       ha. Roza mecanizada cabida cubierta > 80%, pendiente <= 35%.            403,41 
Roza mecanizada con desbrozadora de cadenas en terrenos sin 
afloramientos rocosos, trabajando en línea de máxima pendiente. 
Superficie cubierta de matorral mayor del 80% y diámetro basal de la 
vegetación entre 0-3 cm. Pendiente inferior o igual al 35% y 
pedregosidad baja.  
CUATROCIENTOS TRES  EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
RMR.01        ha. Roza mecanizada con retroaraña y desbrozadora de cadenas. 663,71 
Roza mecanizada con retroaraña provista de cabezal con desbrozadora 
de cadenas. Superficie cubierta de matorral mayor del 50% y menor del 
80%. Pendiente mayor del >35% y afloramientos rocosos.  
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CAPÍTULO 2 PREPARACIÓN DEL TERRENO            
                               
AR.03         Ud. Ahoyado con ripper, pendiente < 35%, pedregosidad baja-media.             0,52 
Preparación del terreno mediante ahoyado con ripper o subsolador 
provisto de un solo vástago, con ejecución intermitente, de 40-60 cm de 
profundidad, sin levantar grandes piedras y según líneas de máxima 
pendiente. Pendiente < 35% y pedregosidad baja-media. Con marco de 
plantación a  tresbolillo.  
CERO  EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
  
AH.03         Ud. Apertura hoyo con retroaraña, pendiente > 35%, pedregosidad alta.         1,05 
Apertura mecanizada de hoyo de dimensión entre 0,5-0,8 metros de 
largo, entre 0,4-0,6 metros de ancho y entre 0,4-0,6 metros de 
profundidad, con retroaraña en terrenos de pedregosidad alta y 
pendiente superior al 35%, y hasta donde ésta lo permita. Con una 
densidad de hoyos mayor a 1.100 hoyos/ha. Con marco de plantación a 
tresbolillo.  
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CAPÍTULO 3 IMPLANTACIÓN 
                                                     
PPPE.02       Ud. Planta de Pinus pinaster en envase.                              0,24 
Planta de Pinus pinaster en bandeja rígida alveolo (50 plantas por 
Bandeja) de una savia Región de Procedencia Noroeste-Costera (1A) 
con MFR Identificado, se incluye el precio de la planta en vivero 
y el transporte a monte. Altura mínima entre 10-15 cm, altura máxima 
entre 20-25 cm y el diámetro mínimo en el cuello raíz 2 mm.  
CERO  EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
  
DPB.05        mil. Distribución planta bandeja >= 250 cm³, distancia <= 500 m.  
                                pendiente < 55 21,24 
Reparto dentro del tajo, con distancia menor o igual de 500 m, de planta 
en bandeja con envase rígido con capacidad >= 250 cm³ cada alveolo 
de la bandeja, empleada en los distintos métodos de plantación, en 
terreno con pendiente inferior o igual al 55% y pedregosidad baja-media-
alta.  
VEINTIUN  EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
  
PB.03         Ud. Plantación bandeja >= 250 cm³, en hoyos con pendiente < 55%.            0,36 
Plantación y tapado manual de un millar de plantas de Pinus pinaster en 
bandeja, con envase rígido con capacidad >= 250 cm³ cada alveolo y la 
bandeja de aproximadamente 50 plantas , en hoyos de dimensiones que 
oscilarán entre 50-80 cm de largo, 40-60 cm de ancho y 40-60 cm de 
profundidad, preparados en suelos de pedregosidad baja-media-alta. No 
se incluye el precio de la planta, el transporte, ni la distribución de la 
misma en el tajo. En terreno con pendiente inferior o igual al 55% y 
pedregosidad baja-media-alta. Densidad de plantación superior a 700 
pl/ha y/o no dispersa. 
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CAPÍTULO 4 MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS     
                                   
LC.02         ha. Limpieza cortafuegos, matorral con altura <= 1 m.                 255,73 
Limpieza mecanizada de cortafuegos ya construidos en montes de 
diversas características, con matorral de altura inferior o igual a 1 m. 
DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
 
RPC.02        m². Refino y planeo de camino.                                        0,16 
Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, exclusivamente, 
el correspondiente a la  actuación normal de la motoniveladora. Se 
incluye la limpieza de cunetas.  
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CAPÍTULO 5 CIERRE PERIMETRAL       
                                          
CPM.04        m. Colocación cerramiento con postes de madera y con malla  
                              Anudada.          11,78 
Colocación de cerramiento a base de postes de madera tratada 
categoría IV de 8-10 cm de diámetro y 2 m de altura, hincados en el 
suelo 0,5 m y a 5 m de separación, para malla anudada (140/11/15) 
según UNE EN 10244-2 de alambre galvanizado reforzado de 1,5 m de 
altura, con dos riostras cada 100 m. Incluye replanteo, colocación de 
tensores, riostras, grampillones y el reparto de los materiales a lo largo 
de la longitud del cierre.  
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CAPÍTULO 6 CARTEL DE OBRA INFORMATIVO             
                           
PEA.06        Ud.  Panel de aluminio extrusionado.                                   300,00 
Colocación de cartel de obra informativo de dimensiones 1,5x0,8 metros 
(largo x alto) de aluminio extrusionado, fijado sobre dos postes de 
madera tratada hincados en el suelo a la profundidad  adecuada, se 
incluyen tornillería de fijación, totalmente montado y ajustado. El cartel 
deberá indicar el nombre del proyecto, promotor, adjudicatario, 
presupuesto de adjudicación, fecha y duración de la obra sobre fondo 
blanco.  
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CAPÍTULO 7 SEGURIDAD Y SALUD 
                                      
SUBCAPÍTULO 7.1 INSTALACIONES DE HIGIENE Y LIMPIEZA 
                              
L01009        mes  Alquiler barracón. Modelo aseo y duchas10 personas.               109,08 
Alquiler de barracón sanitario sin aislar modelo "aseo" válido para 10 
personas completamente equipado, se incluye acometida eléctrica y de 
agua.  
    CIENTO NUEVE  EUROS CON OCHO CÉNTIMOS 
 
L01012        mes  Alquiler barracón. Modelo vestuario y comedor 10 personas.        96,96 
Alquiler de barracón con aislamiento modelo "vestuario y comedor" para 
10 personas, se incluye mobiliario (taquillas, mesas, bancos, cocina y 
equipos de calefacción) y acometida eléctrica y de agua.  
                NOVENTA Y SEIS  EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
E3372         mes  Alquiler caseta prefabricada para oficina.                        66,95 
Alquiler de caseta prefabricada para oficinas de obra con capacidad para 
dos mesas de trabajo y archivo.  
SESENTA Y SEIS  EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
M04010        mes  Alquiler grupo electrógeno  31/70 CV.                             99,64 
Grupo electrógeno de potencia entre 31-70 CV destinado a dar corriente 
eléctrica en la obra.  
NOVENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
L01024        Ud.  Recipiente recogida basura.                                       18,75 
Recipiente recogida basura.  
DIECIOCHO  EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
L01026        h   Limpieza y conservación instalaciones bienestar.                  15,86 
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de 
personal (se considera  un peón una hora a la semana durante 11 
meses).  
QUINCE  EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
SUBCAPÍTULO 7.2 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
                          
L01059        Ud.  Botiquín portátil de obra.                                        39,53 
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material 
que especifica el RD 486/1997.  
TREINTA Y NUEVE  EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
SUBCAPÍTULO 7.3 SEÑALIZACIÓN 
                                                     
S01035        Ud.  Señal de peligro por obras.                                       52,96 
Señal normalizada de peligro por  obras en la zona. La señal tendrá un 
diámetro de 60 cm y se apoyará sobre un trípode fabricado en acero 
galvanizado, colocada. Está señal será colocada en la carretera 
asfaltada y pista forestal.  
CINCUENTA Y DOS  EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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S01024        Ud.  Panel informativo de riesgos en obra.                             32,81 
Panel informativo que tendrá en su interior los riesgos  más comunes de 
la obra, colocado sobre estacas de madera y en lugar visible tanto a la 
entrada de la obra como en su interior.  
TREINTA Y DOS  EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
S01015        Ud.  Señal peligro por maquinaria pesada.                              26,22 
Señal normalizada de peligro por el uso de maquinaria pesada en la 
zona, señal que se colocará en el interior de la obra, colocada sobre 
estacas de madera.  
VEINTISEIS  EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS 
 
 
SUBCAPÍTULO 7.4 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                 
                 
L01069        Ud.  Casco de seguridad ABS o PEAD, con protector auditivo, amarillo.  22,52 
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, color 
amarillo, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con 
protector auditivo (para ambientes de ruido extremo). Normas UNE-EN 
352-1, UNE-EN 397, UNE-EN 458.  
VEINTIDOS  EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
L01067        Ud.  Casco de seguridad ABS o PEAD sin anagrama, blanco.               2,46 
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje 
de 6 cintas, bandas anti sudor y agujeros de aireación; sin anagrama; 
color blanco. Norma UNE-EN 397.  
DOS  EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
L01081        Ud.  Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso, Clase FFP3.  1,49 
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de un solo uso; para 
protección contra partículas sólidas y líquidas. Clase FFP3. 50xTLV. 
Norma UNE-EN 149.  
UN  EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
L01090        Ud.  Gafas antipolvo montura integral.                                 6,93 
Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; 
partículas mayores de 5 micras. Con resistencia a impactos de baja 
energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de 
protección (3-1,2), Clase óptica (1). Resistencia al deterioro superficial 
por partículas finas (K) y al empañamiento (N). Adaptable sobre gafas 
correctoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.  
SEIS  EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
L01194        Ud.  Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalón.      17,16 
Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalón.  
DIECISIETE  EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS 
 
L01096        Ud.  Camisa de trabajo manga larga, algodón 100%, azul.                4,48 
Camisa de manga larga con dos bolsillos. Color azul. Algodón 80-100%. 
Norma UNE-EN 340.  
CUATRO  EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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L01098        Ud.  Camiseta de trabajo blanca algodón 100% con anagrama.             2,31 
Camiseta blanca de algodón 100% manga corta con anagrama 
serigrafiado. Norma UNE-EN 340. 
DOS  EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
 
L01103        Ud.  Traje impermeable. Clase 3. Mal tiempo.                          16,14 
Traje impermeable de clase 3, impermeable contra la influencia del mal 
tiempo, viento y lluvia a temperaturas superiores a -5ºC, resistente a la 
penetración del agua y resistente al vapor de agua (50% de poliuretano 
y 50% de poliamida). Norma UNE-EN 343.  
DIECISEIS  EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS 
 
L01104        Ud.  Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak.                15,70 
Vestuario de protección contra el mal tiempo: anorak acolchado, con 
forro interior de lana polar, impermeable y aislante. Con capucha 
integrada en el cuello. Con anagrama  en 7 colores. Normas UNE-EN 
340, UNE-EN 343.  
QUINCE  EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS 
 
L01123        Ud.  Cinturón portaherramientas.                                       6,78 
Cinturón portaherramientas. Producto de categoría I por tanto no es de 
aplicación las normas UNE-EN. 
  
SEIS  EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
L01135        par  Guantes piel protección  riesgos mecánicos, forrado en palma.     1,77 
Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor vacuno de 
primera, forrado en palma; resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al 
corte, 1; al rasgado, 4; y a la perforación, 3. Normas UNE-EN 388, UNE-
EN 420.  
UN  EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
L01197        Ud.  Soporte lumbar elástico anti lumbago.                              6,72 
Soporte lumbar elástico anti lumbago. Producto de categoría I por tanto 
no es de aplicación las normas UNE-EN. 
  
SEIS  EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
L01161        par Botas monte puntera, resistente a perforación.                   22,39 
Botas de monte en piel (Clase I); puntera 200 J (SB); con suela 
antideslizante con resaltes; resistente al al perforación (P). Categoría: 
S1+P(SB+A+E+P).  
VEINTIDOS  EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
SUBCAPÍTULO 7.5 PROTECCIONES INCENDIOS            
                                
L01054        Ud.  Extintor polvo ABC 6 kg, colocado.                                57,20 
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 
34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro 
comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado.
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CAPÍTULO 8 CONTROL DE CALIDAD   
                                             
CCA.39        Ud.  Análisis galvanizado malla anudada                               289,91 
Determinación del espesor de galvanizado por método electromagnético, 
(mínimo facturable 10 determinaciones). UNE 135121. Se incluyen la 
toma de muestras en obra. 
  
DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE  EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
CCA.02        Ud.  Análisis postes madera tratada categoría IV                      1.233,84 
Determinación del grado de penetración y retención del producto 
protector hidrosoluble (formulado  con sales que contienen cobre) 
aplicado en una muestra de por lo menos 13 unidades de postes  de 
madera, con el objetivo de que cumplan la especificación de tratamiento 
para una Clase de Riesgo 4, y una penetración en albura con nivel P8. 
Segundo la norma UNE-EN 350-2/1994, UNE-EN 335: 2013, UNE-EN 
351-1-2008 y UNE 599-1:2010+A1:2014. Se incluye la toma de muestras 
en obra. 
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CAPÍTULO 1 TRATAMIENTO DE LA VEGETACIÓN PREEXISTENTE  
                       
RMTF.01                        ha   Roza mecanizada cabida cubierta > 80%, pendiente <= 35%.             
Roza mecanizada con desbrozadora de cadenas en terrenos 
sin afloramientos rocosos, trabajando en línea de máxima 
pendiente. Superficie cubierta de matorral mayor del 80% y 
diámetro basal de la vegetación entre 0-3 cm. Pendiente 
inferior o igual al 35% y pedregosidad baja.  
TFR.01        7,0000 h    Tractor ruedas 120/150 CV                                       47,0600 329,42 
DC.01         7,0000 h    Desbrozadora de cadenas, sin mano de obra          10,0000 70,00 
%1.0CI        1,0000 %    Costes indirectos 1,0%                                           399,4200 3,99 
  
 TOTAL PARTIDA ............ 403,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRES EUROS 
CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
RMR.01        ha   Roza mecanizada con retroaraña y desbrozadora de cadenas.  
Roza mecanizada con retroaraña provista de cabezal con 
desbrozadora de cadenas. Superficie cubierta de matorral 
mayor del 50% y menor del 80%. Pendiente mayor del >35% y 
afloramientos rocosos. 
RTA.01        11,0000 h    Retroaraña 71/100 CV                                            49,7400 547,14 
DC.01         11,0000 h    Desbrozadora de cadenas, sin mano de obra        10,0000 110,00 
%1.0CI        1,0000 %    Costes indirectos 1,0%                                         657,1400 6,57 
  
 TOTAL PARTIDA ............ 663,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y TRES 
EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 2 PREPARACIÓN DEL TERRENO    
                                       
AR.03         Ud. Ahoyado con ripper, pendiente < 35%, pedregosidad baja-media.              
Preparación del terreno mediante ahoyado con ripper o 
subsolador provisto de un solo vástago, con ejecución 
intermitente, de 40-60 cm de profundidad, sin levantar grandes 
piedras y según líneas de máxima pendiente. Pendiente< 35% 
y pedregosidad baja-media. Con marco de plantación a 
tresbolillo. 
TOR.01        0,0048 h    Tractor orugas 191/240 CV                               105,6800 0,51 
%1.0CI        1,0000 %    Costes indirectos 1,0%                                          0,5100 0,01 
  
 TOTAL PARTIDA ................ 0,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS CON CINCUENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 
  
AH.03         Ud. Apertura hoyo con retroaraña, pendiente > 35%, pedregosidad alta.          
Apertura mecanizada de hoyo de dimensión entre 0,5-0,8 
metros de largo, entre 0,4-0,6 metros de ancho y entre 0,4-0,6 
metros de profundidad, con retroaraña en terrenos de 
pedregosidad alta y pendiente superior al 35%, y hasta donde 
ésta lo permita. Con una densidad de hoyos mayor a 1100 
hoyos/ha. Con marco de plantación a tresbolillo.  
RTA.01        0,0210 h    Retroaraña 71/100 CV                                         49,7400 1,04 
%1.0CI        1,0000 %    Costes indirectos 1,0%                                          1,0400 0,01 
  
 TOTAL PARTIDA ................ 1,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS CON CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 3 IMPLANTACIÓN   
                                                   
PPPE.02       Ud.   Planta de Pinus pinaster en envase.                               
Planta de Pinus pinaster en bandeja rígida alveolo (50 plantas 
por Bandeja) de una savia Región de Procedencia Noroeste-
Costera (1A) con MFR Identificado, se incluye el precio de la 
planta en vivero y el transporte a monte. Altura mínima entre 
10-15 cm, altura máxima entre 20-25 cm y el diámetro en el 
cuello raíz 2 mm. 
PP.01         1,0000 ud   Pinus pinaster cont. 250-350 cm³,     0,2400 0,24 
%1.0CI        1,0000 %    Costes indirectos 1,0%                                         0,2400 0,00 
  
 TOTAL PARTIDA ................ 0,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS CON VEINTICUATRO 
CÉNTIMOS 
  
DPB.05        mil  Distribución planta bandeja >= 250 cm³, distancia <=500 m, pte <55.  
Reparto dentro del tajo, con distancia menor o igual de 500 m, 
de planta en bandeja con envase rígido con capacidad >= 250 
cm³ cada alveolo de la bandeja, empleada en los distintos 
métodos de plantación, en terreno con pendiente inferior o 
igual al 55% y pedregosidad baja-media-alta.  
PRG.01        1,1640 h    Peón régimen general                                            15,7000 18,27 
JCRG.01       0,1660 h    Jefe de cuadrilla régimen general                          16,6100 2,76 
%1.0CI        1,0000 %    Costes indirectos 1,0%                                           21,0300 0,21 
  
 TOTAL PARTIDA .............. 21,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS CON 
VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
  
PB.03         Ud. Plantación bandeja >= 250 cm³, en hoyos con pendiente < 55%.              
Plantación y tapado manual de un millar de plantas de Pinus 
pinaster en bandeja, con envase rígido con capacidad >= 250 
cm³ cada alveolo y la bandeja de aproximadamente 50 
plantas, en hoyos de dimensiones que oscilarán entre 50-80 
cm de largo, 40-60 cm de ancho y 40-60 cm de profundidad, 
preparados en suelos de pedregosidad baja-media-alta. No se 
incluye el precio de la planta, el transporte, ni la distribución de 
la misma en el tajo. En terreno con pendiente inferior o igual al 
55% y pedregosidad baja-media-alta. Densidad de plantación 
superior a 700 pl/ha y/o no dispersa.  
PRG.01        0,0213 h    Peón régimen general                                            15,7000 0,33 
JCRG.01       0,0021 h    Jefe de cuadrilla régimen general                          16,6100 0,03 
%1.0CI        1,0000 %    Costes indirectos 1,0%                                             0,3600 0,00 
  
 TOTAL PARTIDA ................ 0,36 
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CAPÍTULO 4 MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS   
 
LC.02         ha   Limpieza cortafuegos, matorral con altura <= 1 m.                  
Limpieza mecanizada de cortafuegos ya construidos en 
montes de diversas características, con matorral de altura 
inferior o igual a 1 m.  
M01039        3,0000 h    Tractor orugas 171/190 CV                                  84,4000 253,20 
%1.0CI        1,0000 %    Costes indirectos 1,0%                                       253,2000 2,53 
%4.0GG        4,0000 %    Gastos generales 4,0%                                      255,7300 10,23 
  
 TOTAL PARTIDA ............ 265,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO 
EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
                                     
RPC.02        m²   Refino y planeo de camino.                                         
Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, 
exclusivamente, el correspondiente a la actuación normal de la 
motoniveladora. Se incluye la limpieza de cunetas.  
MTN.03        0,0020 h    Motoniveladora  131/160 CV                               77,9000 0,16 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                          0,1600 0,00 
  
 TOTAL PARTIDA ................ 0,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS CON DIECISEIS 
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 5 CIERRE PERIMETRAL        
                                         
CPM.04        m    Colocación cerramiento con poste de madera y con malla anudada 1,5 
m altura.           
Colocación de cerramiento a base de postes de madera 
tratada categoría IV de 8-10 cm de diámetro y 2 m de altura, 
hincados en el suelo 0,5 m y a 5 m de separación, para malla 
anudada (140/11/15) según UNE EN 10244-2 de alambre 
galvanizado reforzado de 1,5 m de altura, con dos riostras 
cada 100 m. Incluye la malla anudada y grampillones.  
PRG.1         0,4370 h    Peón régimen general                                           15,7000 6,86 
JCRG.1        0,0620 h    Jefe de cuadrilla régimen general                         16,6100 1,03 
PMT.1         0,2400 ud   Poste madera tratada, ø 8-10 cm (p.o.)                  5,1700 1,24 
TA.08         0,1000 ud   Tensor alambre (p.o.)                                              0,4800 0,05 
GPL.01        2,0000 u    Grampillón                                                               0,0080 0,02 
MAGC          1,0000 m    Malla anudada galvanizada (p.o.)                            2,4600 2,46 
%1.0CI        1,0000 %    Costes indirectos 1,0%                                          11,6600 0,12 
  
 TOTAL PARTIDA .............. 11,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS CON SETENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 6 CARTEL DE OBRA INFORMATIVO   
                                     
PEA.03        Ud.  Panel aluminio extrusionado 1,5x0,8 metros, colocado.              
Panel de aluminio extrusionado, de 1,50x0,80 m, para señal 
informativa, pintado, incluyendo postes de sustentación, 
tornillería, excavación y hormigonado. El cartel deberá indicar 
el nombre del proyecto, promotor, adjudicatario, presupuesto 
de adjudicación, fecha y duración de la obra sobre fondo 
blanco. Se colocará en la entrada del monte en la zona del 
cortafuegos.  
PRG.02        4,0000 h    Peón régimen general                                            15,7000 62,80 
SAE           1,2000 m²   Señal aluminio extrusionado (p.o.)                      136,3500 163,62 
PGSR          4,4000 m    Poste galvanizado, sección rectangular  
80x40x2 mm (p.o.)                                                    7,4100 32,60 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                        259,0200 6,48 
EMZ01         0,2500 m³   Excavación manual zanja,   
terreno compacto, p<= 2 m                                    34,1900 8,55 
HNE15         0,2500 m³   Hormigón no estructural 15 N/mm²,  
ári.mach.40,"in situ", D<= 3km                              103,8100 25,95 
  
 TOTAL PARTIDA ............ 300,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS  
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CAPÍTULO 7 SEGURIDAD Y SALUD       
 
SUBCAPÍTULO 7.1 INSTALACIONES DE HIGIENE Y LIMPIEZA            
                   
L01009        mes Alquiler barracón. Modelo aseo y duchas10 personas.                
Alquiler de barracón sanitario sin aislar modelo "aseo" válido 
para 10 personas completamente equipado, se incluye 
acometida eléctrica y de agua.  
P2847         1,0000 Ud.   Alquiler caseta prefabricada aseo y duchas          108,0000 108,00 
%1.0CI        1,0000 %    Costes indirectos 1,0%                                          108,0000 1,08 
  
 TOTAL PARTIDA ............ 109,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS CON OCHO 
CÉNTIMOS 
  
L01012        mes Alquiler barracón. Modelo vestuario y comedor 10 personas.         
Alquiler de barracón con aislamiento modelo "vestuario y 
comedor" para 10 personas, se incluye mobiliario (taquillas, 
mesas, bancos y equipos de calefacción) y acometida eléctrica 
y de agua.  
P2848         1,0000 Ud.   Alquiler caseta prefabricada comedor-vestuario     96,0000 96,00 
%1.0CI        1,0000 %    Costes indirectos 1,0%                                            96,0000 0,96 
  
 TOTAL PARTIDA .............. 96,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS CON 
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
E3372         mes Alquiler caseta prefabricada para oficina.                         
Alquiler de caseta prefabricada para oficinas de obra con 
capacidad para dos mesas de trabajo y archivo.  
P2849         1,0000 Ud.   Alquiler caseta prefabricada oficina                        65,0000 65,00 
%10           3,0000 %    Costes indirectos                                                     65,0000 1,95 
  
 TOTAL PARTIDA .............. 66,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS CON 
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  
M04010        mes Alquiler grupo electrógeno  31/70 CV.                              
Grupo electrógeno de potencia entre 31-70 CV destinado a dar 
corriente eléctrica en la obra.  
G4521         1,0000      Grupo electrógeno de 31-70 CV                             98,6500 98,65 
%1.0CI        1,0000 %    Costes indirectos 1,0%                                           98,6500 0,99 
  
 TOTAL PARTIDA .............. 99,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS CON 
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
  
L01024        Ud.  Recipiente recogida basura.                                        
Recipiente recogida basura.  
E4565         1,0000      Contenedor de basura                                            18,5600 18,56 
%1.0CI        1,0000 %    Costes indirectos 1,0%                                           18,5600 0,19 
  
 TOTAL PARTIDA .............. 18,75 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS CON SETENTA 
Y CINCO CÉNTIMOS  
L01026        h    Limpieza y conservación instalaciones bienestar.                   
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de 
instalaciones de personal (se considera un peón una hora
  
PRG.01        1,0000 h    Peón régimen general                                             15,7000 15,70 
%1.0CI        1,0000 %    Costes indirectos 1,0%                                            15,7000 0,16 
  
 TOTAL PARTIDA .............. 15,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS CON OCHENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 
  
SUBCAPÍTULO 7.2 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS      
                     
L01059        Ud.  Botiquín portátil de obra.                                         
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el 
material que especifica el RD 486/1997.  
BPL           1,0000      Botiquín portátil de obra                                           39,5300 39,53 
  
 TOTAL PARTIDA .............. 39,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS CON 
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
  
SUBCAPÍTULO 7.3 SEÑALIZACIÓN                
                                      
S01035        Ud.  Señal de peligro por obras.                                        
Señal normalizada de peligro por  obras en la zona. La señal 
tendrá un diámetro de 60 cm y se apoyará sobre un trípode 
fabricado en acero galvanizado, colocada en la carretera 
asfaltada y pista forestal.   
PRG.01        0,0200 h    Peón régimen general                                             15,7000 0,31 
S1035         1,0000 Ud.   Señal de peligro por obras                                       52,1300 52,13 
%1.0CI        1,0000 %    Costes indirectos 1,0%                                            52,4400 0,52 
  
 TOTAL PARTIDA .............. 52,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS CON 
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
S01024        Ud.  Panel informativo de riesgos en obra.                              
Panel informativo que tendrá en su interior los riesgos  más 
comunes de la obra, colocado sobre estacas de madera y en 
lugar visible tanto a la entrada de la obra como en su interior. 
PRG.01        0,0213 h    Peón régimen general                                              15,7000 0,33 
S1024         1,0000 Ud.   Panel informativo de riesgos en obra                       32,1600 32,16 
%1.0CI        1,0000 %    Costes indirectos 1,0%                                             32,4900 0,32 
  
 TOTAL PARTIDA .............. 32,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS CON 
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
S01015        Ud.  Señal peligro por maquinaria pesada.                               
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Señal normalizada de peligro por el uso de maquinaria pesada 
en la zona, señal que se colocará en el interior de la obra, 
colocada sobre estacas de madera.  
PRG.01        0,0213 h    Peón régimen general                                             15,7000 0,33 
%1.0CI        1,0000 %    Costes indirectos 1,0%                                              0,3300 0,00 
S1015         1,0000 Ud.   Señal peligro uso maquinaria pesada                     25,8900 25,89 
  
 TOTAL PARTIDA .............. 26,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS CON VEINTIDOS 
CÉNTIMOS 
  
SUBCAPÍTULO 7.4 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                 
 
L01069        Ud.  Casco de seguridad ABS o PEAD, con protector auditivo, amarillo.   
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, 
color amarillo, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin 
anagrama, con protector auditivo (para ambientes de ruido 
extremo). Normas UNE-EN 352-1, UNE-EN 397, UNE-EN 
458. 
C3331         1,0000      Casco de seguridad ABS o PEAD con  
                                                     protector auditivo                                                    22,5200 22,52 
  
 TOTAL PARTIDA .............. 22,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS CON 
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
  
L01067        Ud.  Casco de seguridad ABS o PEAD sin anagrama, blanco.                
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, 
con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor y agujeros de 
aireación; sin anagrama; color blanco. Norma UNE-EN 397. 
E3330         1,0000      Casco de seguridad blanco                                       2,4600 2,46 
  
 TOTAL PARTIDA ................ 2,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS CON CUARENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 
  
L01081        Ud.  Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso, Clase FFP3.   
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de un solo uso; 
para protección contra partículas sólidas y líquidas. Clase 
FFP3 50xTLV. Norma UNE-EN 149.  
E3789         1,0000      Mascarilla autofiltrante, clase FFP3                           1,4900 1,49 
  
 TOTAL PARTIDA ................ 1,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS CON CUARENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
  
L01090        Ud.  Gafas antipolvo montura integral.                                  
Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; 
proyecciones; partículas mayores de 5 micras. Con resistencia 
a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral 
ininterrumpida, con filtro de protección (3-1,2), Clase óptica (1). 
Resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K) y al 
empañamiento (N). Adaptable sobre gafas correctoras. 
Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.  
E3892         1,0000      Gafas antipolvo                                                           6,9300 6,93 
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 TOTAL PARTIDA ................ 6,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS CON NOVENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
  
L01194        Ud.  Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalón.  
Chaquetilla y pantalón de alta visibilidad alcanzada a través 
de: área apropiada, diseño adecuado, buen contraste y alto 
brillo. Norma EN 471-2004. 
E2856         1,0000      Chaquetilla y pantalón alta visibilidad                        17,1600  17,16 
  
 TOTAL PARTIDA .............. 17,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS CON DIECISEIS 
CÉNTIMOS 
  
L01096        Ud.  Camisa de trabajo manga larga, algodón 100%, azul.                 
Camisa de manga larga con dos bolsillos. Color azul. Algodón 
80-100%. Norma UNE-EN 340.  
E2699         1,0000      Camisa manga larga algodón azul                                 4,4800 4,48 
  
 TOTAL PARTIDA ................ 4,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS CON CUARENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
  
L01098        Ud.  Camiseta de trabajo blanca algodón 100% con anagrama.              
Camiseta blanca de algodón 100% manga corta con anagrama 
serigrafiado. Norma UNE-EN 340.  
E2696         1,0000      Camiseta blanca de algodón                                      2,3100 2,31 
  
 TOTAL PARTIDA ................ 2,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS CON TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS 
  
L01103        Ud.  Traje impermeable. Clase 3. Mal tiempo.                           
Traje impermeable de clase 3, impermeable contra la 
influencia del mal tiempo, viento y lluvia a temperaturas 
superiores a -5ºC, resistente a la penetración del agua y 
resistente al vapor de agua (50% de poliuretano y 50% de 
poliamida). Norma UNE-EN 343. 
E2578         1,0000      Traje de aguas impermeable                                      16,1400 16,14 
  
 TOTAL PARTIDA .............. 16,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS CON CATORCE 
CÉNTIMOS 
  
L01104        Ud.  Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak.                 
Vestuario de protección contra el mal tiempo: anorak 
acolchado, con forro interior de lana polar, impermeable y 
aislante. Con capucha integrada en el cuello. Con anagrama 
en 7 colores. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 343.  
E3905         1,0000      Anorak                                                                      15,7000 15,70 
  
 TOTAL PARTIDA .............. 15,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS CON SETENTA  
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L01123        Ud.  Cinturón portaherramientas.                                        
Cinturón portaherramientas. Producto de categoría I por tanto 
no es de aplicación las normas UNE-EN. 
  
E2012         1,0000      Cinturón portaherramientas                                       6,7800 6,78 
  
 TOTAL PARTIDA ................ 6,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS CON SETENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
  
L01135        par  Guantes piel protección  riesgos mecánicos, forrado en palma.      
Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor 
vacuno de primera, forrado en palma; resistencias mínimas: a 
la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 4; y a la perforación, 3. 
Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420. 
E2512         1,0000      Guantes de protección riesgos mecánicos                 1,7700 1,77 
  
 TOTAL PARTIDA ................ 1,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS CON SETENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
  
L01197        Ud.  Soporte lumbar elástico antilumbago.    
Soporte lumbar elástico antilumbago. Producto de categoría I 
por tanto no es de aplicación las normas UNE-EN. 
                            
E2532         1,0000      Faja elástica                                                                6,7200 6,72 
  
 TOTAL PARTIDA ................ 6,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS CON SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
  
L01161        par  Botas monte puntera, resistente a perforación.                     
Botas de monte en piel (Clase I); puntera 200 J (SB); con 
suela antideslizante con resaltes; resistente a la perforación 
(P). Categoría: S1+P(SB+A+E+P).  
E2568         1,0000      Botas de monte                                                        22,3900 22,39 
  
 TOTAL PARTIDA .............. 22,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS CON TREINTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
  
SUBCAPÍTULO 7.5 PROTECCIONES INCENDIOS                 
                           
L01054        Ud.  Extintor polvo ABC 6 kg, colocado.                                 
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de 
eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, 
manómetro comprobables y boquilla con difusor, según Norma 
UNE 23110, colocado.  
E1122         1,0000      Extintor polvo ABC de 6 Kg                                      57,2000 57,20 
  
 TOTAL PARTIDA .............. 57,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS CON  
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CAPÍTULO 8 CONTROL DE CALIDAD      
                                          
CCA.39        Ud.  Análisis galvanizado malla anudada.                                
Determinación del espesor de galvanizado por método 
electromagnético, (mínimo facturable 10 determinaciones).
  
PSPF.37       1,0000 Ud.   Galvanizados. Espesor.                                          287,0400 287,04 
%1            1,0000 %    Costes indirectos 1,0%                                           287,0400  2,87 
  
 TOTAL PARTIDA ............ 289,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
CCA.02        Ud.  Análisis postes madera tratada categoría IV.                       
Determinación del grado de penetración y retención del 
producto protector hidrosoluble (formulado con sales que 
contienen cobre) aplicado en una muestra de por lo menos 13 
unidades de postes de madera, con el objetivo de que 
cumplan la especificación de tratamiento para una Clase de 
Riesgo 4, y una penetración en albura con nivel P8. Segundo 
la norma UNE-EN 350-2/1994, UNE-EN 335: 2013, UNE-EN 
351-1-2008 y UNE 599-1:2010+A1:2015. Se incluye la toma 
de muestras en obra.  
PFPS.01       1,0000 Ud.   Análisis madera tratada                                        1.221,6200 1.221,62 
%1.0CI        1,0000 %    Costes indirectos 1,0%                                         1.221,6200 12,22 
  
 TOTAL PARTIDA ..........1.233,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 
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CAPÍTULO 1 TRATAMIENTO DE LA VEGETACIÓN PREEXISTENTE       
RMTF.01       ha  Roza mecanizada cabida cubierta >80%,                                                                                                   
pendiente <=35%……………………………………………….....42,39    403,41   17.100,55 
RMR.01        ha  Roza mecanizada con retroaraña y desbrozadora  
de cadenas, cabida…………………………………………………5,61     663,71 3.723,41 
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2 PREPARACIÓN DEL TERRENO                                          
AR.03         Ud. Ahoyado con ripper, pendiente <35%, pedregosidad  
baja-media ....................................................................  51.525,28 0,52 26.793,15 
AH.03         Ud. Apertura hoyo con retroaraña, pendiente >35%,  
pedregosidad alta .........................................................  6.504,81 1,05 6.830,05 
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3 IMPLANTACIÓN                                                     
PPPE.02       Ud. Planta de Pinus pinaster en envase. .............................  58.030,00 0,24 13.927,20 
DPB.05        mil Distribución planta bandeja >= 250 cm³, distancia  
<= 500 m, pendiente < 55%...........................................  58,03 21,24 1.232,56 
PB.03         Ud. Plantación bandeja >=250 cm³, en hoyos con pendiente 
< 55% ...........................................................................  58.030,00 0,36 20.890,80 
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4 MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS                                       
LC.02         ha  Limpieza cortafuegos, matorral con altura <= 1 m ..........   0,62 255,73 158,55 
RPC.02        m²  Refino y planeo de camino ............................................  6.165,00 0,16 986,40 
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5 CIERRE PERIMETRAL                                                
CPM.04        m   Colocación cerramiento con poste de madera y con  
malla anudada. .............................................................  1.268,00 11,78 14.937,04 
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6 CARTEL DE OBRA INFORMATIVO                                       
PEA.06        Ud.   Panel de aluminio extrusionado ..................................   1,00 300,00 300,00 
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7 SEGURIDAD Y SALUD     
                                
7.1 INSTALACIONES DE HIGIENE Y LIMPIEZA                              
L01009        mes Alquiler barracón. Modelo aseo y duchas10 personas ..  12,00 109,08 1.308,96 
L01012        mes Alquiler barracón. Modelo vestuario  
                               y comedor 10 personas ..............................................  12,00 96,96 1.163,52 
E3372         mes Alquiler caseta prefabricada para oficina ......................  12,00 66,95 803,40 
M04010        mes Alquiler grupo electrógeno  31/70 CV ...........................  11,00 99,64 1.096,04 
L01024        Ud.  Recipiente recogida basura .........................................   2,00 18,75 37,50 
L01026        h   Limpieza y conservación instalaciones bienestar ............  44,00 15,86 697,84 
TOTAL SUBCAPÍTULO 7.1………………………………………………………………… 5.107,26 € 
 
7.2 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                          
L01059        Ud.  Botiquín portátil de obra...............................................   2,00 39,53 7906 
TOTAL SUBCAPÍTULO 7.2……………………………………………………………………. 79,06 € 
 
7.3 SEÑALIZACIÓN                                                     
S01035        Ud.  Señal de peligro por obras ...........................................   8,00 52,96 423,68 
S01024        Ud.  Panel informativo de riesgos en obra ...........................   3,00 32,81 98,43 
S01015        Ud.  Señal peligro por maquinaria pesada ...........................   3,00 26,22 78,66 
TOTAL SUBCAPÍTULO 7.3………………………………………………………………….. 600,77 € 
 
7.4 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                 
L01069        Ud.  Casco de seguridad ABS o PEAD,  
                             con protector auditivo, amarillo .....................................   5,00 22,52 112,60 
L01067        Ud.  Casco de seguridad ABS o PEAD sin anagrama,  
                               blanco ........................................................................  13,00 2,46 31,98 
L01081        Ud.  Mascarilla autofiltrante plegada, partículas,  
                              un uso,Clase FFP3 ......................................................  150,00 1,49 223,50 
L01090        Ud.  Gafas antipolvo montura integral .................................  13,00 6,93 90,09 
L01194        Ud.  Ropa de trabajo de alta visibilidad:  
                              chaquetilla y pantalón ..................................................  13,00 17,16 223,08 
L01096        Ud.  Camisa de trabajo manga larga, algodón 100%, azul ...  18,00 4,48 80,64 
L01098        Ud.  Camiseta de trabajo blanca algodón 100% 
                              con anagrama .............................................................  18,00 2,31 41,58 
L01103        Ud.  Traje impermeable. Clase 3. Mal tiempo. .....................  13,00 16,14 209,82 
L01104        Ud.  Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak ........  18,00 15,70 282,60 
L01123        Ud.  Cinturón portaherramientas .........................................  11,00 6,78 74,58 
L01135        par Guantes piel protección  riesgos mecánicos,  
                              forrado en palma .........................................................  18,00 1,77 31,86 
L01197        Ud.  Soporte lumbar elástico antilumbago ...........................  11,00 6,72 73,92 
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L01161        par Botas monte puntera, resistente a perforación ...............  18,00 22,39 403,02 
TOTAL SUBCAPÍTULO 7.4………………………………………………………………… 1.879,27 € 
 
7.5 PROTECCIONES INCENDIOS                                           
L01054        Ud.  Extintor polvo ABC 6 kg, colocado ...............................   2,00 57,20 114,40 
TOTAL SUBCAPÍTULO 7.5…………………………………………………………………... 114,40 € 
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8 CONTROL DE CALIDAD                                               
CCA.39        Ud.  Análisis galvanizado malla anudada.............................   1,00 289,91 289,91 
CCA.02        Ud.  Análisis postes madera tratada categoría IV.................   1,00 1.233,84 1.233,84 
  
TOTAL CAPÍTULO 8 CONTROL DE CALIDAD ………………………………………… 1.523,75 € 
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CAPITULO    RESUMEN                                                                                                        EUROS                              %  
 
1 TRATAMIENTO DE LA VEGETACIÓN PREEXISTENTE 20.823,96 17,92 
2 PREPARACIÓN DEL TERRENO ......................... 33.623,20 28,94 
3 IMPLANTACIÓN .................................................. 36.050,56 31,03 
4 MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS .................. 1.144,95 0,99 
5 CIERRE PERIMETRAL........................................ 14.937,04 12,86 
6 CARTEL DE OBRA INFORMATIVO .................... 300,00 0,26 
7 SEGURIDAD Y SALUD ....................................... 7.780,76 6,70 
8 CONTROL DE CALIDAD ..................................... 1.523,75 1,31 
  
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL (P.E.M.)…………………………………….  116.184,22 € 
                                                 13,00% Gastos generales……………………….15.103,95 € 
                                                   6,0% Beneficio industrial………………………..6.971,05 € 
  
                                                       SUMA DE G.G. y B.I.                                  22.075,00 € 
                                                                   21,00% I.V.A.                                   29.034,44 € 
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (P.B.L.)………... 167.293,66 € 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE MIL 
DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
PRESUPUESTO TOTAL PARA EL CONOCIMEINTO DEL PROMOTOR 
 
A. Permisos y licencias 0,5% del P.E.M. ……………………………………………..  580,92 € 
B. Honorarios de redacción del proyecto 2.5% P.E.M. ………………………….    2.904,61 € 
C. Honorarios de dirección de obra 2% P.E.M. ……………………………………  2.323,68 € 
D. Honorarios Coordinador Seguridad y Salud 2 % P.E.M. .……………………..  2.323,68 € 
E. Otros honorarios 1% P.E.M. .……………………………………………………..  1.161,84 € 
F. IVA honorarios 21% de B+C+D+E ………………………………………………  1.829,90 € 
G. Total presupuesto conocimiento del promotor ………………………….  178.418,29 € 
(Total presupuesto para el conocimiento del promotor = P.E.M.+A+B+C+D+E+F) 
   
Palencia, 14 de ABRIL de 2015 
 
El Alumno Graduado en Ingeniería  




Fdo.: José Manuel Fernández Dorado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
